| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| PDA NARIÑO | **Informe de entrega de sistemas de filtración no convencional** | Gobernación de Nariño |

| **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3- RUTA 3. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN NO CONVENCIONAL DE AGUA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES** | | |
|---|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | San Juan de Pasto, 02 de noviembre 2023 | |
| **I. DESCRIPCIÓN GENERAL** | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | SASI 009 | |
| **NO. CONTRATO** | 3740-2023 | |
| **IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES** | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Nit 800103923-8 |
| | IDEARK SERVICIOS S.A.S | Nit 9013631494 |
| **REPRESENTANTES LEGALES** | JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA | Gobernador Departamento de Nariño |
| | MARY BRAVO | Representante Legal |
| **DEPENDENCIA** | Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable. | |
| **OBJETO** | Suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social del Plan Departamental de Agua. | |
| **RECURSOS** | CDR No 12255 PDA NARIÑO, EXPEDIDO POR EL CONSORCIO FIA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022. | |
| **VALOR DE CONTRATO** | **DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00) (incluido IVA cuando aplique) | |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2023. | |
| **SUPERVISIÓN** | **MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA**<br>Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable<br>Gestora PDA. | |
| **SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | ONCE (11) DE SEPTIEMBRE 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Gobernación de Nariño — Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| PDA NARIÑO | **Informe de entrega de sistemas de filtración no convencional** | |

## II. ACÁPITE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

El Departamento de Nariño, con fecha 11 de septiembre de 2023, suscribe el contrato No. 3740-2023, cuyo objeto es: "suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de instituciones educativas rurales priorizadas en el marco del plan de gestión social del Plan Departamental de Agua".

Durante la ejecución de este contrato se realiza el día 02 de noviembre del 2023, el recorrido en la Ruta No.3 para la entrega del suministro a 5 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño. Ruta que se compone de los siguientes Municipios:

| MUNICIPIO | No. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | No. De FILTROS Y PREFILTROS ENTREGADOS |
|---|---|---|
| Belén | 2 | 2 |
| Colon Génova | 3 | 3 |

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA N° 3.

### I. MUNICIPIO DE BELÉN

Se realizó la entrega del sistema de filtración no convencional de agua, que inicia con el municipio de Belén en las 2 Instituciones Educativas priorizadas, con los elementos descritos a continuación:

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS. | 2 UND |
| 2. | FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO | 2 UND |
| 3. | MACHO PRESIÓN ½" | 2 UND |
| 4. | HEMBRA PRESIÓN ½" | 2 UND |
| 5. | VÁLVULA BOLA PVC LISA | 2 UND |
| 6. | CINTA TEFLÓN ½" * 8m | 4 UND |
| 7. | SOLDADURA PVC 28g | 6 UND |
| 8. | CODO 90° PVC ½" | 6 UND |
| 9. | TEE PRESIÓN DE ½" | 4 UND |
| 10. | UNIÓN PVC ½" | 4 UND |
| 11. | LIMPIADOR REMOVEDOR 28g | 2 UND |

Se deja constancia sobre el registro fotográfico de la correspondiente entrega y recepción en el municipio:

a. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA**– Recibió el Rector Orlando Ortega o.
b. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA** – Recibió delegado. Orlando Ortega O.

El Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA manifestó imposibilidad para asistir por lo cual, solicitó que el Departamento entregue los elementos al señor Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA





**II. MUNICIPIO DE COLON GÉNOVA**

Se realizó la entrega del sistema de filtración no convencional de agua, en el municipio de Colon Génova en las 3 Instituciones Educativas priorizadas, con los elementos descritos a continuación:

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS. | 3 UND |
| 2. | FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO | 3 UND |
| 3. | MACHO PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 4. | HEMBRA PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 5. | VÁLVULA BOLA PVC LISA | 3 UND |
| 6. | CINTA TEFLÓN ½" * 8m | 6 UND |
| 7. | SOLDADURA PVC 28g | 3 UND |
| 8. | CODO 90° PVC ½" | 9 UND |
| 9. | TEE PRESIÓN DE ½" | 6 UND |

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Gobernación de Nariño \| Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| PDA NARIÑO | **Informe de entrega de sistemas de filtración no convencional** | |

| **INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 - RUTA 1. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN NO CONVENCIONAL DE AGUA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES** | | |
|---|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | San Juan de Pasto, 08 de noviembre 2023 | |
| **I. DESCRIPCIÓN GENERAL** | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | SASI 009 | |
| **NO. CONTRATO** | 3740-2023 | |
| **IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES** | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Nit 800103923-8 |
| | IDEARK SERVICIOS S.A.S | Nit 9013631494 |
| **REPRESENTANTES LEGALES** | JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA | Gobernador Departamento de Nariño |
| | MARY BRAVO | Representante Legal |
| **DEPENDENCIA** | Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable. | |
| **OBJETO** | Suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social del Plan Departamental de Agua. | |
| **RECURSOS** | CDR No 12255 PDA NARIÑO, EXPEDIDO POR EL CONSORCIO FIA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022. | |
| **VALOR DE CONTRATO** | **DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00) (incluido IVA cuando aplique) | |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2023. | |
| **SUPERVISIÓN** | **MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA** Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable Gestora PDA. | |
| **SUSCRIPCIÓN** | ONCE (11) DE SEPTIEMBRE 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Gobernación de Nariño · Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| PDA NARIÑO | **Informe de entrega de sistemas de filtración no convencional** | |

## II. ACÁPITE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

El Departamento de Nariño, con fecha 11 de septiembre de 2023, suscribe el contrato No. 3740-2023, cuyo objeto es: "suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de instituciones educativas rurales priorizadas en el marco del plan de gestión social del Plan Departamental de Agua".

En este contrato se realiza el día 08 de noviembre del 2023, la entrega de la Ruta 1 a 12 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y la funcionaria del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, en la zona rural de los municipios de San Pedro de Cartago, La Unión, San Bernardo, San Pablo y la Cruz, un total, tal y como se describe a continuación:

| MUNICIPIO | CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
|---|---|
| San Pedro de Cartago | 3 |
| La Unión | 3 |
| San Bernardo | 1 |
| San Pablo | 1 |
| La Cruz | 4 |

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 12 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 12 pre filtros, 12 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 1.

### MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO

Se realizó la entrega del sistema de filtración no convencional de agua, correspondiente a la Ruta 1, que inicia con el municipio de San Pedro de Cartago en las 3 Instituciones Educativas priorizadas, con los elementos descritos a continuación:

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS. | 3 UND |
| 2. | FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO | 3 UND |
| 3. | MACHO PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 4. | HEMBRA PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 5. | VÁLVULA BOLA PVC LISA | 3 UND |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | CINTA TEFLÓN ½" * 8m | 6 UND |
| **7.** | SOLDADURA PVC 28g | 3 UND |
| **8.** | CODO 90° PVC ½" | 9 UND |
| **9.** | TEE PRESIÓN DE ½" | 6 UND |
| **10.** | UNIÓN PVC ½" | 6 UND |
| **11.** | LIMPIADOR REMOVEDOR 28g | 3 UND |

A continuación, se evidencia las entregas realizadas en el municipio:

a. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA**– Recibió la señora Lucely Zambrano delegada por el Rector Melquicidec Gómez Ordoñez





b. **SEDE 6 LA COMUNIDAD** - Recibió el Rector Arvey Arturo Castillo.

c. **SEDE 13 CHIMAYOY BAJO** - Recibió el Rector Arvey Arturo Castillo.

El Rector Arvey Arturo Castillo recibe 2 filtros porque las sedes 6 y 13 corresponden a la misma Institución Educativa.





## MUNICIPIO DE LA UNIÓN

Se realizó la entrega del sistema de filtración no convencional de agua, correspondiente a la Ruta 1, que inicia con el municipio de La Unión en las 3 Instituciones Educativas priorizadas, con los elementos descritos a continuación:

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS. | 3 UND |
| 2. | FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO | 3 UND |
| 3. | MACHO PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 4. | HEMBRA PRESIÓN ½" | 3 UND |
| 5. | VÁLVULA BOLA PVC LISA | 3 UND |
| 6. | CINTA TEFLÓN ½" * 8m | 6 UND |
| 7. | SOLDADURA PVC 28g | 3 UND |
| 8. | CODO 90° PVC ½" | 9 UND |
| 9. | TEE PRESIÓN DE ½" | 6 UND |
| 10. | UNIÓN PVC ½" | 6 UND |
| 11. | LIMPIADOR REMOVEDOR 28g | 3 UND |

A continuación, se evidencia las entregas realizadas en el municipio:

a. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER**– Recibió el señor Nelson Norberto Álvarez, delegado del Rector Maximino Montenegro.





b. **EL CENTRO EDUCATIVO REYES**– Recibió el señor Omero Toro Paladine, delegado por el Rector Edwin Bastidas.





c. **EL CENTRO EDUCATIVO EL CHILCAL** – Recibió el señor Álvaro Iván Muñoz delegado de la Rectora María Isabel Solarte Gonzales.





**MUNICIPIO DE SAN PABLO**

Se realizó la entrega del sistema de filtración no convencional de agua, correspondiente a la Ruta 1, que inicia con el municipio de San Pablo en la Institución Educativa priorizada, con los elementos descritos a continuación:

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO | 1 UND |

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | Gobernación de Nariño — Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| PDA NARIÑO | **Informe de entrega de sistemas de filtración no convencional** | |

| Item. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1. | PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS. | 4 UND |
| 2. | FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO | 4 UND |
| 3. | MACHO PRESIÓN ½" | 4 UND |
| 4. | HEMBRA PRESIÓN ½" | 4 UND |
| 5. | VÁLVULA BOLA PVC LISA | 4 UND |
| 6. | CINTA TEFLÓN ½" * 8m | 8 UND |
| 7. | SOLDADURA PVC 28g | 4 UND |
| 8. | CODO 90° PVC ½" | 12 UND |
| 9. | TEE PRESIÓN DE ½" | 8 UND |
| 10. | UNIÓN PVC ½" | 8 UND |
| 11. | LIMPIADOR REMOVEDOR 28g | 4 UND |

A continuación, se evidencia las entregas realizadas en el municipio:

a. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICROEMPRESARIAL CABUYALES**– Recibió el Rector Adolfo Ñañez.







b. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MIGUEL ÁNGEL RANGEL,** recibió el Javier Muñoz Delgado.





c. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO** –Recibió el Rector Luis Bernardo Bolaños Palacios.





d. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BACHILLERATO** –Recibió el Rector José Oliden Muñoz Bravo.