Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO**	Código: ABO-FR-010 Versión: 03 Página 1 de 2

Guatapé, 09 de agosto de 2024

Señores
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Solicitud modificación al Contrato Mínima Cuantía CMC 014-2024.

Cordial saludo:

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato Mínima Cuantía N.º 014-2024 celebrado entre el Municipio de Guatapé y FERRECIVILES S.A.S cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS MENORES QUE SE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".

Debido a la significativa cantidad de afectaciones que sufre el espacio público y las vías municipales como consecuencia de la actividad económica predominante en el municipio, principalmente el turismo, nos vemos en la necesidad de realizar una adición al contrato mencionado. Esto tiene como objetivo garantizar el mantenimiento adecuado de los espacios, asegurando que se mantengan en condiciones óptimas para el tránsito y disfrute de la comunidad y los visitantes.

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEMENTO CEMEX X 50 KG	UND	180	$44,400	$7,992,000
BARRA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS	UND	100	$36,000	$3,600,000
BARRA CORRUGADA 9MM X 6 MTS (3/8" MM)	UND	150	$19,680	$2,952,000
VINILICO BLANCO CUÑETE	UND	4	$346,680	$1,386,720
RODILLO ANTIGOTA 9 PULG 3/8 PINTUCO	UND	6	$18,000	$108,000
BROCHA GOYA 4	UND	8	$22,000	$176,000
TUBO CONDUIT 1/2" CELTA	UND	50	$8,000	$400,000
TUBO CONDUIT 3/4" CELTA	UND	50	$11,000	$550,000
CURVA CONDUIT FINA 1/2	UND	100	$1,500	$150,000
CURVA CONDUIT 3/4	UND	100	$2,000	$200,000
ALAMBRE RIGIDO #12 BLANCO X MTR	Mts	100	$3,000	$300,000
ALAMBRE RIGIDO #12 ROJO X MTR	UND	100	$3,000	$300,000
SUICHE SENCILLO POLICARBONATO UNITEC	UND	8	$5,900	$47,200
SUICHE DOBLE POLICARBONATO UNITEC	UND	4	$8,270	$33,080
TOTAL				**$ 18,195,000**

Por lo anterior se hace necesario modificar el Contrato Mínima Cuantía No. 014-2024 adicionando la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($18.195.000)** con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones convenidas y de esta manera cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Esta modificación no modifica el análisis de riesgos inicial

Cordialmente,



MATEO OCAMPO CEBALLOS
Subsecretario de Obras Públicas y Vivienda

MUNICIPIO DE GUATAPE

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1714

JLOPEZ

Fecha de Impresión: 08-Aug-2024
Fecha de la Reserva: 06-Aug-2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
2.232020200502.04	10101	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA - ICLD	$10,263,959.00
2.23202020050214	10210	ECB EQUIPAMIENTO Y MTTO ANDENES Y ZONAS VERDES - MAYOR APROVECH	$7,931,041.00
		Total:	**$18,195,000.00**

Que se Reserva la suma de : Dieciocho Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Pesos.. ($18,195,000.00)

Descripción:

ADICION CMC 014 - 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y OBRAS MENORES QUE SE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

Información Complementaria:

MGA - Productos
2402114- Via urbana mejorada
4002020- Espacio publico adecuado
BPIM
2024053210017- ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CPC - Bienes y servicios
54290- Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

DURLEY ARELIS RAMIREZ ZULUAGA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO . .

NINGUNO . .

NINGUNO . .

"JUNTOS CONSTRUIMOS"

DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO

OTROSÍ N° 01 AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 014 DE 2024

FECHA	12 DE AGOSTO DE 2024
PROCESO	CMC – 014-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS MENORES QUE SE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUATAPÉ
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 36.394.221)
DURACION	Hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma de acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	FERRECIVILES SAS Representante legal: Damaris Osorio
NIT CONTRATISTA	901395458-2
DIRECCION CONTRATISTA	Guatapé, Antioquia
TELEFONO CONTRATISTA	3218009557
DEPENDENCIA INTERESADA	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Entre los suscritos a saber, **VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN,** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.036.929.143, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE GUATAPÉ,** en su condición de **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS,** que mediante decreto N° 011 de 2020 adicionado por el decreto 025 del 03 de marzo de 2023, se le delegaron funciones y se le da facultades para suscribir contratos a nombre de la entidad y quien para efectos del presente contrato se llamará **EL MUNICIPIO**; y por la otra parte **DAMARIS OSORIO,** identificada con con cedula de ciudadanía N° 21.788.506, en su condición de Representante Legal de **FERRECIVILES S.A.S.**, con **Nit.** 901395458-2, y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido modificar el presente **CONTRATO**, debido a solicitud enviada por el ordenador donde expone:

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato Mínima Cuantía N.º 014-2024 celebrado entre el Municipio de Guatapé y FERRECIVILES S.A.S cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS MENORES QUE SE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ”.

Debido a la significativa cantidad de afectaciones que sufre el espacio público y las vías municipales como consecuencia de la actividad económica predominante en el municipio,

principalmente el turismo, nos vemos en la necesidad de realizar una adición al contrato mencionado. Esto tiene como objetivo garantizar el mantenimiento adecuado de los espacios, asegurando que se mantengan en condiciones óptimas para el tránsito y disfrute de la comunidad y los visitantes.

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEMENTO CEMEX X 50 KG	UND	180	$44,400	$7,992,000
BARRA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS	UND	100	$36,000	$3,600,000
BARRA CORRUGADA 9MM X 6 MTS (3/8" MM)	UND	150	$19,680	$2,952,000
VINILICO BLANCO CUÑETE	UND	4	$346,680	$1,386,720
RODILLO ANTIGOTA 9 PULG 3/8 PINTUCO	UND	6	$18,000	$108,000
BROCHA GOYA 4	UND	8	$22,000	$176,000
TUBO CONDUIT 1/2" CELTA	UND	50	$8,000	$400,000
TUBO CONDUIT 3/4" CELTA	UND	50	$11,000	$550,000
CURVA CONDUIT FINA 1/2	UND	100	$1,500	$150,000
CURVA CONDUIT 3/4	UND	100	$2,000	$200,000
ALAMBRE RIGIDO #12 BLANCO X MTR	Mts	100	$3,000	$300,000
ALAMBRE RIGIDO #12 ROJO X MTR	UND	100	$3,000	$300,000
SUICHE SENCILLO POLICARBONATO UNITEC	UND	8	$5,900	$47,200
SUICHE DOBLE POLICARBONATO UNITEC	UND	4	$8,270	$33,080
TOTAL				**$ 18,195,000**

Por lo anterior se hace necesario modificar el Contrato Mínima Cuantía No. 014-2024 adicionando la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($18.195.000)** con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones convenidas y de esta manera cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Esta modificación no modifica el análisis de riesgos inicial.

Por lo anterior, esta modificación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ADICIONAR EN VALOR A LA CLAUSULA SEGUNDA DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA MINIMA CUANTÍA CMC 014-2024: Adicionar en dinero el valor de, **DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($18.195.000),** al presupuesto inicialmente pactado, según Certificado de

Disponibilidad Presupuestal (CDP) 1714 del 06 de agosto de 2024, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

SEGUNDA: PUBLICACIÓN. Una vez perfeccionado el presente Otrosí, deberá ser publicado en el SECOP por parte de la entidad Estatal.

TERCERA: En lo demás, el presente Otrosí queda sometido a las restantes cláusulas establecidas en los estudios previos, invitación publica **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA** 014-2024 y en la comunicación de aceptación de la oferta

Para constancia, se firma en Guatapé a los doce (12) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Proyectó: Wilmar Buritica /Abogado Área Jurídica de Contratación