	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 11** **Fecha: 29-12-2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
006	13/08/2024	CMC STYT 001 2024	0000000050	0000000080

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
SERGIO TRUJILLO HOMES	1.075.240.300
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
CARLOS ALBERTO MESA HINCAPÍE	SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA

PERÍODO A CANCELAR	1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	5,648,500	$ -	$ -	$ 5.648.500
Acta de Pago Nro 01	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 5.135.000
Acta de Pago Nro 02	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 4.621.500
Acta de Pago Nro 03	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 4.108.000
Acta de Pago Nro 04	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 3.594.500
Acta de Pago Nro 05	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 3.081.000
Acta de Pago Nro 06	$ 5.648.500	$ -	$ 513.500	$ 2.567.500

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

El camino hacia la competitividad


☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización*

equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 13 de Agosto de 2024



CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIE
Supervisor del Contrato
Secretario de Tránsito y Transporte

Elaboró: Raquel Enciso Mahecha – Técnica Administrativa Terminal de Transporte
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié, Secretario de Tránsito y Transporte

El camino hacia la competitividad