CONSTRUMAR S.A.S
NIT: 811046627-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 4 4 SUR CR 48 110 IN 528, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3206322086
Email. construmarsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068247691 válida desde 2024-04-02 hasta 2024-10-02 rango desde FE39 hasta FE100.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800215807
Dirección: CALLE 25G# 73 B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE42**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:06:49**
FECHA FIRMADO: **27/06/2024 12:06:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	06	2024	30	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	006	SUBTOTAL ACTA DE PAGO Nº 4, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4567 de 2023, OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA ?CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	WSD	1,00	$33.554.364,00	IVA	19%	$6,375,329.16	0,00	$33.554.364,00

Notas:
#$24-02-00;4567-2023;mhoyos@invias.gov.co#$

SON: (treinta y nueve millones novecientos veintinueve mil seiscientos noventa y tres pesos dieciseis centavos)
CUFE: 3198f8435a83052a25780eda8836f9640c703d48e7154b193e5e88f24158f11670f49669fa0bd12301ff4be18dae5c2b

Subtotal:	$33.554.364,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.375.329,16
Total:	$39.929.693,16

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$33.554.364,00	19,00%	$6.375.329,16

Firma Digital: DFhftLHawTwNJ6cctQYypVsKWoBUwWxaYwrMiG2pknLsrws2x3wVOZctTASUVO41
1ecz74klIW72QVMlf0KNf1uY4tuTZJ9Br1+Y2SfafCvWJF7zwL
3YlShAwHAQp45o DqTFmidRopxZ3+3U4GqpUaf1U4RvguueLq0+vzz4mXWUIJ+7keCoQDapE3oqUiHw as0sTVYyrhX97uU/in7FHGPR3ND07pQaRoT
fEihnerZYHZevL/CxizRnEhp0AU6n AjDWdRCyiMK3Z0d6MY2gPBTVkfDL/VfVBgW86r110MOCqplTUF4LN3BnCfBNGk2X 8n8MEQ6hNSE6A9/dAq2o
Ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 06/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 33.554.364 PERIODO MES: 01/03/2024 - 31/03/2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	17-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO		Faltó informe de profesionales
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	12-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S **NIT.** 811046627-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MAURICIO HOYOS SIERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUMAR S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 39.929.693 VALOR EN LETRAS: treinta y nueve millones novecientos veintinueve mil seiscientos noventa y tres pesos

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/03/2024 - 31/03/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA		Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT	Matrícula profesional No.:05202096971 ANT	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **4567 de 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	**0**	0	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	0	0	ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	01/03/2024 AL 31/03/2024
DESEMBOLSO	0	0	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1292023**	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$39.929.693,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA **$39.929.693,00**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 33.554.364,17 **PERIODO:** mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS - MATRICULA N° 05202096971 ANT

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3229 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3184 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA

CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE SANTUARIO ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3346 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO DEL MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 101.756.308,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 101.756.308,00

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		MES 1 DICIEMBRE		MES 2 ENERO		MES 2 FEBRERO		PRESENTE ACTA (MARZO)		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR							DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
1	1	Ingeniero director de interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00					-	$ -			0,33	$ 1.933.331	0,33	$ 1.933.331,40	0,67	$ 3.866.662,80
2	1	Ingeniero residente de interventoria	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00					-	$ -			1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000,00	2,00	$ 5.200.000,00
3	1	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00					-	$ -			0,15	$ 420.000	0,15	$ 420.000,00	0,30	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00					-	$ -			0,15	$ 420.000	0,15	$ 420.000,00	0,30	$ 840.000,00
5	1	Monto Agotable de especialistas	$ 4.910.509,35		1,00	$ 4.910.509,35										$ -	1,00	$ 4.910.509,35	1,00	$ 4.910.509,35
6	1	Inspector	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00		1,00						1,50	$ 1.950.000	1,50	$ 1.950.000,00	3,00	$ 3.900.000,00
7	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		1,00						0,50	$ 650.000	0,50	$ 650.000,00	1,00	$ 1.300.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 28.230.509,35**										**$ 7.973.331,40**		**$ 12.883.840,75**		**$ 20.857.172,15**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36										2,36		$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 66.624.002**										**$ 18.817.062,10**		**$ 30.405.864,17**		**$ 49.222.926,27**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		MES 1 DICIEMBRE		MES 2 ENERO		MES 2 FEBRERO		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR							DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																		
		VIATICOS																		
8	1	Especialistas y director (personal con dedicación parcial)	$ 140.000,00	Día	7,00	$ 980.000,00					-	$ -			$ 1,00	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00	3,00	$ 420.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	0,00	
9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	9,00	$ 5.400.000,00					-	$ -			$ 3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	6,00	$ 3.600.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	según comprobante por mes	3,00	$ 8.400.000,00					-	$ -			$ 3,00	$ 8.400.000,00		$ -	3,00	$ 8.400.000,00
11	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00					-	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00					-	$ -			$ 1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	2,00	$ 1.200.000,00
		OTROS COSTOS																	0,00	
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 600.000,00					-	$ -			$ 0,50	$ 100.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,50	$ 300.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías y videos etc..	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					-	$ -			$ 1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00	2,00	$ 180.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 420.000,00					-	$ -			$ 1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00
16	1	Veeduría ciudadana	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00					-	$ -			$ 1,00	$ 38.500,00	1,00	$ 38.500,00	2,00	$ 77.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 18.885.500**						**$ -**		**$ -**		**$ 11.308.500,00**		**$ 3.148.500,00**		**$ 14.457.000,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 85.509.502**						**$ -**		**$ -**		**$ 30.125.562,10**		**$ 33.554.364,17**		**$ 63.679.926,27**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ -**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 85.509.502**						**$ -**		**$ -**		**$ 30.125.562,10**		**$ 33.554.364,17**		**$ 63.679.926,27**
	*	**IVA = 19%* (E) = (F)**				**$ 16.246.805**						**$ -**		**$ -**		**$ 5.723.856,80**		**$ 6.375.329,2**		**$ 12.099.185,99**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 101.756.308**						**$ -**		**$ -**		**$ 35.849.418,90**		**$ 39.929.693,4**		**$ 75.779.112,27**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 39.929.693,36
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 39.929.693,36

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 30.405.864,17	$ 5.777.114,19	$ 36.182.978,36
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 3.148.500,00	$ 598.215,00	$ 3.746.715,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 33.554.364,17	$ 6.375.329,19	$ 39.929.693,36

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 39.929.693,36 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: treinta y nueve millones novecientos veintinueve mil seiscientos noventa y tres pesos

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DIANA CRISTINA MÁRQUEZ RESTREPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSTRUMAR S.A.S

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA - MATRICULA N° 05202096971 ANT
Supervisor de Contrato de Interventoría
INVIAS

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS - MATRICULA N° 05202096971 ANT
supervisor contrato de Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO GESTION FINANCIERA**	CÓDIGO	AFIN-FR-5	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° _____ 4567 -2023 Contratista_____ CONSTRUMAR S.A.S

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta N° _____4__ Valor basico $ 33.554.364,00 Período 01/03/2024 AL 31/03/2024

Valor Incluido Iva $ 39.929.693,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	VIA VEREDA LA SONADORA	CARRETERA	$ 11.184.788,00			**$ 11.184.788,00**
2	VIA VEREDA GUADUALITO	CARRETERA	$ 11.184.788,00			**$ 11.184.788,00**
3	VIA VEREDA CRISTO REY	CARRETERA	$ 11.184.788,00			**$ 11.184.788,00**
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**		

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
811012874	MUNICIPIO 1	GUATAPE	$ 13.309.898	$ 11.184.788
811002834	MUNICIPIO 2	SANTUARIO	$ 13.309.898	$ 11.184.788
901662146	MUNICIPIO 3	MARINILLA	$ 13.309.898	$ 11.184.788
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
MAURICIO HOYOS SIERRA
MATRICULA N° 05202096971 ANT

INTERVENTOR
Diana Cristina Marquez - construmar s.a.s

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAR S.A.S

MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No: 3229 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE
CONTRATO DE OBRA No: 3346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO
CONTRATO DE OBRA No: 3184 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1292023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 101.756.308	
TOTAL						$ 101.756.308	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 101.756.308**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -							$ 101.756.308	**$101.756.308**		
2	**ene-24**	$ -										
3	**feb-24**	$ 30.125.562	$ 5.723.857	$ 35.849.419	N/A	N/A	N/A	1292023 - 2023/11/2	$ 65.906.889	$ 65.906.889		
4	**mar-24**	$ 33.554.364	$ 6.375.329	$ 39.929.693	N/A	N/A	N/A	1292023 - 2023/11/2	$ 25.977.196	$ 25.977.196		
TOTALES		**$ 63.679.926**	**$ 12.099.186**	**$ 75.779.112**					**$ 25.977.196**	**$ 25.977.196**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE PAGO N°1 (COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)			
ACTA DE PAGO N°2 (COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)			
ACTA DE PAGO N°3 (COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)	$ 30.125.562	$ 5.723.857	$ 35.849.419
ACTA DE PAGO N°4 (COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)	$ 33.554.364	$ 6.375.329	$ 39.929.693
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 63.679.926	$ 12.099.186	$ 75.779.112

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202108779 ANT

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra - MATRICULA N° 05202096971 ANT
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""

CONTRATO DE OBRA No.: 3329 de 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE

CONTRATO DE OBRA No.: 3346 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3184 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANA MARIA MARQUEZ	43875644	DIRECTORA	$ 5.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 3.406.972,00	$ 237.200	V	SANITAS	68837917	$ 136.300	COLPENSIONE	68837917	$ 545.200	$ 136.300	$ -	$ -	
2	ANGEL EMIRO BARCOS	11809114	RESIDENTE	$ 2.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 2.600.000,00	$ 199.400	V	SALUD TOTAL	68837819	$ 114.600	PROTECCION	68837819	$ 458.200	$ 114.600	$ -	$ -	
3	MAYERLY LEDEZMA	32.256.336	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	133%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 5.892.800,00	$ 410.200	V	SURA	68837917	$ 235.800	PROTECCION	68837917	$ 1.001.900	$ 235.800	$ -	$ -	
4	JESUS MADERA	1103109854	PROF-AMBIENTAL	$ 2.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 2.946.000,00	$ 205.100	V	SURA	68837917	$ 117.900	PORVENIR	68837917	$ 471.400	$ 117.900	$ -	$ -	
5	YANETH SUAREZ	1039686630	PROF SST	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	67%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SURA	68837917	$ 52.000	PROTECCION	68837917	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	SEBASTIAN ALVAREZ	1017222690	PROF.SOCIAL	$ 2.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 3.634.104,00	$ 253.000	V	SANITAS	68837917	$ 145.400	PORVENIR	68837917	$ 581.500	$ 145.400	$ -	$ -	
7	PABLO CESAR MURCIA	79689852	ESPECIALISTA	$ 4.910.509,00		100%	PABLO CESAR MURCIA													
8																				
9																				
10																				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 12.883.842																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 10/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del oresente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202108779 ANT

Firma
Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MEDELLÍN JUNIO 14 DE 2024

El supervisor de contrato comunica que a la fecha del presente documento el contratista **CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8** presento copias correspondientes a los pagos de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar de personal para el mes de **marzo de 2023 en el contrato de interventoría 4567-2023** que tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" información que se registra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del manual de interventoría vigente. La información contenida en dichas copias y el cumplimiento de la obligación legal de los pagos de seguridad social integral y parafiscales, son de responsabilidad del contratista **CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8**



MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor de contrato

Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-02, 04:12:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69485913

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 10/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUMAR SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI811046627	**Dirección**	calle 4 sur # 48-110		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5807151		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARQUEZ DIANA	**Identificación**	CC 43871880		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11809114	ANGEL EMIRO BARCOS SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 43871880	DIANA CRISTINA MARQUEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 624.000	$ 156.000	$ 187.800	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.123.800	$ 5.000	$ 1.128.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-02, 04:12:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69480864

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 10/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUMAR SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI811046627	**Dirección**	calle 4 sur # 48-110		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5807151		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARQUEZ DIANA	**Identificación**	CC 43871880		
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017222690	JUAN SEBASTIAN ALVAREZ COSSIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1039686030	YANETH PATRICIA SUAREZ OSPINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1103109854	JESUS ANTONIO MADERA MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 32256336	MAYERLY LEDEZMA GARCIA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 43875644	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.406.972	$ 545.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.406.972	$ 136.300	6,960	$ 3.406.972	$ 237.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.406.972	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.055.000
CC 60325398	GLORIA STELLA IBARRA MENDOZA	01	00		X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.909.280	$ 465.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.909.280	$ 116.400	6,960	$ 2.909.280	$ 202.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.909.280	$ 116.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.516.252	$ 11.516.252	$ 11.516.252	$ 11.516.252	$ 1.842.700	$ 460.700	$ 589.100	$ 460.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.353.200	$ 14.500	$ 3.367.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, Abril 24 de 2024

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo DIANA CRISTINA MARQUEZ, en calidad de representante legal de CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses.

DIANA CRISTINA MARQUEZ
CONSTRUMAR S.A.S
NIT: 811.046627-8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA -
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO _
POR NECESIDADES DEL CONTRATO _

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4567 DE 2023**

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: **CONSTRUMAR S.A.S**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

RESOLUCIÓN No.: ..... (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS No: **3229 DE 2023**, **3184 DE 2023**, **3346 DE 2023**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE**
CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA**
CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE**

PLAZO INICIAL: **3 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **3 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **05-dic-23** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **05-mar-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **101,756,308.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **101,756,308.00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES Acta de modificacion No.			MODIFICACIONES PRESENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA acta de costos No 2 del ENERO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Interventoría	$ 5,800,000.00		1.00	$ 5,800,000.00							$ -	0.000	-	1.000	$ 5,800,000.00
2	1	Residente de Interventoría	$ 2,600,000.00		3.00	$ 7,800,000.00							$ -	0.000	-	3.000	$ 7,800,000.00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.45	$ 1,260,000.00							$ -	0.000	-	0.450	$ 1,260,000.00
4	1	Profesional Social	$ 2,800,000.00		0.45	$ 1,260,000.00							$ -	0.000	-	0.450	$ 1,260,000.00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 4,800,000.00			$ 4,910,509.35											$ 4,910,509.35
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4,800,000.00										$ -			-	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4,800,000.00										$ -			-	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 4,800,000.00										$ -			-	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 4,800,000.00										$ -			-	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 4,800,000.00										$ -			-	$ -
6	1	Inspector	$ 1,200,000.00		4.00	$ 4,800,000.00	$ 1,300,000.00				+		$ 400,000.00			4.000	$ 5,200,000.00
7	1	Inspector SST	$ 1,200,000.00		2.00	$ 2,400,000.00	$ 1,300,000.00				+		$ 200,000.00	0.000	-	2.000	$ 2,600,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 28,230,509.35**							**$ 600,000.00**		-		**$ 28,830,509.35**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2.36**							**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 66,624,002.00**							**$ 1,416,000.00**		-		**$ 68,040,002.00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
7	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140,000.00	Día	7.00	$ 980,000.00					-	3.000	$ (420,000.00)	0.000	-	4.000	$ 560,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													-		$ -
8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600,000.00	Mes	9.00	$ 5,400,000.00							$ -	0.000	-	9.000	$ 5,400,000.00
9	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2,800,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 8,400,000.00							$ -	0.000	-	3.000	$ 8,400,000.00
10	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 900,000.00					-	3.000	$ (900,000.00)	0.000	-	-	$ -
11	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,800,000.00							$ -	0.000	-	3.000	$ 1,800,000.00
		OTROS COSTOS															
12	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 600,000.00					-	0.500	$ (100,000.00)	0.000	-	2.500	$ 500,000.00
13	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00							$ -	0.000	-	3.000	$ 270,000.00
14	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 420,000.00							$ -	0.000	-	3.000	$ 420,000.00
15	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 115,500.00					+	0.083	$ 3,195.50	0.000	-	3.083	$ 118,695.50
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE											$ 804.50				$ 804.50
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 18,885,500.00**				-			$ (1,416,000.00)		-	-	$ 17,469,500.00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 85,509,502.00**			**TOTAL**	$ -		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	-	**TOTAL**	$ 85,509,502.00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ -**							$ -		-		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 85,509,502.00**				$ -			$ -		-		$ 85,509,502.00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 16,246,805.00**				$ -							**$ 16,246,805.00**
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 101,756,308.00**				**$ -**			**$ -**		-		**$ 101,756,308.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 101,756,308.00**	**$ 16,246,805**	**$ 118,003,113.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**	**$ -**	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 101,756,308.00**	**$ 16,246,805**	**$ 118,003,113.00**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1.00
ADICIONAL	4.00
ACUMULADO	3.00
FALTANTE	(2.00)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

Se realiza distribución de recursos, para el seguimiento, control y verificación en los frentes de obra de las actividades y por ende es necesario contar con la estructura de personal y logística de la interventoría , para garantizar la la supervisión, control, verificación y seguimiento de las obligaciones del interventor establecidas en el presente contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **DIANA CRISTINA MARQUEZ**
Representante Legal CONSTRUMAR S.A.S
NIT: 811046627-8

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre : **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 05202-096971

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre : **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. : 05202-096971

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA** — Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **NO APLICA** — Matrícula Profesional No.:

Firma **NO APLICA**
(Suscribe según su competencia)

Otrosí:
Copias:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987565201

(415)7707212489984(8020) 000001498756520 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUMAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUMAR S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 4 SUR CR 48 110 IN 528

42. Correo electrónico construmarsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 9 4 0 2 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 4 0 8 1 3	4 2 9 0	2 0 0 4 0 8 1 3	4 3 9 0	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 04 / 10 : 37: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARQUEZ RESTREPO DIANA CRISTINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	4 0 5 7	2 2 4 2 6
73. Fecha	2 0 0 4 0 8 0 9	2 0 1 2 1 2 1 2
74. Número de notaría	2 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 8 1 1	2 0 1 2 1 2 1 4
77. No. Matrícula mercantil	8 1 1 0 4 6 6 2 7 8	2 1 3 3 3 3 6 7 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 0 8 0 9	2 0 0 8 0 8 0 9
81. Hasta	2 0 2 0 0 8 0 7	3 0 0 0 0 8 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 8 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 8 7 1 8 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	DIANA	CRISTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 7 1 8 8 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	DIANA	CRISTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
550,000		5 0 2 0 0 4 0 8 1 3	2 0 1 2 1 2 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 7 5 6 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	ANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
550,000		5 0 2 0 0 4 0 8 1 3	2 0 1 2 1 2 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUMAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 SUR CR 48 110 IN 528

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
8 1 1 0 4 6 6 2 7 8	2 0 0 4 0 8 1 1	
168. Teléfono: 2 6 6 6 7 9 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO