Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC SEICA
NIT 901.737.056-4
Cl 6 NORTE 2N 36 OF 519
Tel: (602) 3154364064
Cali - Colombia
gerencia@seicasoluciones.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. COFS 3

Señores	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 08:01
Expedición	02/04/2024, 09:56
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta final Contrato No 4182.010.26.1.488-2023 REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES	1.00	90,237,300.00
2	Factor Distancia 8%	1.00	7,218,985.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veintinueve millones treinta y nueve mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 129,039,340.00

Total Bruto	97,456,285.00
Administración 30.00%	27,071,190.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	4,511,865.00
Total a Pagar	129,039,340.00

Observaciones:
Acta final Contrato No 4182.010.26.1.488-2023 REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA, CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S - NIT 901.366.606 - 50%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTIPACION CIUDADANA - NIT 805.013.274 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053989893 aprobado en 20230817 prefijo COFS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7925a4dd8ca78ed27706895dc1c45a7839a056da511a5f07520ae4d6a10f4635c979723f5865686a900560dcf6fa9a56

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20244182010001216 4**
Fecha: **05-08-2024**
TRD: **4182.010.13.1.971.001216**
Rad. Padre: **20244182010001216 4**

GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe de la oficina de contabilidad
Genes.velasco@cali.gov.co
Contaduría General del Distrito
Departamento Administrativo de Hacienda

ASUNTO: Solicitud pago cuota final No. 01 del contrato 4182.010.26.1.488-2023 CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC – SEICA.

Cordial saludo,

En atención a lo referenciado, una vez revisado y aprobado el informe realizado por la interventoría, remito la documentación respectiva para realizar el pago de la cuota final No. 01 del contrato 4182.010.26.1.488-2023 CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC – SEICA.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos						
CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC – SEICA. Contrato No. 4182.010.26.1.488-2023						
NIT	Factura	Cuota No.	FONDO	RPC	POSICIÓN	VALOR FACTURA
901737056-4	COFS3	1	**R12460001**	4500306528	**10**	$ 97.321.939
			TOTAL RPC 4500306528			**$ 97.321.939**
			R12460001	4500315486	**10**	$ 7.252.364
			R133100001		**20**	$ 24.465.037
			TOTAL RPC 4500315486			**$ 31.717.401**
			TOTAL A PAGAR			**$ 129.039.340**

Cordialmente,

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Director Técnico

Proyectó: David Garzón Muñoz-Contratista
Revisó: Francisco Javier Bonilla Hurtado – Supervisor
Juan Carlos Jurado Rey – Contratista

Copia: Carpeta contrato 488 – 2023

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Santiago de Cali, 05 de agosto de 2024

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Supervisor
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Santiago de Cali D.E

Asunto: Informe de revisión para pago Acta final de obra Contrato No. 4182.010.26.1.488-2023, objeto "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES".

Cordial Saludo,

Revisado el informe de la referencia, el cual está aprobado por la interventoría, se evidencia lo siguiente:

a. El contratista CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC-SECIA, entregó Acta final de obra, donde se evidencian los ítems y cantidades ejecutadas, aprobadas por la interventoría durante el periodo del 17 de octubre de 2023 al 11 de marzo del 2024.
b. Informe de supervisión firmado por la Interventoría JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ.
c. Constancia de pago de aportes a la seguridad social y pago de aportes parafiscales.
d. El porcentaje de ejecución del periodo referenciado es del 99,91%, teniendo en cuenta que las actividades fueron entregadas y aprobadas completamente por el interventor, que son:

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIF. No. 2
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Cantidad**
1.1.1.1	**FILTRO DINÁMICO**			
1.1.1.1.1	EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES	M3	20,0	4,54
1.1.1.1.2	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	70,0	118,54
1.1.1.1.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR	M2	70,0	118,54
1.1.1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA	M3	20,0	2,02
1.1.1.1.5	MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO	M2	12,0	7,56
1.1.1.2	**FILTRO GRUESO**			
1.1.1.2.1	EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES	M3	20,0	12,00
1.1.1.2.2	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	70,0	98,99
1.1.1.2.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR	M2	70,0	98,99
1.1.1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA	M3	20,0	4,14
1.1.1.2.5	MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO	M2	12,0	18,40
1.1.1.3	**FILTRO LENTO**			
1.1.1.3.1	EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES	M3	30,0	25,08
1.1.1.3.2	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	110,0	163,78
1.1.1.3.3	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO	M3	4,0	0,00
1.1.1.3.4	SOLADO LIMPIEZA E= 0.05 MTS CONCERO DE 3100 PSI	M2	9,0	0,00
1.1.1.3.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR	M2	110,0	163,78
1.1.1.3.6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 3" INCL ACCESORIOS Y CAJA	UND	2,0	0,00
1.1.1.3.7	CONSTRUCCION PLACA FALSO FONDO EN CONCRETO DE 3100PSI	M2	9,0	13,20
1.1.1.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA	M3	9,0	7,26
1.1.1.3.9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA LAVADA	M3	21,0	3,30
1.1.1.3.10	MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO	M2	30,0	39,60
1.1.1.4	**TANQUE**			
1.1.1.4.1	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	75,0	106,21
1.1.1.4.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR	M2	75,0	93,80
1.1.1.5	**ENLUCIMIENTO DE LA PLANTA**			
1.1.1.5.2	PINTURA VINILO SOBRE REPELLO 3 MANOS	M2	520,0	164,92

2	**ÍTEMS NO PREVISTOS**			
2.1	**ACONDICIONAMIENTO LABORATORIO**			
2.1.1	DEMOLICIÓN MURO LAD. SOGA	M2		1,98
2.1.2	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=10CM	M2		7,40
2.1.3	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3		34,40
2.1.4	RETIRO SOLAPA EXISTENTE	ML		0,00
2.1.5	SUM.E INST. COMBO SANITARIO (L+S+G). INC ACCESORIOS	UND		1,00
2.1.6	SUM.E INST. DUCHA SENCILLA COMPLETA. INC ACCESORIOS	UND		1,00
2.1.7	SUM. E INST. DIVISON DUCHA EN ALUMINIO + ACRILICO	ML		0,00
2.1.8	SUM. E INST. ESPEJO CLARO 4MM	M2		0,00
2.1.9	PUNTO SANITARIO 2". INC ACCESORIOS	PTO		3,00
2.1.10	PUNTO SANITARIO 3". INC ACCESORIOS	PTO		0,00
2.1.11	PUNTO SANITARIO 4". INC ACCESORIOS	PTO		1,00
2.1.12	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	PTO		4,00
2.1.13	SUM.E INST. TUBO PVC PRES 1/2". INC ACCESORIOS	ML		8,00
2.1.14	SUM.E INST. TUBO PVC SANIT 2". INC ACCESORIOS	ML		4,90
2.1.15	SUM.E INST. TUBO PVC SANIT 3". INC ACCESORIOS	ML		0,00
2.1.16	SUM.E INST. TUBO PVC SANIT 4". INC ACCESORIOS	ML		83,00
2.1.17	COLUMNETA CONCRETO 3000PSI 15X15. INC ACERO DE REFUERZO	ML		2,60
2.1.18	VIGA AMARRE MURO 3000PSI 15X30. INC ACERO DE REFUERZO	ML		5,30
2.1.19	ANCLAJE MUROS 1/2"	PTO		28,00
2.1.20	NIVELACIÓN PISO MORTERO 1:3 E=5CM	M2		2,12
2.1.21	SUM. E INST. ENCHAPE CERÁMICO 1 CALIDAD (PISO - PARED)	M2		9,50
2.1.22	LLAVE DE PASO 1/2"	UND		0,00
2.1.23	MURO LAD. SOGA LIMPIO 1C	M2		5,34
2.1.24	MESON CONCRETO 3000PSI CON ACABADO LISO SUPERFICIAL, ACERO DE REFUERZO, ENTREPAÑO EN CONCRETO Y MOCHETAS EN LADRILLO A LA VISTA. L=2.00M A=0.60M E=0.10M	UND		1,00

2.1.25	SUM. E INST. MUEBLE BAJO EN MADERA TIPO RH PARA MESÓN. INC CERRADURAS, MANIJAS, PUERTAS, RIELES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		0,00
2.1.26	SUM. E INST. LAVAPLATOS SENCILLO INOX 40X40X18-20CM DR + GRIFO. INC ACCESORIOS	UND		1,00
2.1.27	SUM. E INST. MARCO + PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 22. INC CERRADURA TIPO BAÑO	UND		1,00
2.1.28	SUM. E INST. ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		0,00
2.1.29	SUM. E INST. CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO	M2		3,15
2.1.30	SUM. E INST. SOLAPA LÁMINA GALVANIZADA. INC CINTA SOLAPA 10CM	ML		4,10
2.1.31	SUM. E INST. ALFAJIA LADRILLO LIMPIO 2C	ML		2,10
2.1.32	SUM. E INST. TABLERO 1F 8CTOS. INC 3 BREAKERS	UND		1,00
2.1.33	SUM. E INST. RED ELECTRICA INTERNA. INC TUBERÍA EMT, ACCESORIOS EMT, CABLE COBRE 7HILOS HF-FS 3#12	ML		30,00
2.1.34	SALIDA TOMA EMT 120V	UND		4,00
2.1.35	SALIDA INTERRUPTOR EMT 120V	UND		1,00
2.1.36	SALIDA ILUMINACIÓN	UND		5,00
2.1.37	SUM. E INST. TOMA DOBLE PT	UND		4,00
2.1.38	SUM. E INST. INTERRUPTOR	UND		1,00
2.1.39	SUM. E INST. BALA LED 18W	UND		5,00
2.1.40	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 60X60. INC TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO METÁLICO	UND		1,00
2.2	**COMPLEMETO PTAP**			
2.2.1	RETIRO DE SALDOS EN SITIO (DESDE PTAP HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3		19,25
2.2.2	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3		45,76
2.2.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR. TANQUE CLORADOR	M2		12,41

Con las actividades descritas, a la fecha de la expedición del informe, la interventoría manifiesta un 99,91%, de avance acumulado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Foto No. 1 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES.



Foto No. 2 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR



Foto No. 3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR



Foto No. 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA



Foto No. 5 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO



Foto No. 6 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES



Foto No. 7 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR



Foto No. 8 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR



Foto No. 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA



Foto No. 10 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO



Foto No. 13 EXTRACCIÓN DE LECHO FILTRANTE DEL TANQUE INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES.



Foto No. 14 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR



Foto No. 15 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR



Foto No. 16 CONSTRUCCION PLACA FALSO FONDO EN CONCRETO DE 3100PSI



Foto No. 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA LAVADA



Foto No. 18 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA LAVADA



Foto No. 19 MALLA PARA SEPARAR GRAVAS FILTRO



Foto No. 20 LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR



Foto No. 21 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA RECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR



Foto No. 22 PINTURA VINILO SOBRE REPELLO 3 MANOS



Foto No. 23 DEMOLICIÓN MURO LAD. SOGA



Foto No. 24 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=10CM



Foto No. 25 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO



Foto No. 26 SUM.E INST. COMBO SANITARIO (L+S+G). INC ACCESORIOS



Foto No. 27 SUM.E INST. DUCHA SENCILLA COMPLETA. INC ACCESORIOS



Foto No. 28 PUNTO SANITARIO 2". INC ACCESORIOS



Foto No. 29 PUNTO SANITARIO 4". INC ACCESORIOS



Foto No. 30 PUNTO HIDRÁULICO 1/2"

La interventoría verificó y aprobó el acta final de obra y documentos entregados por el contratista de obra, las cuales muestran un avance de ejecución equivalente en el periodo al 99,91%,

Una vez los documentos fueron entregados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP por parte del contratista de obra e Interventoría, el equipo de supervisión verificó que estos estuvieran acordes al contrato, encontrando todo ajustado a la ley.

Toda la documentación e informes relacionados a esta cuenta de cobro los pueden encontrar en el siguiente Drive propiedad de la UAESP.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1KA2I3v0ocRm3w4-_mi6eWKiDTzq1y8Sd?usp=drive_link

Por todo esto, solicitamos a usted, la aprobación del acta final Contrato de obra No.4182.010.26.1.488-2023 entregada para dar continuidad con el pago de esta.

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.531-2023

Elaboró: Diego Fernando Bermúdez Salazar – Contratista

Revisó: Juan Carlos Jurado Rey– Contratista