A. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR(ES) O INTERVENTOR(ES)			
FECHA DE ELABORACIÓN	25 de julio de 2024		
PERIODO DE PAGO	Pago total		
SUPERVISOR	Jorge Iván Loaiza Orozco		
CARGO	Supervisor		
B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO O CONVENIO Nº	MÍNIMA CUANTÍA 039 -2023		
CONTRATANTE	CORPOBOSQUES	**NIT**	900.225.707-1
DELEGADO	J.H.C.S.A.S	**NIT**	900.334.866
OBJETO	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050016 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y TOLEDO - ANTIOQUIA”		
VALOR	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($19.467.500)		
FECHA DE INICIO	08 de Agosto de 2023		
FECHA DE TERMINACION	07 de Febrero de 2024		

C. EJECUCION INFORMACIÓN FINANCIERA			
Fuente de financiación		Otras entidades	
Certificado de Disponibilidad	N°: 3123	Registro Presupuestal	Nº: 3023

ACTA DE PAGO	**VALOR ACTA**	**AMORT. ANTICIPO**	**VALOR A PAGAR**	**C.E**
1	$ 19.467.500		$ 19.467.500	00283
TOTAL PAGADO	$ 19.467.500			

D. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (PRORROGA – SUSPENSION, ADICIONES)	

E. DOCUMENTOS ANEXOS			
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**
Cuenta de Cobro o Factura	Si	Seguridad Social – parafiscales	Si
Informe	Si	Actas de avance de obra	NA
Certificado Supervisión	Si	Bitácora de obra	NA
Informe de Supervisión	Si	Informe Interventoría	NA

JORGE IVAN LOAIZA OROZCO
DIRECTOR CORPOBOSQUES