FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – BACOF – GIMFA

FECHA INFORME: Día: **05** Mes **07**. Año **2018**.

CONTRATO N° 017-00-Q-COFAC-SUGFA-2018

CONTRATISTA: EXPRESER S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $5.620.000,00

FORMA DE PAGO:

No. Pago	FORMA DE PAGO
1	Con cargo al PAC de Septiembre de 2018 el valor de $2.810.000,00
2	Con cargo al PAC de Cuentas por Pagar Primer Trimestre 2019, el valor de $2.810.000,00
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	

FECHA FIRMA: Día **05**. Mes **04** Año **2018**

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte para los alumnos de la instrucción militar especial del Gimnasio Militar FAC – Bogotá

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Aprobación de Garantías Día 12. Mes 04. Año 2018
CRP No.65618_ Día 13. Mes 04. Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
N/A.

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **13-04-2018** hasta el **30-11-2018**

Porcentaje Avance en tiempo: **36,40%**
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **70%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**
PAC SEPTIEMBRE $ 2.810.000,00
PAC CXP 2019 $ 2.810.000,00

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X___ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

1. Se realizó el transporte solicitado para las actividades de acuerdo a programación.
   17-05-2018 GIMFA – CAMAN – GIMFA
   18-05-2018 GIMFA – MUSEO AEROESPACIAL – GIMFA
   19-05-2018 GIMFA – CAMAN – GIMFA
   18-06-2018 GIMFA – CAMAN
   20-06-2018 CAMAN – GIMFA
2. Los vehículos están acordes a lo solicitado mediante el contrato suscrito y cumplen a cabalidad con las normas de seguridad.
3. No se presentaron novedades durante el desarrollo de los desplazamientos realizados.
4. Se recibió colaboración por parte de la empresa para modificar transporte solicitado para el día 22 de junio el cual se realizó el día 20 de junio de 2018 en la misma ruta planeada y sin novedades.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramitó los documentos respectivos para el pago, el día 21 de junio de 2018 a SECOP BACOF, así:
Acta recibo a satisfacción
Factura
Certificación parafiscal
Planilla pila

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Pendiente por realizar los pagos de acuerdo al PAC programado.
2. Pendiente el cumplimiento de los desplazamientos programados para el mes de Noviembre de 2018.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: _____ NO__X_____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TS. ORTIZ CALDERON JHON HAMER

FIRMA:

C.C. No. 7705546

DEPENDENCIA: GIMFA