Informe del Programa Anual de Caja – PAC

CONTRATO DE OBRA 826 DE 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL	MESES								AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL
	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24		
2023001351					$ 3,074,060,890.00	$ 843,089,348.40	$ 793,467,387.57	$ 2,300,434,021.23	$ 1,752,762,912.00	$ 8,763,814,559
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,074,060,890.00	$ 843,089,348.40	$ 793,467,387.57	$ 2,300,434,021.23	$ 1,752,762,912.00	$ 8,763,814,559



LUIS FERNANDO BRICEÑO
DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAS 2023