ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 292 - 2023

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 292 – 2023	**VALOR INICIAL:** $ 1.181.091.925	**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
CONTRATISTA: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S		**NIT.:** 900.387.228-8
COD. PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.005	**CDP:**714	**RP:** 1203
PÓLIZA N° **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Estabilidad y calidad de la obra:** 28/12/2023 AL 28/12/2028 **Cumplimiento del contrato:** 28/07/2023 AL 28/06/2024 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 28/07/2023 al 28/12/2024 **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** 28/07/2023 AL 28/12/2026 **Responsabilidad civil extracontractual:** 28/07/2023 al 28/12/2023	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023	**FECHA INICIAL DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AFILIACIÓN A SALUD: EPS SURA, SALUD TOTAL, NUEVA EPS Y SANITAS	**AFILIACION A PENSIÓN:** COLPENSIONES, PORVENIR PROTECCION Y SKANDIA
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA	**CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

PÓLIZA N° **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Anexo No. 1** **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 **Anexo No. 1**	**Cumplimiento del contrato:** 28/07/2023 al 28/12/2028 **Responsabilidad civil extracontractual:** 28/07/2023 al 28/12/2023	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

PÓLIZA N° **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Anexo No. 2** **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 **Anexo No. 2**	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Estabilidad y calidad de la obra:** 01/01/2024 AL 01/01/2029 **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 AL 02/07/2024 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 01/01/2025 **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** 01/08/2023 Al 01/01/2027 **Responsabilidad civil extracontractual:** 28/07/2023 al 28/12/2023	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

SUSPENSION No 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA DE INICIO DE SUSPENSION 1: 09 AGOSTO 2023	**FECHA DE FINALIZACION DE SUSPENSION 1:** 09 OCTUBRE DE 2023
REINICIO No 1	
FECHA DE REINICIO: 10 OCTUBRE DE 2023	**NUEVA FECHA DE FINALIZACION:** 02 DE MARZO DE 2024

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

PÓLIZA N° **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Anexo No. 3** **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 **Anexo No. 3**	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Estabilidad y calidad de la obra:** 01/01/2024 AL 01/01/2029 **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 AL 02/09/2024 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** 01/08/2023 Al 01/01/2027 **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/01/2024	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

PÓLIZA N° **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Anexo No. 4** **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 **Anexo No. 4**	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Estabilidad y calidad de la obra:** 01/01/2024 AL 01/01/2029 **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 AL 02/09/2024 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** 01/08/2023 Al 02/03/2027 **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 02/03/2024	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

ACTA N°1 MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO 292 DE 2023

PRIMERA MODIFICAR LITERAL B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LA CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, incluyendo en el cuadro actividades a ejecutar una vez establecidas las mayores y menores cantidades de obra a ejecutar junto con los ítems no previstos según el requerimiento No 784 de 2023 y sus anexos, de la siguiente manera: (...)

SEGUNDA MODIFICAR el cuadro de valores máximos a pagar por ítem del literal A. VALOR, de la cláusula CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO, una vez ajustadas las mayores y menores cantidades e incluyendo los ítems no previstos, así: (...)

ACTA N°2 MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 292 DE 2023

PRIMERA MODIFICAR EL LITERAL B. ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE LA CLAUSULA SEGUNDA, ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, estableciendo el cuadro de actividades a ejecutar así: (...)

SEGUNDA PROROGAR el plazo de la ejecución del contrato contenido en la cláusula tercera EN VEINTE (20) DIAS MAS, es decir del 3 de marzo del 2024 hasta el 22 de marzo del 2024

TERCERA – ADICIONAR el valor establecido en LA CLAUSULA CUARTA en la suma de TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 386.877.549), estableciendo así el nuevo valor del contrato en la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.567.969.474)

CUARTA – MODIFICAR EL LITERAL A. VALOR, de la cláusula CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO, una vez ajustadas las mayores y menores cantidades e incluyendo los ítems no previstos, estableciendo el cuadro de valores máximos a pagar por ítem así: (...)

CDP: 405 **RP**: 668

ACTUALIZACION DE POLIZAS

POLIZA No. 96-40-101064656 Anexo No. 5 **POLIZA No.** 96-44-101183560 Anexo No. 5	**Responsabilidad civil:** 01/08/2023 al 22/03/2024 **Cumplimiento:** 01/08/2023 AL 02/09/2024 **Calidad y corrector funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 AL 02/03/2025 **Salarios y prestaciones:** 01/08/2023 AL 02/03/2027 **Estabilidad y Calidad de la obra:** 01/01/2024 AL 01/01/2029	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO
ACTUALIZACION DE POLIZAS		
POLIZA No. 96-44-101183560 Anexo No. 6	**Cumplimiento:** 01/08/2023 AL 22/09/2024 **Calidad y corrector funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 AL 22/03/2025 **Salarios y prestaciones:** 01/08/2023 AL 22/03/2027 **Estabilidad y Calidad de la obra:** 01/01/2024 AL 01/01/2029	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO
ACTUALIZACION DE POLIZAS		
POLIZA No. 96-44-101183560 Anexo No. 7	**Cumplimiento:** 01/08/2023 AL 22/09/2024 **Calidad y corrector funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 AL 22/03/2025 **Salarios y prestaciones:** 01/08/2023 AL 22/03/2027 **Estabilidad y Calidad de la obra:** 22/03/2024 AL 01/01/2029	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO
ACTUALIZACION DE POLIZAS		
POLIZA No. 96-44-101183560 Anexo No. 8	**Cumplimiento:** 01/08/2023 AL 22/09/2024 **Calidad y corrector funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 AL 22/03/2025 **Salarios y prestaciones:** 01/08/2023 AL 22/03/2027 **Estabilidad y Calidad de la obra:** 22/03/2024 AL 22/03/2029	**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO

En Bucaramanga, a los ocho (08) días del mes de julio del año 2024, se reunieron las siguientes personas: **TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO,** en calidad de Gerente de la ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER identificado con NIT 900.006.037-4, **MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS**, identificado con C.C. N° 13.520.955 representante legal de **GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S** en calidad de interventor y **EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES**, con CC. 91.508.415, representante legal del **EDGAR A. RAMIREZ RIVERO SAS** en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, teniendo en cuenta que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato el cual consiste en "**ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".**

II. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Que, desde el punto de vista financiero, el estado de los pagos realizados con cargo al contrato suscrito a **EDGAR A. RAMIREZ RIVERO SAS**, corresponde al siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.181.091.925
VALOR ADICIÓN N° 1: 386.877.549

FECHA:	FACTURA N°.	VALOR EJECUTADO	SALDO
16/11/2023	**EARR-566**	$ 42.599.578	$ 1.138.492.347
23/11/2023	**EARR-568**	$ 81.577.576	$ 1.056.914,771
26/12/2023	**EARR-574**	$ 416.384.550	$ 640.530.221
02/02/2024	**EARR-576**	$ 202.553.513	$ 437.976.708
		ADICIÓN NO 1	$ 386.877.549
06/03/2024	**EARR-578**	$ 501.473.456	$ 323.380.801
15/03/2024	**EARR-579**	$ 166.551.990	$ 156.828.811
18/04/2024	**EARR-581**	$ 143.287.663	$13.541.148
		SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL	$ 13.541.148
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 143.287.663

III. LAS PARTES ACUERDAN

ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez suscrita la presente acta y realizado por parte de la **ESE HUS**, el respectivo desembolso del saldo a favor del contratista, por valor de **$143.287.663** que corresponde a la factura N°**EARR-581**, y así mismo manifiestan que renuncian a cualquier reclamación futura judicial o extrajudicial derivada de este contrato, dado que el contratista cumplió con la ejecución del mismo.

IV. En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2003, acorde con la certificación, el contratista se encuentra a Paz y Salvo en los Pagos de Seguridad Social y Pensión.

Como constancia de los anterior se firma por quienes en ella intervinieron,

TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
GERENTE ESE HUS

EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES
CONTRATISTA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
INTERVENTOR

Elaboró: Mario Alexander Ballesteros Navas
Revisó: Nathalia Camargo Méndez Nathalia Camargo
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista