IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME FINAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29/02/2024 **A** 31/ JULIO /2024	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**86%**	**$ 109,998,261.18 incluido IVA.**
% DE AVANCE REAL	**99.99%**	**$ 110,000,000.00 incluido IVA.**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**IVONNE ANGÉLICA MARTINEZ MANUEL MARTINEZ JIMÉNEZ**
DEPENDENCIA	**ACABADOS – IMPRESIÓN GRAFICA**

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**ORDEN DE COMPRA 22440006**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**26/02/2024**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	**29/02/2024**
CONTRATISTA	**ANILLO BOBLE O S.A.S.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**C.C.76.331.646 NIT.6901.388.924-4**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELABORACIÓN DE TAPA DURA**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 55,000,000.00 incluido IVA.**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	(6) MESES
PLAZO DE ENTREGA	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la legalización del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**29/02/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**28/08/2024**
ADICIONES*	**SI**
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIÓNES	NO
SUSPENSIONES	NO

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El proveedor cumplió con las fechas pactada para la entrega del producto de acuerdo a la solicitud requerida en cada una de las órdenes de producción.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): al ingreso de los productos se verifica las características descritas en la orden de producción junto con personal del laboratorio de calidad.**

4. **SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 55,000,000.00 incluido IVA.
Valor Adicionado	$ 55,000,000.00 incluido IVA.
Valor Total del Contrato	$ 110,000,000.00 incluido IVA.
Valor Recibido por el Contratista	$ 102,317,185.00 incluido IVA.
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 109,998,261.18 incluido IVA.
Valor en proceso de facturación	$ 7,681,079.00 incluido IVA.
Valor por facturar	-0-
Saldo por Liberar	$ 1,738.82 incluido IVA.

NOTA: se anexa auxiliares de pago

FECHA DE ELABORACIÓN:
31/julio /2024

FIRMA DEL SUPERVISOR
IVONNE ANGÉLICA MARTINEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR
MANUEL MARTINEZ J.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 830146061 ANILLO DOBLE O S.A.S.
Supervisor: 1024509313 IVONNE ANGELICA MARTINEZ TORRES

Numero: 22440006 **Fecha:** 26/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/08/2024 **Valor Total Contrato:** 220.206.204,21
Objeto: (22440006)PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TAPADURA.

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/982 de 23/02/2024 **Registro N° : 1906/1209 de 26/02/2024** **Tipo:** CONTRATO 24440006 **Valor Contrato:** 55.000.000,00

Objeto: (22440006)PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TAPADURA.

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 3468	26/06/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N O.S. 40006 DE 2024, FRA. FVEL115008 DE 20/06/24, OP. 307280, 307141 Y CUMPLIDO.	22400468	8.601.596,00	1069 22400153	02/07/2024	46.398.404,00
1907 / 3991	25/06/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N O.S. 40006 DE 2024, FRA. FVEL114960 DE 14/06/24, OP. 306600, 306464, 306969, 306599, 307848, 304630, 307124, 307108, 306993, 306986, 307113, 307012, 307111, 306997, MENOS NOTA CREDITO Y CUMPLIDO.	22400456	46.300.483,00	1069 22400156	19/07/2024	97.921,00

Valor Contrato: 55.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 54.902.079,00 **Saldo:** 97.921,00

CDP N°: 1905/1818 de 05/04/2024 **Registro N° : 1906/2061 de 24/04/2024** **Tipo:** ADICION 122440006 **Valor Contrato:** 55.000.000,00

Objeto: (22440006)PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TAPADURA.

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 3470	26/06/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N AD 01 O.S. 40006 DE 2024, FRA. FVEL 115010 DE 20/06/24, OP. 307040, 307046, 305194, 306124, 307621, 307618 Y CUMPLIDO.	22400470	47.415.106,00	1069 22400153	02/07/2024	7.584.894,00

Valor Contrato: 55.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 47.415.106,00 **Saldo:** 7.584.894,00

Valor Total Contrato:	**220.206.204,21**
Valor Ejecutado:	**102.317.185,00**
Saldo Total Contrato:	**117.889.019,21**