| | | |
|---|---|---|
| Municipio El Carmen de Viboral | **INFORME DE SUPERVISION**<br>CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **18 de julio de 2024** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | 160–CPS–059–2024 |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar legamente los procedimientos y procesos de cobro coactivo y persuasivo de las obligaciones de tránsito |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | DANIELA ALEJANDRA LOPERA LOPERA |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 16 de febrero de 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 6 meses |
| **VALOR INICIAL** | $ 22,302,000 |
| **VALOR ANTICIPO** | N/A |
| **FECHA INICIO** | 19 de febrero de 2024 |
| **ADICIÓN** | N/A |
| **FECHA SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 19/08/2024 |
| **SUPERVISOR** | JUAN DAVID CARDONA GONZALEZ |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 180 |
| **TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** | 150 |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 83.33% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 22,302,000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 18,577,565 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 83.3% |

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

## 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–CPS–059–2024 19 de febrero al 18 de marzo de 2024. | 1 | CONTRATO | | $ 3,715,513 | 16.7% |
| 160–CPS–059–2024 19 de marzo al 18 de abril de 2024. | 1 | CONTRATO | | $ 3,715,513 | 16.7% |
| 160–CPS–059–2024 19 de abril al 18 de mayo de 2024. | 1 | CONTRATO | | $ 3,715,513 | 16.7% |
| 160–CPS–059–2024 19 de mayo al 18 de junio de 2024. | 1 | CONTRATO | | $ 3,715,513 | 16.7% |
| 160–CPS–059–2024 19 de junio al 18 de julio de 2024. | 1 | CONTRATO | | $ 3,715,513 | 16.7% |
| 160–CPS–059–2024 | 1 | CONTRATO | | | 0.0% |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 18,577,565 | 83.3% |

**GRAFICA**




## 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Se Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de ENERO Y FEBRERO de 2024

JUAN DAVID C.

FIRMA SUPERVISOR