PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 2 del 30/07/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Tecnológico de la Amazonia -Regional Caquetá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5937794
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar temporalmente los servicios personales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área clave de Servicios a la Salud, para los Proyectos Regulares para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.
VALOR:	**TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($32.900.000)**
CONTRATISTA:	**FREDDY DAVID CHAPARRO BARON**
NIT:	91.157.705
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/02/2024
FECHA DE INICIO:	16/02/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 32.900.000**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$ 7.050.000**
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL**

	PESOS M/CTE. ($32.900.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: **A) Un (1) pago inicial, en el mes de febrero, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (2.350.000)**; B) Seis (6) pagos iguales por los meses de marzo a agosto del 2024, por valor de **CUATRO MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.700.000)** cada uno; y C) Un (1) ultimo pago, en el mes de septiembre, por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (2.350.000).**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTO/ EVIDENCIAS
1. Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.	Apoyó realizando la Sensibilización del proceso resaltando la **gratuidad** e inducción a la norma sectorial NSCL 230101311 administrar medicamentos según delegación y protocolo de salud, a aspirantes de la Clínica Medilaser y Hospital Comunal las Malvinas, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024. Apoyó realizando la Sensibilización del proceso resaltando la **gratuidad** e inducción a la norma sectorial NSCL 230101296 Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía administrar a aspirantes de la estrategia Certificatón y demanda social (Caquetá) en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024. Apoyó realizando la Sensibilización del proceso resaltando la **gratuidad** e inducción a la norma sectorial NSCL 230101312 Manejar heridas según delegación y manual de salud	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II. Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.

	a aspirantes de la clínica Medilaser y Hospital Comunal las Malvinas, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024. Apoyó realizando la Sensibilización del proceso resaltando la **gratuidad** e inducción a la norma sectorial NSCL 230101313 Dispensar productos farmacéuticos según delegación y Manual Técnico a aspirantes de la clínica Medilaser, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024 Recolectó la documentación de los aspirantes interesados al proceso, así mismo apoyo con el registro en el aplicativo del proceso dsnft.sena.edu.co, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de Julio del 2024. Revisó los instrumentos de evaluación para su aplicación de los proyectos de ECCL, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de Julio del 2024. Aplicó los instrumentos de evaluación, Conocimiento, Desempeño, Producto y Oportunidad, de los proyectos 213, 1124, 838, 1679 y 2495, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II. Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II. Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II. Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.

		Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
2. Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso a desarrollarse para los evaluadores de competencias laborales de ECCL.	Participó en la transferencia de conocimiento dadas en el periodo comprendido en los meses de febrero a Julio del 2024, por parte de Dirección General y la Dinamizadora del proceso ECCL.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
3. Construir los ítems e indicadores de un proyecto de instrumentos de evaluación de competencia laboral por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología establecida por el SENA en el proceso Gestión de Evaluación y certificación de competencias laborales.	Construyó las matrices de desempeño, producto, así mismo los 71 ítems de Conocimiento para la norma con Código NSCL: 230101311 administrar medicamentos según delegación y protocolo de salud; pertenecientes al proyecto 6089, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
4. Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato.	Cumplió parcialmente con la meta ejecución del contrato que corresponde a 294 evaluaciones, que en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del presente año, lleva un 59,18% que corresponde a 174 evaluaciones.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
5. Participar en mesas técnicas de estrategias para el aseguramiento de la calidad de los ítems e indicadores de evaluación cuando sea convocado por el grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSNFT.	No se realizó esta actividad para los meses comprendidos de febrero a Julio de 2024, debido a que no fui convocada por el grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSFNT.	No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad en el periodo comprendido entre febrero a Julio.

6. Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales.	No se realizó esta actividad para los meses comprendidos de febrero a julio de 2024, debido a que no ha sido requerido por la dinamizadora ni Dirección General.	No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad en el periodo comprendido entre febrero a julio.
7. Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA.	Notificó vía WhatsApp y a través del aplicativo de ECCL a los candidatos de los proyectos 213, 1124, 838, 1679 y 2496, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
8. Apoyar en la validación de información de la evaluación de competencias laborales registrada en el Sistema de Información DSNFT.	Validó la información de los resultados de la prueba de conocimiento, conocimiento – oportunidad, desempeño y producto en el aplicativo DSNFT, de cada uno de los Candidatos de los proyectos 213, 1124, 838, 1679 y 2496, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
9. Contribuir en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de competencias laborales, por proyecto evaluado.	Realizó los informes cualitativos, de las debilidades y fortalezas de los proyectos con juicios emitidos, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
10. Reportar al dinamizador de ECCL − centro de formación, los casos de éxito identificados en el proceso GECCL.	No se realizó esta actividad para los meses de febrero a Julio de 2024, debido a que no ha sido identificado en los grupos que ha adelantado, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de Julio del 2024.	No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad en el periodo comprendido entre febrero a Julio
11. Apoyar en el registro en el Sistema de Información DSNFT de la información relacionada con la evaluación de competencias laborales, en	Apoyó el registro de 200 candidatos correspondientes a los proyectos 213, 1124, 838, 1679 y 2496, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 25 de julio del 2024	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato

coordinación con el apoyo administrativo, incluyendo el cargue y conformación de los expedientes con los documentos de los candidatos cuando sea necesario.		CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.
12. Las demás que le sean asignadas propias a su objeto contractual	Pagó el 1,5% del valor total del valor total del contrato, establecido por la normatividad, estampilla PRO-UNIVERSIDAD de la Amazonia, en el mes de febrero del presente año. Realizó el pago de la póliza para la vigencia contractual SENA 2024, en el mes de febrero del presente año. Realizó la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad y aprobó la respectiva evaluación, el día 21 de febrero del 2024. Realizó la evaluación de Apropiación de conocimientos del Manual de Discapacidad y su Política en el SENA, el día 21 de febrero del 2024.	Informe mensual de ejecución contractual, presentes en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.5937794 en SECOP II.

FECHA	No. CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/02/2024	1	$ 2.350.000	$7.050.000	78.6%
22/03/2024	2	$ 4.700.000		
22/04/2024	3	$ 4.700.000		
22/05/2024	4	$ 4.700.000		
21/06/2024	5	$ 4.700.000		
21/07/2024	6	$ 4.700.000		

OBSERVACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proceso que se está adelantando como proyecto nacional con la clínica Medilaser, en las normas sectorial 230101311 y 230101312 con un grupo aproximado de 150 aspirantes y el proyecto Nacional para la certificación de Cuidadoras en

la norma 230101296 con aproximadamente 100 aspirantes, se ve la necesidad de adicionar el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5937794 de 2024 en la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**, **M/CTE ($11.750.000)** y teniendo en cuenta que el contrato la ejecución se termina el 15 de septiembre de 2024 se deberá extender el plazo de ejecución por dos (2) meses y quince (15) días hasta el 30 de noviembre del 2024 tal como se evidencia a continuación:

Por lo anteriormente expuesto se solicita OTROSI MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.5937794 de 2024 en los siguientes términos:

Objeto	Valor del Contrato	Valor Mensual	Fecha de Terminación
Prestar temporalmente los servicios personales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área clave de Servicios a la Salud, para los Proyectos Regulares para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($32.900.000)	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000) MCTE.	Quince (15) de septiembre de 2024

ADICIÒN	PRÓRROGA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($11.750.000)	Hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2024	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($44.650.000) M/CTE.	Un (1) primer pago por el mes de febrero de 2024, por valor de **DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.350.000)** b) nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de **CUATRO**

			MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.700.000) cada uno.

Es de resaltar que dicha modificación se encuentra respaldada bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 1024.

La supervisión del contrato será asumida por el Funcionario Mario Daniel Cardoso Córdoba, y se aclara que en la fecha de presentación de este informe el contratista no tiene procesos sancionatorios en curso.

Elaboró: Mario Daniel Cardoso Cordoba
Supervisor del Contrato

Revisó: Dilma Contanza Lozada Reina
Abogada apoyo FPI