INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5 de junio de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 3 al 31 de mayo de 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 47.279.343

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1227 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A **SUPERVISOR:** GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 92.804.761,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 92.804.761,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** N/A

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOT AL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23		
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$976,52	100,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	$1.412,73			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	$6.448,40			% P	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%		
	$33.854,10			$ P	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76	$ 4.231,76		
				$ E	21,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ 18.473,50									
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	$746,02			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	$886,48			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FILTRANTE	$4.675,65			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI)	$5.019,18			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONCRETO CLASE G (140 k/cm2, 14 Mpa, 2000 PSI)	$2.373,66			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACERO REFUERZO FY 4200 MPA.	$2.028,90			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TUBERIA EN CONCRETO CLASE D REFORZADO DE DIAMETRO 90 CM	$14.791,10			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$8.414,60			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO NT-2500 o similar	$2.222,90			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1. RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	$29.550,40			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$0,00			$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	$10.368,00			% P	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%		
	$58.277,23			$ P	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67	$ 7.284,67		
	$0,16			$ E	29,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% E	$ 27.305,42									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$89.814,71**	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$92.131,33**	100,00%												

100%
50%

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	$11.239,34	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$11.239,34	$22.478,68	$33.718,01	$44.957,35	$56.196,69	$67.436,03	$78.675,37	$89.914,71	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	$47.279,34	

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
GPP1	$ 92.131,33	$ -	0,00%
	$ 92.131,33		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 92.131,33		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 92.131,33		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 92.131,33**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 92.131,33**	$ -	

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contralista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: N/A
N/A

Firma:
Nombre: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor INVIAS
MP No.: 25202 248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.