**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA**
**ANEXO**

| | |
|---|---|
| **ACTA No. 1** | **PERIODO DEL: 3 al 31 de mayo de 2023** |
| **CONTRATO No.** | **1227 DE 2023** |
| **CONTRATISTA** | **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE OBRA** |
| **CONTRATO PRINCIPAL No** | **1227 DE 2023** |
| **INTERVENTOR** | **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** |

**OBJETO DEL CONTRATO**

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**LONGITUD TOTAL 11,55 KM**

| **VALOR DEL ACTA** | | |
|---|---|---|
| **VALOR BASICO MENSUAL** | $ | 47.279.343,00 |
| **VALOR IVA** | $ | 345.503,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **$** | **47.624.846,00** |

**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MUNICIPIO INVOLUCRADO**

| MUNICIPIO | SECTOR | LONGITUD SECTOR EN EL MUNICIPIO | % RESPECTO A LONGITUD TOTAL DE LAS VIAS | VR. BASICO ACTA AFECTADO EN ESTE MUNICIPIO | % CUANTIA IMPUESTO ICA EN EL MUNICIPIO | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| CAQUEZA | 40CNB PUENTE REAL – CÁQUEZA – EL TABLÓN, PR 28+0800 AL PR 40+0400 | 11,55 | 100,00% | $ 47.279.343,00 | 9x1000 | $ 425.514,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **VALOR TOTAL** | | 11,55 | 100,00% | $ 47.279.343,00 | | **$ 425.514,00** |

(Firma)

**Nombre: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Cédula No: 9521002

(Firma) Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

**Nombre : GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No.: 25202 248533 CND