ACTA PARCIAL No. 01

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| CONTRATO N°: | No. 0584-2023. |
| CONTRATISTA: | BIOINGERAL, con NIT. 900974214-3 |
| CONTRATANTE: | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC NIT 891501885-4 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | CDP No. 1423 del 2 de octubre de 2023 |
| SUPERVISOR CRC: | GUSTAVO ADOLFO LOPEZ |
| OBJETO: | Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato que resulte del proceso contractual crc-lp-004-2023, con objeto "restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" mediante un proceso de participación comunitaria, en el marco de ecosistemas estratégicos con ejecución de acciones de protección |
| VALOR DEL CONTRATO | $122.166.821 |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Ocho (8) meses |
| FECHA DE INICIO | 01/02/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30/09/2024 |
| FORMA DE PAGO | Actas parciales |

2.-PARTES QUE INTERVIENEN

05 JUN 2024

En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, se reunieron, el Ingeniero Gustavo Adolfo López, en calidad de Supervisor del contrato No 584 de 2023, el señor Miguel Ángel Navia Acosta, identificado con la C.C. No. 4.613.173 expedida en Popayán (Cauca), en calidad de representante legal de BIOINGERAL S.A.S, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para el pago de la correspondiente acta como se describe a continuación:

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2023
INICIACION CONTRATO: 01 de febrero de 2024
VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 30 de septiembre de 2024

4.- VALOR DEL CONTRATO:

Ciento veinte y dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos veinte un pesos moneda corriente ( $122.166.821)

5.- VALOR EJECUTADO



Escaneado con CamScanner

Con la presente acta se demuestra la ejecución de seis millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte ($ 6.632.634) correspondientes al seguimiento técnico, administrativo y financiero del avance de las acciones del contrato No 534 de 2023 las cuales corresponden a las actividades 1.1 socialización del proyecto, una por municipio, 1.4 tratamientos de restauración, correspondiente a la fase de pre- alistamiento de las áreas de interés ambiental e hídrico y actividad 1.7 contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios establecidos en el plan operativo del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca".

**6. MANEJO DEL ANTICIPO Y AMORTIZACION:**

No aplica

**7. BALANCE CRC**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $122.166.821 | |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | | $ 6.632.634 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 115.534.187 |
| SUMAS IGUALES | $122.166.821 | $ 122.166.821 |

**8. VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:**

Seis millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte ($ 6.632.634)

**9.- CERTIFICACION:**

El supervisor delegado de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del contrato 584 de 2023, fueron recibidas a satisfacción, en un 5.4% en ejecución física y financiera de acuerdo a la factura de cobro No FE 49 emitida por BIOINGERAL. Así mismo el contratista soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales las cuales se anexan

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
CC 4.613.173 de Popayán
Contratista

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
CC 10.541.376 de Popayán
Supervisor

Elaboró: José Arteaga Cerón /Gustavo Adolfo López.
Revisó: Abogado (a) Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Jefe Oficina Asesora Jurídica



Escaneado con CamScanner