INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4 de julio de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.491.122,00 **MES** 1 al 30 de junio de 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1227 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. SUPERVISOR: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/05/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 92.804.761,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 92.804.761,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2021					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/06/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	6,00	$ 162.753,00	$ 976.518,00						
2		201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	10,00	$ 141.273,00	$ 1.412.730,00						
3		201-13		REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	400,00	$ 16.121,00	$ 6.448.400,00	2.560,00	$ 41.269.760,00	1.202,00	$ 19.377.442,00	2.441,00	$ 39.351.361,00
4		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	20,00	$ 37.301,00	$ 746.020,00						
5		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	20,00	$ 44.324,00	$ 886.480,00						
6		610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	30,00	$ 155.855,00	$ 4.675.650,00						
7		630-13		CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI)	M3	6,00	$ 836.530,00	$ 5.019.180,00						
8		630-13		CONCRETO CLASE G (140 k/cm2, 14 Mpa, 2000 PSI)	M3	6,00	$ 395.610,00	$ 2.373.660,00						
9		640-13		ACERO REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	300,00	$ 6.763,00	$ 2.028.900,00						
10		661-13		TUBERIA EN CONCRETO CLASE D REFORZADO DE DIAMETRO 90 CM	M	10,00	$ 1.479.110,00	$ 14.791.100,00						
11		671-13		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	11,00	$ 764.964,00	$ 8.414.604,00						
12		673-13		GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO NT-2500 o similar	M2	276,00	$ 8.054,00	$ 2.222.904,00						
13		681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE TRIPLE TORSION	M3	92,00	$ 321.200,00	$ 29.550.400,00						
14		900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	8.000,00	$ 1.296,00	$ 10.368.000,00	39.245,00	$ 50.861.520,00	13.205,00	$ 17.113.680,00	34.274,00	$ 44.419.104,00
										$ 212				
	*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)						**$ 89.914.546,00**		$ 92.131.492,00		**$ 36.491.122,00**		**$ 83.770.465,00**
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						$ 2.216.946,00				$ -		$ -
	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						$ -		$ -		$ -		$ -
	*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						**$ 92.131.492,00**		$ 92.131.492,00		**$ 36.491.122,00**		**$ 83.770.465,00**
	*	VALOR IVA (OBRA) (E)						$ 673.269,00		$ 673.269,00		$ 266.666,00		$ 612.169,00
	*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)						**$ 92.804.761,00**		$ 92.804.761,00		**$ 36.757.788,00**		**$ 84.382.634,00**
	*	VALOR BASICO IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (G)												
	*	ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19(2,5%) (H)												
	*	VALOR IVA (ADMINISTRACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19) (I)												
	*	VALOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) J=(G+H+I)												
	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (K)												
	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (L)								**$ 92.804.761,00**					
	*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS M=K+L												
	*	VALOR TOTAL BASICO OBRAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 N=(D+G+H)								$ 92.131.492,00		$ 36.491.122,00		$ 83.770.465,00
	*	VALOR TOTAL IVA OBRAS E IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 O=(E+I+L)								$ 673.269,00		$ 266.666,00		$ 612.169,00
	*	VALOR TOTAL OBRAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 P= (N+0)								$ 92.804.761,00		$ 36.757.788,00		$ 84.382.634,00
	*	GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (Q)												
	*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) ®**								**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**						**$ 92.804.761,00**		**$ 92.804.761,00**		**$ 36.757.788,00**		**$ 84.382.634,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

FECHA: 4 de julio de 2023 (Día / Mes / Año)

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	N/A	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	N/A
Valor Amortizado Acumulado	N/A	N/A
Valor Saldo por Amortizar	N/A	N/A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* OBRA	$ 36.491.122,00	$ 266.666,00	$ 36.757.788,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 36.491.122,00	$ 266.666,00	$ 36.757.788,00

VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 36.491.122,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 36.757.788,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
N/A

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Cédula No.: 9521002

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MP No.: 25202 248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.