IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
NIT 900.926.991-3
CARRERA 35 28 45
Tel: (038) 3132236508
Neiva - Colombia
irricivildecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIC 55

Señores	MUNICIPIO DE BARAYA		
NIT	891.180.183-3	**Teléfono**	(038) 8788681
Dirección	CARRERA 5 2 C 36	**Ciudad**	Baraya - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 20:06
Expedición	23/07/2024, 20:06
Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ADECUACION E INSTALACION DE VOLADIZO EN PLACA DE FIBROCEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	4.00	117,145.68	468,582.72
2	RECORRIDO DE CUBIERTA, AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE SESIONES QUE FALTEN PARA SU	25.00	10,718.48	267,962.00
3	ADECUACION E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL, ADECUANDO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	5.00	51,234.22	256,171.10
4	ADECUACION E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION	4.00	44,311.57	177,246.28
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 15W TIPO TORTUGA APLIQUE SOBREPONER EXTERIORES	2.00	55,249.52	110,499.04
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 30 X 30 24W LUZ BLANCA	1.00	34,265.71	34,265.71
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 60 X 60 48W LUZ BLANCA	2.00	117,396.89	234,793.78
8	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE	5.00	18,456.00	92,280.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TRIPLE	1.00	21,300.00	21,300.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 12W	7.00	30,101.59	210,711.13
11	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE POLO A TIERRA	10.00	18,287.37	182,873.70
12	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO DE LED 30W E27 2600	3.00	20,277.84	60,833.52
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU TIPO SPLIT 110V	4.00	1,533,541.75	6,134,167.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/HR (1/220V) ON/OFF SEER 12	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00
15	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	40.00	21,157.99	846,319.60
16	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE PINTURA VINILTEX TIPO 1 A 2 MANOS	454.92	19,951.26	9,076,227.20
17	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CHAPA POMO ALCOBA ACERO 201	13.00	53,890.77	700,580.01
18	ADMINISTRACION 20%	1.00	4,194,946.00	4,194,946.00
19	IMPREVISTOS 3%	1.00	629,241.90	629,241.90
20	UTILIDAD 7%	1.00	1,233,807.65	1,468,231.10

Total items: 20

Total Bruto	27,032,808.34
IVA 19%	234,423.45
Total a Pagar	27,267,231.79

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y un pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 27,267,231.79

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067101345 aprobado en 20240310 prefijo FEIC desde el número 45 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 4X1000

CUFE: b9074f13b5051117f611962d82fb2be86ba404369d1d45454985280656a85338189306ce2ea14bfb380699766b523c9b

INFORME ACTA PARCIAL No.1

CONTRATO MC 013 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA – HUILA Y IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

04 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024

IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S – IRCICOL S.A.S
NIT.900.926.991-3
Cel. 3132236508 - 3124639941
E-mail. irricivildecolombia@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente Informe del acta parcial No.1 se realiza con el fin de comunicar las actividades realizadas en el marco del contrato MC 013 del 2024, en las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 04 de junio de 2024 al 13 de julio de 2024 en cumplimiento del contrato cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA". El informe incluye la información técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, así como el registro fotográfico de las actividades adelantadas hasta la fecha, de igual manera se anexan los documentos soporte de lo actuado en cumplimiento de los compromisos contractuales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

Baraya es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Huila. Yace sobre la vertiente oriental del valle alto del río Magdalena, hacia las estribaciones del flanco occidental de la cordillera oriental. Su extensión territorial es de 737 km², su altura es de 730 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 28 °C.

Cuenta con una población de 10.234 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.5 El casco urbano del municipio está localizado en la parte noreste del departamento (Región SubNorte). El territorio rural es más extenso en el municipio, ocupando el 90,62% del total, lo que origina su economía en actividades netamente del campo como la ganadería y agricultura con cultivos de café, cacao, maíz, plátano, frijol y frutales. Es conocida como «Capital del Eterno Retorno del Huila».




Ilustración 1.Localizacion Municipio de Baraya - Huila

El contrato de obra MC 013 del 2024 pretende realizar la “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA”, los cuales están relacionados en la siguiente imagen y tabla:




Ilustración 2.Localizacion de las instalaciones a intervenir Municipio de Baraya - Huila.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra N°	*MC 013 DEL 2024*
Objeto del Contrato	*"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA"*
Contratista	*IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS*
NIT	*900.926.991-3*
Representante Legal	*JUAN DAVID CHARRY ANDRADE*
Cedula de Ciudadanía	*1.075.541.744 de Aipe - Huila*
Dirección:	*Carrera 7 No. 43-41, de la ciudad de Neiva - Huila*
Valor Contrato:	*TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte., INCLUIDO IVA y todos los· costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato y con las normas legales y reglamentarias vigentes.*
Fecha suscripción del contrato	*15 de mayo del 2024*
Fecha de inicio:	*04 de junio del 2024*
Fecha Otrosí No.1	*14 de junio del 2024*
Fecha Otrosí No.2	*27 de junio del 2024*
Plazo de ejecución:	*El plazo de ejecución es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio.*
Plazo adicional según Otrosí No. 2	*Quince (15) días*
Plazo Total de Ejecución	*Un (01) Mes y Quince (15) días*

GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZAS

Las pólizas que amparan el contrato de obra MC 013 de 2024 fueron expedidas por la aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA N° RC Extracontractual 560-74-994000032646 Y Cumplimiento 560-74-994000179081.

Póliza de cumplimento estatal No. De póliza 560-74-994000179081				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACION**
	DESDE	**HASTA**		

Cumplimiento del contrato	15/05/2024	20/10/2024	$ 6.163.231,80	28/05/2024
Salario y prestaciones sociales legales e indemnización	15/05/2024	15/06/2027	$ 3.081.615,90	28/05/2024
Estabilidad de la obra	15/05/2024	15/06/2025	$ 6.163.231,80	28/05/2024

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. De póliza 560-74-994000032646 – 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACION**
	DESDE	**HASTA**		
Predios, labores y operaciones	15/05/2024	15/06/2024	$ 260.000.000,00	28/05/2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el periodo referente al actual informe se han ejecutado a cabalidad de acuerdo con el contrato obra MC 013 – 2024 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA”, a continuación, se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas:




Ilustración 3. Despacho del alcalde - estado inicial




Ilustración 4.actividades ejecutadas.



Ilustración 5.actividades ejecutadas.



Ilustración 6. estado inicial




Ilustración 7.estado final actividades ejecutadas



Ilustración 8.actividades ejecutadas casa fiscal




Ilustración 9actividades ejecutadas casa fiscal



Ilustración 10 actividades ejecutadas casa fiscal




Ilustración 11actividades ejecutadas casa fiscal



Ilustración 12actividades ejecutadas casa fiscal



Ilustración 13actividades ejecutadas casa fiscal



Ilustración 14 actividades ejecutadas casa fiscal



Ilustración 15.actividades realizadas en el despacho del alcalde

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

En la presente tabla se muestran las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	**CUBIERTA**		
1.1	Adecuación e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	4,00
1.2	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	25,00
1.3	Adecuación e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	5,00
1.4	Adecuación e instalación de rejilla de ventilación	UN	4,00
SUBTOTAL			
2	**INTALACIONES ELECTRICO**		
2.1	Suministro e instalación de Lampara Led 15w Tipo Tortuga Aplique Sobreponer Exteriores	UN	2,00
2.2	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00
2.3	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	2,00
2.4	Suministro e instalación interruptor doble	UN	5,00
2.5	Suministro e instalación interruptor triple	UN	1,00
2.6	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	7,00
2.7	Suministro e instalación Toma Doble Polo A Tierra	UN	10,00
2.8	Suministro e instalación Bombillo de LED 30w E27 2600 Lúmenes Luz Blanca	UN	3,00
2.9	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 9000 BTU Tipo Split 110V	UN	4,00
2.10	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 18.000 Btu/Hr (1/220v) On/off Seer12	UN	1,00
SUBTOTAL			
3	**ACABADOS**		
3.1	Mantenimiento, Adecuación e instalación de estuco plástico	M2	40,00
3.2	Mantenimiento, Adecuación e instalación de Pintura viniltex tipo 1 a 2 manos	M2	454,92
3.3	Suministro, cambio e instalación chapa Pomo Alcoba Acero 201	UN	13,00
3.4	Mantenimiento y/o Adecuación e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	

INFORME DE AVANCE PRESENTADO EN MEDIO FISICO

Se ejecutaron las actividades propuestas para el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA donde se concluyó que, durante este periodo del presente informe se realizó una ejecución del 90% de las actividades contractuales.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo correspondiente del presente informe se realizaron los siguientes actos administrativos:

- Suscripción de contrato de obra.
- Acta de Inicio.
- Otrosí No. 1
- Otrosí No. 2 adición de tiempo.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA (GASTOS ANTICIPOS, PAGOS PARCIALES, AVANCES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

ANTICIPO DEL 30%	$ 9.244.847,96
PRESENTE ACTA	$ 27.267.231,79
AMORTIZACION	$ 8.180.169,54

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA

Para el presente periodo, IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS entrega certificación de los pagos de los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales de los empleados del proyecto **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA"** ***(ANEXO)***

3.4. CONTRATO DE PERSONAL PROFESIONAL

RESISDENTE DE OBRA:
PROFESIONAL SST:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900926991
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AIPE	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 6 #4-45	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4560558671**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999429505

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 200**	**$ 208.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 52.000	$ 100	$ 0	$ 52.100
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 52.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 100	$ 0	$ 31.800
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 31.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 52.000	$ 100	$ 52.100
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 100**	**$ 52.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075541744	CHARRY ANDRADE JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 344.200**

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JULIAN FELIPE CONDE LEON
No. Identificación: CC1081183684
Dirección: CL 1 2 3
Telefono: 5337985
Correo: yurleymartinez.2325@gmail.com
Ciudad: NEIVA
Número de Planilla: 8378900191

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JULIAN FELIPE CONDE LEON	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1081183684	**Periodo de Cotización Salud**	junio de 2024
Número de planilla	8378900191	**Periodo de Cotización Pensión**	junio de 2024
Fecha pago	2024-07-25	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	8248129	**Total Pagado**	309000
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	1500

PAGADA
8378900191

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	60700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	139400	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	108900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1081183684
APELLIDOS Y NOMBRES: JULIAN FELIPE CONDE LEON

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	866667	866667	866667	0	108400	0	138700	0	60400	0
EPS037	25-14	866667	866667	866667	0	108400	0	138700	0	60400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FECHA: 16 de Julio del 2024	**VALOR CONTRACTUAL**	$ 30.816.159,76
	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024		
	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA	**ANTICIPO**	$ 9.244.847,93
	CONTRATISTA: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS	**ACTA PARCIAL No.1 con amortizacion**	$ 27.267.231,79
	SUPERVISOR: Secretario de Planeación e Infraestructura.		

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA.

						ACTA PARCIAL No.1	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**CUBIERTA**						
1.1	Adecuación e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	$ 117.145,68	4,00	$ 468.582,72	4,00	$ 468.582,72
1.2	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	$ 10.718,48	25,00	$ 267.962,00	25,00	$ 267.962,00
1.3	Adecuación e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	$ 51.234,22	5,00	$ 256.171,10	5,00	$ 256.171,10
1.4	Adecuación e instalación de rejilla de ventilación	UN	$ 44.311,58	4,00	$ 177.246,28	4,00	$ 177.246,28
	SUBTOTAL				**$ 1.169.962,10**		**$ 1.169.962,10**
2	**INTALACIONES ELECTRICO**						
2.1	Suministro e instalación de Lampara Led 15w Tipo Tortuga Aplique Sobreponer Exteriores	UN	$ 55.249,52	2,00	$ 110.499,03	2,00	$ 110.499,03
2.2	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	$ 34.265,72	1,00	$ 34.265,72	1,00	$ 34.265,72
2.3	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	$ 117.396,90	2,00	$ 234.793,80	2,00	$ 234.793,80
2.4	Suministro e instalación interruptor doble	UN	$ 18.456,00	5,00	$ 92.280,00	5,00	$ 92.280,00
2.5	Suministro e instalación interruptor triple	UN	$ 21.300,00	1,00	$ 21.300,00	1,00	$ 21.300,00
2.6	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	$ 30.101,59	7,00	$ 210.711,15	7,00	$ 210.711,15
2.7	Suministro e instalación Toma Doble Polo A Tierra	UN	$ 18.287,37	10,00	$ 182.873,73	10,00	$ 182.873,73
2.8	Suministro e instalación Bombillo de LED 30w E27 2600 Lúmenes Luz Blanca	UN	$ 20.277,84	3,00	$ 60.833,53	3,00	$ 60.833,53
2.9	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 9000 BTU Tipo Split 110V	UN	$ 1.533.541,75	4,00	$ 6.134.167,00	4,00	$ 6.134.167,00
2.10	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 18.000 Btu/Hr (1/220v) On/off Seer12	UN	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00
	SUBTOTAL				**$ 9.181.723,97**		**$ 9.181.723,97**
3	**ACABADOS**						
3.1	Mantenimiento, Adecuación e instalación de estuco plástico	M2	$ 21.158,00	40,00	$ 846.319,94	40,00	$ 846.319,94
3.2	Mantenimiento, Adecuación e instalación de Pintura viniltex tipo 1 a 2 manos	M2	$ 19.951,25	533,01	$ 10.634.126,87	454,92	$ 9.076.143,81
3.3	Suministro, cambio e instalación chapa Pomo Alcoba Acero 201	UN	$ 53.890,77	13,00	$ 700.580,06	13,00	$ 700.580,06
3.4	Mantenimiento y/o Adecuación e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	$ 23.440,51	50	$ 1.172.025,33		
	SUBTOTAL				**$ 13.353.052,21**		**$ 10.623.043,82**

SUBTOTAL		**$ 23.704.738,27**		**$ 20.974.729,89**
ADMINISTRACION	20%	$ 4.740.947,65		$ 4.194.945,98
IMPREVISTOS	3%	$ 711.142,15		$ 629.241,90
UTILIDAD	7%	$ 1.659.331,68		$ 1.468.314,02
TOTAL		**$ 30.816.159,76**		**$ 27.267.231,79**
AMORTIZACION ANTICIPO 30%				$ 8.180.169,54
TOTAL ACTA PARCIAL No. 1				**$ 19.087.062,25**

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO ARAGA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO		HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA			**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		
1.1	Adecuación e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica						M2
		BALCON DE DESPACHO	2,00	2,00			4,00
		SUB-TOTAL					4,00
		TOTAL					**4,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		
1.2	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento						M2
		GARAJE CASA FISCAL	12,50	2,00			25,00
		SUB-TOTAL					25,00
		TOTAL					**25,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO		HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA			**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		
1.3	Adecuación e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente						M2
		OFICINA 1	12,18	0,15			1,83
		BAÑO 1	3,40	0,15			0,51
		OFICINA 2	9,40	0,15			1,41
		OFICINA 3	8,33	0,15			1,25
		SUB-TOTAL					5,00
		TOTAL					**5,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
1.4	Adecuación e instalación de rejilla de ventilación						
		HALL CASA FISCAL				4,00	4,00
		SUB-TOTAL					4,00
		TOTAL					**4,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO		HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA			**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.1	Suministro e instalación de Lampara Led 15w Tipo Tortuga Aplique Sobreponer Exteriores						
		HALL CONEXIÓN GARAJE-COCINA CASA FISCAL				2,00	2,00
		SUB-TOTAL					2,00
		TOTAL					**2,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.2	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	OFICINA 6				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					1,00
		TOTAL					**1,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.3	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca						
		OFICINA 6				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					1,00
		TOTAL					**1,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.4	Suministro e instalación interruptor doble						
		HALL CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 1 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 2 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 3 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 4 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					5,00
		TOTAL					**5,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO		HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA			**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.5	Suministro e instalación interruptor triple						
		HALL CASA FISCAL				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					1,00
		TOTAL					**1,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.6	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w						
		OFICINA 1 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 3 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 4 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 5 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		SUB-TOTAL					7,00
		TOTAL					**7,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-8

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO		HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA			**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.7	Suministro e instalación Toma Doble Polo A Tierra	OFICINA 1 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 3 - CASA FISCAL				3,00	3,00
		OFICINA 4 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 5 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 2- CASA FISCAL				2,00	2,00
		SUB-TOTAL					10,00
		TOTAL					**10,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.8	Suministro e instalación Bombillo de LED 30w E27 2600 Lúmenes Luz Blanca						
		HALL CASA FISCAL				3,00	3,00
		SUB-TOTAL					3,00
		TOTAL					**3,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.9	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 9000 BTU Tipo Split 110V						
		OFICINA 1 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 2 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICINA 3 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		DESPACHO DEL ALCALDE				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					4,00
		TOTAL					**4,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
2.10	Suministro e instalación de Aire Acondicionado 18.000 Btu/Hr (1/220v) On/off Seer12	OFICINA 5 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		SUB-TOTAL					1,00
		TOTAL					**1,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		
3.1	Mantenimiento, Adecuación e instalación de estuco plástico						M2
		DESPACHO DEL ALCALDE		3,00	2,63		7,89
		OFICNA 1 - CASA FISCAL		2,00	2,64		5,28
		OFICNA 2 - CASA FISCAL		1,50	2,64		3,96
		OFICNA 3 - CASA FISCAL		6,00	2,64		15,84
		OFICNA 4 - CASA FISCAL		2,66	2,64		7,03
		SUB-TOTAL					40,00
		TOTAL					**40,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA	
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.	

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		
3.2	Mantenimiento, Adecuación e instalación de Pintura viniltex tipo 1 a 2 manos						M2
		DESPACHO DEL ALCALDE	18,50		2,63		48,66
		DESCUENTO PUERTA		1	2,28	2	-4,56
		OFICINA 1 - CASA FISCAL	18,9		2,64		49,896
		DESCUENTO VENTANA		3,4	1,35		-4,59
		DESCUENTO PUERTA		0,9	2,28	2	-4,104
		OFICINA 2 - CASA FISCAL	14,80		2,65		39,22
		CIELO RAZO OFICINA 2	3,90	2,50			9,75
		DESCUENTO VENTANA		4,8	1,35		-6,48
		DESCUENTO PUERTA		0,9	2,28	1	-2,052
		OFICINA 3 - CASA FISCAL	15,00		2,65		39,75
		OFICINA 4 - CASA FISCAL	18,50		2,64		48,84
		OFICNA 5 - CASA FISCAL	19,60		2,65		51,94
		OFICINA 6 - CASA FISCAL	14,30		2,65		37,90
		CIELO RAZO OFICINA 3	3,90	3,14			12,26
		CIELO RAZO OFICINA 4	3,90	4,27			16,64
		CIELO RAZO OFICINA 5	3,70	6,20			22,94
		CIELO RAZO OFICINA 6	4,15	3,00			12,45
		AREA COMUN - HALL - CASA FISCAL	31,07		3,80		118,08
		DESCUENTO VENTANA	12,41		1,30		-16,13
		DESCUENTO PUERTA	6,79		2,28		-15,48
		SUB-TOTAL					454,92
		TOTAL					**454,92**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.991-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA MEMORIAS DE CALCULO	HOJA No. 1/1 FECHA: 16 de Julio del 2024	CONTRATO DE OBRA No. MC-013-2024 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BARAYA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA		**CONTRATISTA**: IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS **SUPERVISOR:** Secretario de Planeación e Infraestructura.

SEDE EL CAÑON

ITEM		REFERENCIACION	DIMENSIONES			CANT.	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO		UND
3.3	Suministro, cambio e instalación chapa Pomo Alcoba Acero 201						
		OFICINA 1 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 2 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 3 - CASA FISCAL				2,00	2,00
		OFICINA 4 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		OFICNA 5 - CASA FISCAL				3,00	3,00
		OFICINA 6 - CASA FISCAL				1,00	1,00
		BAÑO - CASA FISCAL				2,00	2,00
		SUB-TOTAL					13,00
		TOTAL					**13,00**

Observaciones:

IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
Rep. Legal JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
NIT. No.900.926.981-3

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Baraya (H)

OTRO SI NO. 001 DE 2024, ACLARATORIO Y MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024 (MC-013-2024) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARAYA**
NIT:	**891.180.183 – 3**
CONTRATISTA:	**IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**
NIT:	**900.926.991-3**
VALOR:	**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte., INCLUIDO IVA y todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato y con las normas legales y reglamentarias vigentes.**
PLAZO INICIAL:	**El plazo de ejecución es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 30 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Baraya – Huila, las sumas no ejecutadas.**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA – HUILA.**

Entre los suscritos, de una parte **LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR**, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Baraya (H), identificado con la cédula de ciudadanía 83.220 .534 expedida en Baraya (H), obrando en nombre y en representación del Municipio de Baraya, en su condición de Alcalde Municipal, según Acta de Posesión de fecha 28 de diciembre del 2023, expedida por el Notario Único del Círculo de Baraya, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE BARAYA, CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO**, Secretario de Planeación e infraestructura Municipal actuando en calidad de supervisor y por la otra parte **JUAN DAVID CHARRY ANDRADE**, también mayor de edad y domiciliado en el municipio de Neiva (H), identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.541.744
de Aipe Huila, obrando como Representante legal de **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**, con NIT 900.926.991-3, hemos acordado celebrar el presente Otro si, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalen previa las siguientes consideraciones:

1) Que en cumplimiento a los lineamientos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 2.2.1.1.1.2.1 y 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015, la Administración Municipal de Baraya – Huila inició un proceso de convocatoria pública el día 02 de mayo de 2024, cuyo objeto contractual es: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA".** Mediante el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024 (MC-013-2024).

OTRO SI NO. 001 DE 2024, ACLARATORIO Y MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024 (MC-013-2024) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

2) Que la Secretario de Planeación del Municipio de Baraya Huila, adelantó los estudios de oportunidad y conveniencia para celebrar el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024.
3) Que, una vez agotado el procedimiento para una actuación de esta naturaleza, conforme a los parámetros del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, este proceso de selección se cerró en el Municipio de Baraya – Huila, el día 08 de mayo de 2024, a las 02:00 P.M., recibiéndose tres (03) propuestas.
4) Que el comité evaluador en cumplimiento de sus funciones y conforme a los procedimientos establecidos en los términos de referencia y en el marco del proceso de selección de Mínima Cuantía 013 de 2024, llevó a cabo una exhaustiva evaluación de las propuestas recibidas, considerando criterios de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y económicos.
5) Que la Administración Municipal de Baraya Huila, en ejercicio de sus facultades legales y con base en la evaluación técnica, jurídica y económica realizada por el comité evaluador, decidió aceptar la oferta económica presentada por el proponente **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**, identificado con NIT No. 900926991-3 por valor de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 30.816.159,88).** Esta decisión se fundamenta en que la propuesta cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia del proceso de selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024, y que, además, ofrece las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo para la entidad.
6) Que la suscripción de la aceptación de la oferta en el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024 se llevó a cabo el 15 de Mayo de 2024, mediante la firma del documento correspondiente por parte de la Administración Municipal y la firma electrónica del **MUNICIPIO DE BARAYA HUILA** y el señor **JUAN DAVID CHARRY ANDRADE** representante legal de **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS** a través del SECOP II, de acuerdo con los términos y condiciones del uso del SECOP II establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Publica – Colombia Compra Eficiente
7) Que el Acta de Inicio de la Aceptación de la Oferta Invitación Mínima Cuantía No. 013 de 2024, se suscribió el 4 de junio de 2024.
8) Que el valor de la Aceptación de la Oferta Invitación Mínima Cuantía No. 013 de 2024, se suscribió por la suma de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/CTE.** teniendo en cuenta que los recursos asignados para este contrato según CDP No. 2024000191, son suficientes para adjudicar el proceso por el valor de la propuesta económica presentada.
9) Que se estableció un plazo de ejecución es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 30 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Baraya – Huila, las sumas no ejecutadas.
10) Que el contratista y el supervisor, suscribieron el **ACTA No. 001 DE JUSTIFICACIÓN PARA ELABORACIÓN DE OTRO SI ACLARATORIO Y MODIFICATORIO, A LA**

OTRO SI NO. 001 DE 2024, ACLARATORIO Y MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024 (MC-013-2024) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

ACEPTACION DE OFERTA No. 013 DE 2024, CONTRATO DE OBRA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, la cual hace parte del presente Otro si, en la se recomienda aclarar la información contenida en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal asignado al proceso de selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024 bajo las siguientes argumentos:

a) Que el día 15 de Mayo de 2024, luego de adelantar el proceso de selección de Mínima Cuantía, Invitación Publica No. 013 de 2024, la Administración Municipal de Baraya Huila, suscribió con el señor **JUAN DAVID CHARRY ANDRADE** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.075.541.744 de Aipe Huila, representante legal de **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS** la Aceptación de la oferta No. 013 de 2024, contrato de obra, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA – HUILA".**

b) Que el valor de la Aceptación de Oferta del proceso de selección de Mínima Cuantía 013 de 2024, contrato de obra, es por la suma de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte., INCLUIDO IVA** y todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato y con las normas legales y reglamentarias vigentes.

c) Que al momento de la expedición de la Certificación Presupuestal No. 2024000191, se incurrió en un error involuntario y humano al asignar la fuente de recursos equivocada y que carecía de los fondos necesarios para soportar la financiación y la ejecución del proceso de selección de Mínima Cuantía 013 de 2024.

d) Que durante la revisión detallada y exhaustiva del proceso de selección de Mínima Cuantía 013 de 2024 se detectó que la fuente de recursos asignada no contaba con la disponibilidad presupuestal requerida, comprometiendo así la viabilidad financiera del proceso.

d) Que la Secretaria de Hacienda, al verificar el error, procedió a identificar y asignar la fuente correcta de recursos, asegurando que los fondos estén disponibles y sean suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales.

e) Que es necesario subsanar dicho error para la correcta ejecución del contrato y garantizar la disponibilidad presupuesto conforme a la normatividad vigente y aplicable.

f) Que ambas partes están de acuerdo en modificar y aclarar lo siguiente:

La disponibilidad No. 2024000191, que tiene por objeto **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA**, y registro presupuestal No. 2024000356 con destinación al cumplimiento del "**CONTRATO No. MC-013 de 2024-MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA".**

La fuente que soporta el gasto se denomina **1.2.4.3.04 -SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6,** la cual tiene una apropiación en el presupuesto mayor a la asignación en los documentos de distribución

OTRO SI NO. 001 DE 2024, ACLARATORIO Y MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024 (MC-013-2024) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

SGP-83-2023 (ultima doceava), SGP-88-2024 (seis doceavas) y SGP-91-2024 (cinco doceavas), por lo cual para garantizar los recursos que soportan el contrato No. MC-013 de 2024 se debe reemplazar la fuente de recursos.

En este orden de ideas la fuente para soportar el gasto será **133110211 R.B. FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL,** por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000).**

g) Que, es fundamental para la correcta ejecución del contrato garantizar la disponibilidad de recursos según lo establece la normatividad vigente. La rectificación del CDP y RP asegura que los fondos asignados sean los correctos y estén debidamente respaldados.

h) Que, la modificación del CDP y RP obedece a la necesidad de cumplir con los requisitos legales y administrativos que rigen la contratación pública, evitando cualquier incumplimiento que pueda derivar en responsabilidades administrativas y/o disciplinarias para la entidad contratante.

i) Que, la correcta asignación de la fuente de recursos es crucial para la sostenibilidad financiera del proceso, asegurando que las actividades contempladas en el contrato puedan ser ejecutadas sin contratiempos ni suspensiones.

j) Que, la modificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP) a través de la presente acta de justificación, otro si aclaratoria y modificatorio es una medida necesaria para corregir el error identificado, garantizando la correcta asignación de los recursos y la continuidad del contrato sin afectar su objeto ni las condiciones previamente establecidas. Esta acción reafirma el compromiso de la entidad con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

1. Modificar mediante este OTROSI 001 el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 2024000191** inicialmente expedido, reemplazándolo por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con la fuente de financiación del gasto de **133110211 R.B. FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL,** el cual corresponde a la fuente correcta y con los fondos necesarios para la ejecución del contrato.
2. Además de modificar la información de la fuente del CDP, es necesario corregir y ajustar la fuente de recursos en el **Registro Presupuesto (RP) No. 2024000356** para garantizar la coherencia y exactitud de la información presupuestal. Esta corrección asegurara que los registros financieros reflejen adecuadamente la disponibilidad de los recursos.
3. Las modificaciones aquí establecidas entraran en vigor a partir de la firma del presente OTRO SÍ, sin afectar la vigencia original de la aceptación de la oferta del proceso de Mínima Cuantía No. 013 de 2024.
4. Las partes ratifican en todos sus términos el contenido de la Aceptación de la oferta del proceso de selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024, en todo aquello que no ha sido modificado por el presente OTRO SÍ.

Elaborado por: Asesor Jurídico externo	**Revisado por:** Asesor Jurídico externo	**Aprobado por:** Alcalde Municipal
Nombre: Coaproyectos	**Nombre:** Coaproyectos	**Nombre:** Luis Enrique Cardoso Tovar
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

OTRO SI NO. 001 DE 2024, ACLARATORIO Y MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024 (MC-013-2024) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

5. Las partes aceptan las aclaraciones y modificaciones aquí contenidas, firmando el presente OTRO SÍ.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, a los catorce (14) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO

LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

JUAN DAVID CHARRY ~~AMBRADE~~
Representante legal
IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
NIT. No. 900.926.991-3

Notificación Supervisor:

Secretario Planeación e Infraestructura.

Vo. Bo. Judith Figueroa Gómez – Financiera

Vo. Bo. Asesora Jurídica

Elaborado por: Asesor Jurídico externo	**Revisado por:** Asesor Jurídico externo	**Aprobado por:** Alcalde Municipal
Nombre: Coaproyectos	**Nombre:** Coaproyectos	**Nombre:** Luis Enrique Cardoso Tovar
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARAYA**
NIT:	**891.180.183 – 3**
CONTRATISTA:	**IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**
NIT:	**900.926.991-3**
VALOR:	**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte., INCLUIDO IVA y todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato y con las normas legales y reglamentarias vigentes.**
PLAZO INICIAL:	**El plazo de ejecución es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 30 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Baraya – Huila, las sumas no ejecutadas.**
PLAZO ADICIONAL:	**Quince (15) dias**
PLAZO TOTAL	**UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**MAYO 15 DE 2024**
FECHA DE INICIO:	**JUNIO 04 DE 2024**
FECHA OTROSI No.1:	**JUNIO 14 DE 2024**
FECHA OTRO SI No.2	**JUNIO 27 DE 2024**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA – HUILA.**

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

Entre los suscritos, de una parte **LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR**, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Baraya (H), identificado con la cédula de ciudadanía 83.220.534 expedida en Baraya (H), obrando en nombre y en representación del Municipio de Baraya, en su condición de Alcalde Municipal, según Acta de Posesión de fecha 28 de diciembre del 2023, expedida por el Notario Único del Círculo de Baraya, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE BARAYA, CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO**, Secretario de Planeación e infraestructura Municipal actuando en calidad de supervisor y por la otra parte **JUAN DAVID CHARRY ANDRADE**, también mayor de edad y domiciliado en el municipio de Neiva (H), identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.541.744 de Aipe Huila, obrando como Representante legal de **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**, con NIT 900.926.991-3, hemos acordado celebrar el presente Otro si, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalen previa las siguientes consideraciones:

1) Que en cumplimiento a los lineamientos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 2.2.1.1.1.2.1 y 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015, la Administración Municipal de Baraya – Huila inició un proceso de convocatoria pública el día 02 de mayo de 2024, cuyo objeto contractual es: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA".** Mediante el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024 (MC-013-2024).

2) Que la Secretario de Planeación del Municipio de Baraya Huila, adelantó los estudios de oportunidad y conveniencia para celebrar el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024.

3) Que, una vez agotado el procedimiento para una actuación de esta naturaleza, conforme a los parámetros del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, este proceso de selección se cerró en el Municipio de Baraya – Huila, el día 08 de mayo de 2024, a las 02:00 P.M., recibiéndose tres (03) propuestas.

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

4) Que el comité evaluador en cumplimiento de sus funciones y conforme a los procedimientos establecidos en los términos de referencia y en el marco del proceso de selección de Mínima Cuantía 013 de 2024, llevó a cabo una exhaustiva evaluación de las propuestas recibidas, considerando criterios de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y económicos.

5) Que la Administración Municipal de Baraya Huila, en ejercicio de sus facultades legales y con base en la evaluación técnica, jurídica y económica realizada por el comité evaluador, decidió aceptar la oferta económica presentada por el proponente **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**, identificado con NIT No. 900926991-3 por valor de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 30.816.159,88).** Esta decisión se fundamenta en que la propuesta cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia del proceso de selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024, y que, además, ofrece las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo para la entidad.

6) Que la suscripción de la aceptación de la oferta en el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 013 de 2024 se llevó a cabo el 15 de Mayo de 2024, mediante la firma del documento correspondiente por parte de la Administración Municipal y la firma electrónica del **MUNICIPIO DE BARAYA HUILA** y el señor **JUAN DAVID CHARRY ANDRADE** representante legal de **IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS** a través del SECOP II, de acuerdo con los términos y condiciones del uso del SECOP II establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Publica – Colombia Compra Eficiente

7) Que el Acta de Inicio de la Aceptación de la Ofertà Invitación Mínima Cuantía No. 013 de 2024, se suscribió el 4 de junio de 2024.

8) Que el valor de la Aceptación de la Oferta Invitación Mínima Cuantía No. 013 de 2024, se suscribió por la suma de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/CTE.** teniendo en cuenta que los recursos asignados para este contrato según CDP No. 2024000191, son suficientes para adjudicar el proceso por el valor de la propuesta económica presentada.

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

9) Que se estableció un plazo de ejecución inicial es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 30 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Baraya – Huila, las sumas no ejecutadas.

10) Que el contratista y el supervisor, suscribieron el **ACTA No. 002 DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONAL TIEMPO N°002 de 2024, A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 013 DE 2024, CONTRATO DE OBRA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS**, la cual hace parte del presente Otro si, en la se recomienda realizar una ampliación y modificación del plazo inicial de la Aceptación de la Oferta del proceso de Mínima Cuantía 013 de 2024, bajo las siguientes argumentos:

1) Que, el día 15 de Mayo de 2024, luego de adelantar el proceso de selección de Mínima Cuantía, Invitación Publica No. 013 de 2024, la Administración Municipal de Baraya Huila, suscribió con el señor JUAN DAVID CHARRY ANDRADE identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.075.541.744 de Aipe Huila en representación legal de IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, la Aceptación de la oferta No. 013 de 2024, contrato de obra, cuyo objeto contractual es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA – HUILA"** por valor total de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte,** incluido los impuestos que hubiere lugar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en su oferta.

2) Que el día 04 de junio de 2024 se suscribió entre las partes el Acta de Inicio de ejecución del contrato, previa realización de los trámites de legalización por parte del Contratista.

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

3) Que el día 14 de junio del 2024, se realizó el Otro Si No. 001 de 2024, aclaratorio y modificatorio a la aceptación de la oferta del proceso de selección de Minima Cuantía No. 013 de 2024 (MC-013-2024) celebrado entre el Municipio de Baraya e IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

4) Que el plazo de ejecución del Contrato No. M.C. 013 de 2024, se pactó una duración de Un (01) Mes, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

5) Que el contrato de obra N° M.C. 013 de 2024, se ha venido ejecutando de manera adecuada y en la actualidad se encuentra vigente.

6) Que a partir de la temporada seca fenómeno del niño hubo afectaciones a cultivos y animales en la zona rural, a partir de allí se realizaron solicitudes a la administración de material para cubrir las necesidades de tanques y mangueras para regar sus cultivos y suplir la necesidad de agua a los animales.

7) Que la Administración Municipal, realizo el día 21 de junio del 2024, la celebración del día del campesino, evento mediante el cual, se otorgaron insumos solicitados por los habitantes de la zona rural, a través de la oficina de proyectos agropecuarios adscripta a la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

8) Que la mayoría de los beneficiarios de los materiales otorgados, no le fue posible el desplazamiento de dicho material, debido a la carecía de transporte. Que la administración municipal dentro de su infraestructura no cuenta con los espacios suficientes para almacenar y guardar de forma segura, los insumos otorgados a los habitantes de la zona rural, por ende es necesario disponer de la infraestructura de la vivienda fiscal para realizar el respectivo almacenamiento.

9) Que el supervisor del contrato solicita otrosí adicional en tiempo, con el fin de garantizar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el marco del contrato de obra N° M.C. 013 de 2024.

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

10) Que es necesario realizar un adicional de 15 días al plazo inicial del proceso de selección de Mínima Cuantía No.013 de 2024, celebrado entre el Municipio de Baraya e IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

11) Que, en razón a la proximidad del vencimiento del contrato, la entidad considera pertinente prorrogar por un término de quince (15) días adicionales al plazo inicial del contrato en mención.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

Realizar otrosí adicional en tiempo al contrato de obra M.C. 013 de 2024, celebrado entre el MUNICIPIO DE BARAYA Y IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, por un plazo de quince (15) días más al plazo inicial del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, a los veintisiete (27) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO

LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

JUAN DAVID CHARRY ANDRADE
Representante legal
IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS
NIT. No. 900.926.991-3

Notificación Supervisor:

Secretario Planeación e Infraestructura.

Vo. Bo. Asesora Jurídica

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2023

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2023

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607831004

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000032646 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO
28	05	2024

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS
15	05	2024	23:59

VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
15	06	2024	23:59	31

FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
28	05	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS
15	05	2024	23:59

VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
15	06	2024	23:59	31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.926.991-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 28 45 BARRIO CONJUNTO RES. EL TESORO II CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3124639941

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.926.991-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 28 45 BARRIO CONJUNTO RES. EL TESORO II CIUDAD: **NEIVA, HUILA** TELÉFONO: 3124639941

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S. NIT : 900926991

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: BARAYA

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 260,000,000.00 260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # MC-013-2024 REFERENTE A MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA.

BENEFICIARIO/ASEGURADO ADICIONAL: MUNICIPIO DE BARAYA NIT; 891.180.183-3

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********50,000	$*********0.00	$ ********9,500	$ **********59,500

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	7733	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560783100

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F070CFD7E5F CLIENTE EDWINGARZONPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañías de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000032646 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S. IDENTIFICACION: 900.926.991-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S.	900926991-3	DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO	BARAYA	260,000,000.00	50,000	59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
50,000	59,500

ALCALDIA MUNICIPAL
DE BARAYA

FECHA DE EXPEDICIÓN:

POLIZA No.: 560-74-994000032646 28 (DIA) 05 (MES) 24. (AÑO)

COMPAÑIA: Aseguradora Solidaria de Colombia.

AMPARA CONTRATO No.: MC-013-24 DEL 15-05-24.

APROBO: Alexander Herrera Ortiz

SECRETARIA GENERAL

FECHA: 28 (DIA) 05 (MES) 24 (AÑO)

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607830717

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000179081 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2024	28	05	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.926.991-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 28 45 BARRIO CONJUNTO RES. EL TESORO II CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3124639941

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE BARAYA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.183-3**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE BARAYA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.183-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/05/2024	20/10/2024	6,163,231.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/05/2024	15/06/2027	3,081,615.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		6,163,231.80
CALIDAD DEL BIEN	15/05/2024	15/06/2025	6,163,231.80

BENEFICIARIOS
NIT 891180183 - MUNICIPIO DE BARAYA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. MC-013-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****21,571,311.30	$ **********102,857	$****11,000.00	$ *******21,633	$ **********135,490

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	7733	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000560783071

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F070CFC795E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL
DE BARAYA

FECHA DE EXPEDICIÓN:

POLIZA No.: 560-47-994000179081 | 28 (DIA) | 05 (MES) | 24 (AÑO)

COMPAÑIA: Aseguradora Solidaria de Colombia.

AMPARA CONTRATO No.: MC-013-24 FECHA: 15-05-24.

APROBO: Alexander Herrera Ortiz

SECRETARIA GENERAL

FECHA: 28 (DIA) 05 (MES) 24 (AÑO)

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607830717

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000179081 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	07	2024	10	07	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.926.991-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 28 45 BARRIO CONJUNTO RES. EL TESORO II CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3124639941

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE BARAYA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.183-3**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE BARAYA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.183-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/05/2024	24/11/2024	6,163,231.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/05/2024	20/07/2027	3,081,615.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		6,163,231.80
CALIDAD DEL BIEN	15/05/2024	20/07/2025	6,163,231.80

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

BENEFICIARIOS
NIT 891180183 - MUNICIPIO DE BARAYA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. MC-013-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****21,571,311.30	$ **********30,318	$*********0.00	$ ********5,760	$ **********36,078

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	7733	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070005607830 71

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0707FC7E59

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

ALCALDIA MUNICIPAL
[illegible]BARAYA

FECHA DE EXPEDICIÓN:

POLIZA No.: 560-47-994000179081 | 10 DIA | 07 MES | 2024 AÑO

COMPAÑIA: Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPARA CONTRATO No.: 047-013 2024. FECHA: 15-05-2024.

APROBO: Alexander Herrera Ortiz

SECRETARIA GENERAL

FECHA: 10 DIA 07 MES 2024 AÑO

Certificación Bancaria

Bancolombia

NEIVA, 22 de Junio de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT No. 900926991 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45576178577	2017/05/03	A ACTIVA

BANCOLOMBIA.
Neiva - Of. 457 Exito Neiva
Asesor Integral II Nº 154
Cédula Nº

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

VIGILADO
Powered by CamScanner