TIC	**ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR**	mig

DATOS GENERALES
Nombre del Contratista: NEWTENBERG COLOMBIA SAS
Nombre Supervisor: Edwin Fabio Pabón Pereira – Coordinador GIT de Gestión y Sistemas de información
Nombre del nuevo Supervisor: Andrés Díaz Molina - Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 811-2024 **Valor:** $ 1.102.090.416
Objeto: Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer la presencia digital y la gestión del conocimiento en la Entidad.
Plazo: Hasta 31-12-2024 **Fecha de Iniciación:** 14/03/2024 **Fecha de Terminación:** 31/12/2024
Modificaciones al contrato _____

	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema aclaración o de alcance**
Adición	N/A				
Prórroga	N/A				
Otro Sí	N/A				

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**	
		Tipo	**Valor**
1. Cumplir con todas las especificaciones y actividades previstas en el anexo técnico y propuesta.	Marzo a Junio Se ha cumplido con las especificaciones indicadas en el anexo técnico para la ejecución del contrato Julio: - Se realizaron reuniones de seguimiento al proyecto. - Se realizaron reuniones de validaciones con las áreas - Se genero informe detallado de julio - Se proyecto cronograma de trabajo bimestre siguiente - Se generaron bitácoras de los sitios entregados	Certificado de Suscripción	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

2. Apoyar a la Oficina de TI en el fortalecimiento, soporte, publicación de sitios web, portales implementados y puesta en producción de micrositios a incorporar o migrar dentro del modelo de administración de portales y presencia digital, de conformidad con las condiciones señaladas en el anexo técnico.	Marzo a Junio Se ha realizado el soporte, publicación y puesta en producción de los portales y sitios web solicitados en el administrador de contenidos Julio: - Se realizó desarrollo y puesta en producción de sitios web como col40, cumbre IA, dominio.co - Se realizó rediseño y actualización de portales y micrositios como observatorio ecommerce, PNID - Se continua la construcción del portal ONTIC	Actas de seguimiento e Informes mensuales suscritos y tramitados.	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.
3. Prestar el servicio de renovación al licenciamiento del CMS Newtenberg Engine, de conformidad con las condiciones señaladas en el anexo técnico	Marzo a Junio Se realizó la renovación del licenciamiento del CMS según las condiciones definidas en el anexo técnico. Julio: - Se realizaron los soportes solicitados a portales y micrositio como: mintic, cumbre IA, ecosistemas de innovación, gobierno digital, talento tech	Actas de seguimiento e Informes mensuales suscritos y tramitados.	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.
4. Realizar los desarrollos adicionales de software cuando la Entidad así lo requiera y según las condiciones indicadas en el anexo técnico	Marzo a Junio Se han realizado los desarrollos solicitados y se ha entregado la documentación para cada uno de ellos. Julio: - Se analiza y formaliza los requerimientos de formulario estudio de sitios fase 2 y perfilador avanzatec	Actas de seguimiento e Informes mensuales suscritos y tramitados.	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	- Se avanza con el desarrollo de la implementación de IA en los documentos para comentar.		
5. Contar con el recurso humano necesario para prestar los servicios requeridos por la Entidad, de conformidad con los perfiles descritos en el anexo técnico.	Marzo a Junio Para dar inicio al contrato se entregaron los soportes y certificaciones pertinentes del equipo de Apoyo especializado.	Actas de seguimiento e Informes mensuales suscritos y tramitados.	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.
6. Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que se deriven de la propuesta presentada por el CONTRATISTA.	Marzo a Junio Se ha atendido los demás requerimientos del Ministerio según solicitud y prioridades.	Actas de seguimiento e Informes mensuales suscritos y tramitados.	Ver relación de pagos en el estado financiero del contrato, en este documento.

Nota: En el siguiente link se encuentran los informes de ejecución del contrato No. **811-2024**: CTO 811 - 2024 NEWTENBERG

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informes de actividades del proveedor (marzo, abril, mayo, junio y julio), Actas de seguimiento y Actas de ANSs, documentos de requerimientos, estimaciones, plan y casos de pruebas y actas de entrega y recibo a satisfacción. El informe de actividades del mes de julio esta pendiente de revisión y aprobación del supervisor.	CTO 811 - 2024 NEWTENBERG	46,92%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Descripción del estado financiero del contrato:

VALOR CTO: $ 1.102.090.416
VALOR OTRO SI: N/A
Pagado: $ 354.727.774,34
En trámite de Pago: N/A

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	**N/A**
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	**N/A**
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	**N/A**
TOTAL, APORTES:	**N/A**

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 354.727.774,34
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	**N/A**
SALDO POR EJECUTAR:	$ 747.362.641,66

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	**0**

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	**Fecha**	**Valor**	**Fecha o desembolso en el que se amortizó**	**%**	**Valor**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
118534924	26/04/2024	Pago 1	Renovación del licenciamiento CMS	$ 112.604.226
132203524	07/05/2024	Pago 2	Servicios proporcionalmente prestados mes marzo-abril	$ 42.285.420,34
210682924	28/06/2024	Pago 3	Servicios Prestados mes mayo-junio, bolsa de horas	$ 199.838.128
			TOTAL	**$ 354.727.774,34**

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	**0**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No.811-2024, se hace entrega de la supervisión de este en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **EDWIN FABIO PABÓN PEREIRA** **Cargo: Coordinador del GIT de Gestión y Sistemas de Información** **Firma:** Resolución 04928 del 22 de diciembre de 2023.	**El Supervisor que recibe:** **ANDRÉS DÍAZ MOLINA** **Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información** **Firma:** Resolución Número 02662 del 22 de Julio Del 2024 Acta de POSESIÓN No 151 del 25 de julio de 2024.	**Director del Área:** **ANDRÉS DÍAZ MOLINA** **Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información** **Firma:**	**Contratista: 580 de 2024** **NEWTENBERG COLOMBIA SAS** **Firma:**
Fecha presentación: 02 de agosto de 2024 con corte 31 de julio de 2024.			

Proyectó: Edgar Mauricio Vargas – Contratista GIT de Gestión y Sistemas de Información
Revisó: Jhon Freddy Arenas – Apoyo Jurídico
Revisó: Diana Hernández – Apoyo Financiero

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de cambio de supervision CTO 811-2024


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240806-144014-930457-18419537 Creación: 2024-08-06 14:40:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-08-06 18:51:40


Escanee el código para verificación

Firma: Coordinador GIT Gestión y Sistemas de Información



Edwin Fabio Pabón Pereira
91519004
epabon@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC - Oficina de TI

Revisión: Apoyo Financiero OTI




DIANA HERNANDEZ
1072364167
dhernandezm@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Jurídico OTI



Jhon Freddy Arenas Ortiz
1019047842
jarenas@mintic.gov.co
Abogado
MinTIC

Elaboración: Contratista OTI



Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez
88259420
evargasg@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Acta de cambio de supervision CTO 811-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240806-144014-930457-18419537
Creación: 2024-08-06 14:40:14
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-06 18:51:40

Escanee el código para verificación

Firma: Jefe Oficina de TI



Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta de cambio de supervision CTO 811-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240806-144014-930457-18419537 Creación: 2024-08-06 14:40:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-08-06 18:51:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez evargasg@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-08-06 14:40:25 Lec.: 2024-08-06 14:41:45 Res.: 2024-08-06 14:45:31 IP Res.: 95.120.60.186
Revisión	Jhon Freddy Arenas Ortiz jarenas@mintic.gov.co Abogado MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-08-06 14:45:31 Lec.: 2024-08-06 14:47:28 Res.: 2024-08-06 14:47:49 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	DIANA HERNANDEZ dhernandezm@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-08-06 14:47:49 Lec.: 2024-08-06 14:58:24 Res.: 2024-08-06 14:59:04 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Edwin Fabio Pabón Pereira epabon@mintic.gov.co Profesional Especializado MINTIC - Oficina de TI	Aprobado	Env.: 2024-08-06 14:59:04 Lec.: 2024-08-06 15:05:01 Res.: 2024-08-06 15:05:46 IP Res.: 186.102.16.24
Firma	Andrés Díaz Molina adiazm@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2024-08-06 15:05:46 Lec.: 2024-08-06 18:51:29 Res.: 2024-08-06 18:51:40 IP Res.: 190.145.189.98