ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **11-FR-83**

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: ___ Final: ___X___	Fecha de elaboración: julio 17 de 2024
Periodo del informe	Desde: mayo 29 de 2024	Hasta: junio 2 de 2024
Contrato celebrado con recursos de Inversión **_X_** Funcionamiento _____ **Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información**		
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA DE LA MUJER Y JUVENTUD**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) BPIN:2022252860042 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS, EN ARAS DE EXALTAR LA IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES: MUJER, JUVENTUD Y GÉNERO DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
Nombre el programa: Mujer		Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
100	REALIZAR CUATRO (4) CELEBRACIONES DEL DÍA DE LA MADRE.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	COMPRAVENTA - MÍNIMA CUANTÍA
No. Contrato:	MC20240673
Plazo de ejecución:	Cinco (5) días
Fecha de suscripción del contrato:	Mayo 28 de 2024
Fecha de acta de inicio:	Maya 29 de 2024
Fecha de terminación:	Junio 2 de 2024
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Valor inicial del contrato:	Cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte. ($44.644.040)
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A Valor de la adición: N/A**
Valor final del contrato:	Cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte. ($44.644.040)

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **11-FR-83**

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en la plataforma de SECOP II para su revisión y posterior aprobación.	100%	100%	El contratista cargo en la plataforma Secop II las pólizas requeridas para la suscripción del contrato, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la secretaría jurídica. **Evidencia:** Pólizas expedidas por seguros del Estado S.A.
2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	Se suscribió acta de inicio a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2024. Evidencia: Acta de inicio.
3. Realizar una reunión presencial previa a la entrega, con la finalidad de presentar las muestras de cada uno de los ítems solicitados en la ficha técnica (anexo 1).	100%	100%	La reunión para la planeación y desarrollo del evento de conmemoración del día de la mujer se realizó a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2024. **Evidencia:** Acta de Reunión
4. Entregar al Municipio de Funza Cundinamarca en las instalaciones de la Secretaría de Mujer y Juventud, dentro del plazo de ejecución, cada uno de los artículos y alimentos requeridos por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones señaladas en la ficha técnica (anexo 1).	100%	100%	El contratista entregó los artículos y alimentos en cumplimiento con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo 1 (ficha técnica). **Evidencia:** Registro fotográfico y entradas de almacén.
5. Cumplir con los requerimientos de calidad exigidos por el supervisor del contrato, quien podrá rechazar los elementos por cualquier causa, para lo cual, bastará la manifestación de inconformidad, caso en el cual el contratista deberá en el término de un (1) día calendario entregar el producto que cumpla los requerimientos hechos por el supervisor.	100%	100%	El contratista entregó los elementos y alimentos cumpliendo con los requerimientos de calidad exigidos por el supervisor del contrato. **Evidencia:** Registro fotográfico.
6. Garantizar la asepsia, buenas prácticas de manufactura (B.P.M.) y			El contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de la presente obligación, garantizando la asepsia y buenas prácticas

manipulación de los alimentos a entregar en la preparación, empaque y entrega de los productos señalados en el ítem 5 de la ficha técnica (anexo 1).	100%	100%	de manufactura y manipulación de alimentos, entregando los alimentos en perfecto estado y presentación. **Evidencia:** Registro fotográfico.
7. No ceder los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato.	100%	100%	El contratista ejecutó el contrato suscrito cumpliendo con el objeto y obligaciones allí establecidas.
8. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato con calidad y oportunidad de acuerdo con el objeto contractual.	100%	100%	El contratista atendió las indicaciones y requerimientos realizados por el supervisor del contrato y entregó en las cantidades, hora y fecha determinadas.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	Julio 12 de 2024
Soportes del informe:	Documentos PDF enviados al correo electrónico de la Secretaría de Mujer y Juventud y cargados en la plataforma Secop II.
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se deja copia de las evidencias en el drive institucional de la Secretaría las cuales son acordes a las obligaciones a ejecutar.

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI _X____ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	**PAGOS**	**% EJECUCIÓN**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$44.644.040		
VALOR ADICIONADO:	$ 0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$44.644.040		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$44.644.040	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$44.644.040	100%
SALDO POR EJECUTAR		$0	0%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($44.644.040).

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X____ NO_____
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI___X___ NO: _____ NO APLICA___ ____

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **11-FR-83**

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X___

Soporte de la verificación: Planilla ___X___ Certificación expedida por ___X____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Exista paro de transportadores por un término mayor a 15 días	NO MATERIALIZADO	N/A
Inundación y/o incendio en la bodega, almacén y/o lugar determinado para la entrega de los bienes.	NO MATERIALIZADO	N/A
Fluctuación de las tasas de cambio, variaciones cambiarias y financieras que aumenten o disminuyan el costo de los elementos.	NO MATERIALIZADO	N/A
Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenten contagios virales, de algún o algunos miembros del equipo de trabajo.	NO MATERIALIZADO	N/A
Desabastecimiento de los elementos.	NO MATERIALIZADO	N/A
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	NO MATERIALIZADO	N/A

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato	07	10	2024	X		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13	10	2024	X		

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **11-FR-83**

SANDRA MILENA DUARTE SOLARTE
Secretaria de Mujer y Juventud

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Angelica Pulido Contratista	Carolina Sierra Cuervo Técnico Administrativo	Sandra Milena Duarte Solarte Jefe de Despacho

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.