Ikala
EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CAPACITACION-ASESORIA-INVESTIGACION

14:42 Sticker web
ía Local de Kennedy
o. 2024-581-012947-2
)8-08 14:41 - Folios: 2 Anexos: SIN
o: Area de Gestion de Desarr
): IKALA

Bogotá, 29 de julio de 2024

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS No. 648 2023
Solicitud prórroga sesenta (60) días para el contrato de prestación de servicios No. 648 de 2023

En mi condición de Representante Legal de la empresa IKALA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL BIC, por medio del presente escrito, me permito elevar SOLICITUD DE PRÓRROGA, en atención a los siguientes

HECHOS:

1. Durante el proceso se presentaron dos postergaciones de las fechas planteadas frente al cronograma inicial:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA PARA CULMINAR LAS ACTIVIDADES	REAL EJECUTADA
ELECCION DE GANADORES	**27/5/2024**	**30/5/2024**	Se envía 27/5/24 y la respuesta 11/06/24
APROBACION POR COMITÉ LISTADO OFICIAL DE GANADORES	**30/5/2024**	**30/5/2024**	Comité técnico 11/06/24
SOCIALIZACIÓN - CONDICIONES DE LA ENTREGA/FIRMA DE CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO	**31/5/2024**	**31/5/2024**	Reunión ganadores se realizó el 18/06/24, ya que estábamos pendientes de que Alcalde pudiera acompañar la entrega.
ENTREGA PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO POR PARTE DE LOS GANADORES	**1/6/2024**	**11/6/2024**	Se genera el retraso en la concertación de agendas para las visitas técnicas, lográndose este resultado a finales de junio.*
INICIO VISITAS EN TERRITORIO INICIO VISITAS EN TERRITORIO	**5/6/2024**	**3/7/2024**	Inicio visitas 26/06/24
SOLICITUD DE ACLARACIÓN FINANCIERA CON	**20/06/2024**	**26/07/2024**	Se obtiene respuesta un mes después**

Powered by CamScanner

*Para las respectivas visitas técnicas, se generaron acuerdos con los líderes de cada frente de seguridad y red ciudadana, pero teniendo en cuenta que este trabajo comunitario, generalmente lo desempeñan personas que tienen un trabajo, fue necesario llegar a acuerdos de tiempos y horarios para llevar a cabo estos registros,

** Se hace la aclaración por parte del operador que no se ha dado ningún tipo de suspensión y la operación del proyecto ha seguido ejecutándose frente a las actividades programadas.

Frente a los tiempos planteados inicialmente, se presentaron retrasos ya que en el anexo técnico cita "Este será evaluado por un equipo externo del operador que estará conformado por representantes de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, la Alcaldía Local de Kennedy, la estación Octava de Policía. Este equipo realizará la evaluación de las propuestas finales de los participantes y determinará quienes serán los beneficiarios de los bonos", se necesitaba el aval por parte de la alcaldía para emitir el concepto de los ganadores, esta respuesta debido a que contenían varias instancias de validación, no permitieron alcanzar el tiempo estimado.

Por otro lado luego de emitir el concepto de los ganadores, se solicitó al apoyo de la supervisión el espacio para la reunión de ganadores, a lo que por parte de la supervisión se solicitó que en ese espacio estuviera el Alcalde (E), para poder hacer la entrega de los bonos, se citaron a una primera reunión, la cual se tuvo que cancelar por que la agenda del Alcalde no se ajustaba a la proyección realizada inicialmente; posterior a ésta se realiza por parte del operador la solicitud nuevamente de éste encuentro con los ganadores, ya que era uno de los entregables del proceso para el segundo informe y esta reunión se lleva a cabo sin la presencia del Alcalde (E).

Finalmente se logra la reunión de ganadores el día 18 de junio, razón por la cual se deben retrasar las actividades programadas posteriormente.

2. De acuerdo al acercamiento realizado mediante el estudio de mercados, se ha determinado que, frente a los requerimientos de la comunidad, el tiempo para desarrollar el proceso de compras, instalación, capacitación y posterior entrega de los elementos, se hace necesario disponer de más tiempo al proyectado inicialmente en el cronograma.

3. Actualmente se está en la planeación y proyección de actividades que representan el porcentaje más alto en operación técnica, administrativa y financiera del proyecto, lo cual implica el desarrollo de las siguientes actividades, cuyo cronograma adjunto a este oficio.

Powered by CamScanner

4. Las actividades que demanda del tiempo adicional al inicialmente establecido corresponden a Componente 2: Entrega y ejecución de bonos con destinación específica:

   I. Estudio de mercado actualizado, cotizaciones (Entregable)
   II. Designación proveedor (es) según estudio de mercado, análisis operacional y opinión de comunidad (Vto. Bueno de Supervisión)
   III. Presentación de presupuesto de cada grupo con cronograma de trabajo.
   IV. Plan de compras: Presentación y aprobación por parte de IKALA y FDL K
   V. Realizar las conexiones físicas, eléctricas y logísticas de las cámaras a integrar
   VI. Entrega oficial de Bonos (CCTV y Alarmas comunitarias)
   VII. Informe final de ejecución de cada iniciativa, con soportes de compras, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de los elementos adquiridos, soporte de la reunión comunitaria de entrega (Entregables)
   VIII. Informe de actividades e informe final. (Entregable)

   (Ver proyección de cronograma anexo)

5. Considerando que el momento de presentar la propuesta económica del siguiente proyecto la empresa Ikala social SAS BIC la presento por un valor menor al presupuesto oficial, **propuesta presenta 920.370.000** el contrato se firma por un valor de **$ 929.292.532,00** quedando un recurso disponible de $ 8.922.532, agradecemos se pueda revisar y hacer esta redistribución para la ampliación del contrato del Ingeniero de Compras por dos meses, ya que es él que tiene las competencias y puede dar la garantía técnica de la instalación de los sistemas y de las cámaras, así mismo garantizar que la comunidad reciba a entera satisfacción, se hace necesaria la presencia del recurso humano el tiempo que se está solicitando en prórroga y frente al cronograma proyectado inicialmente éstos procesos tomarán más tiempo del estimado por temas de adquisición e instalación de equipos.

Agradecemos de antemano su comprensión ante estos imprevistos y quedamos a disposición para proporcionar cualquier información adicional que considere necesaria.

Quedamos a la espera de su respuesta y agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud. No siendo otro el motivo del presente escrito,

LUZ MERY ALARCON G.
Gerente
IKALA SAS BIC

Powered by CamScanner