	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE RECIBO FINAL	FM-024 Versión 3 Fecha: 17-09-2020

CONTRATO	100.17.5-06-2024	**DE**	viernes, 19 de abril de 2024			**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RETROEXCAVADORA JHON DEERE 410J DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BOYACA"					N/A
CONTRATISTA	TRACTOPESADOS S. A.S. R/L WALTER MORA MUÑOZ	**IDENTIFICACION**	NIT	1.019.050.524 de Bogota D.C	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**FECHA PRESENTE ACTA**
			NIT	900369250-4	23 de abril de 2024	
SUPERVISOR:	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA				**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO**	viernes, 28 de junio de 2024
VALOR INICIAL	$27,860,425.00	**% EJECUTADO**		100%	13 de Mayo de 2024	**ACTA No.**
VALOR ADICIONAL	$8,511,070.00	**% TIEMPO**		100%	**FECHA DE TERMINACIÓN REAL**	**FINAL**
VALOR TOTAL	**$36,371,495.00**	**CDP**		2024000177	viernes, 28 de junio de 2024	
PLAZO INICIAL	VEITE (20) DIAS	**RP**		2024000233	PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	
SUSPENSION 01	VEINTE (30) DIAS	**CDP / ADICIÓN**		2024000261	23 de abril de 2024	y viernes, 28 de junio de 2024
AMPLIACION A LA SUSPENSION 01	CUATRO (04) DIAS	**RP / ADICIÓN**		2024000351		
PRORROGA 01	Catorce (14) dias					
PLAZO TOTAL	SESENTA Y OCHO (68) DIAS					

En las oficinas de Secretaría de Planeación del municipio de Boyacá se reunieron, ELVIA MARIA ROJAS GARCIA, Secretaria de Planeación y Obras como Supervisor del contrato 100.17.5-06-2024 y WALTER MORA MUÑOZ representante legal de la TRACTOPESADOS S. A.S. como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de las actividades contempladas dentro del del convenio en mención previa las siguientes:

1. Que en la cláusula respecto de la forma de pago se pacto: Los valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a la ejecución de cada actividad propuesta según cronograma de evaluación y seguimiento, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

2. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo TOTAL de las obligaciones derivadas del objeto contractual, las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con el informe de actividades presentado para periodo por parte del contratista y visto bueno del supervisor.

3. Igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de conformidad con la normatividad vigente

4. VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL:

DESCRIPCION	PAGO POR PERIODOS												Valor Total Pagado
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Pensión				$5,639,600	$5,955,700								$11,595,300.00
Salud				$1,375,400	$1,473,800								$2,849,200.00
Aportes ARP				$1,117,200	$1,157,000								$2,274,200.00
Valor pagado por periodo	$0	$0	$0	$8,132,200	$8,586,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,718,700

5. CUADRO DE PRESUPUESTO DE CANTIDADES y ESCPECIFICACIONES

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			SUMINISTRO EJECUTADO					
									PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	BOMBA ACEITE	UND	1	$ 796,000	$ 796,000	=	1	$796,000.00	1	$796,000			1	$796,000
2	BUJES COMPENSADORES	UND	6	$ 105,667	$ 634,000	=	6	$633,999.60	6	$634,000			6	$634,000
3	SELLOS VALVULAS	UND	16	$ 14,031	$ 224,500	=	16	$224,499.68	16	$224,500			16	$224,500

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE RECIBO FINAL		FM-024 Versión 3 Fecha: 17-09-2020

4	EMPAQUETADURA MOTOR	UND	1	$ 895,000	$ 895,000	=	1	$895,000.00	1	$895,000			1	$895,000
5	RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO	UND	1	$ 108,300	$ 108,300	=	1	$108,300.00	1	$108,300			1	$108,300
6	PISTONES LINNER KIT (CONJUNTO PISTONES)	UND	4	$ 649,325	$ 2,597,300	=	4	$2,597,300.00	4	$2,597,300			4	$2,597,300
7	CASQUETES BIELA	UND	4	$ 79,325	$ 317,300	=	4	$317,300.00	4	$317,300			4	$317,300
8	BUJES EJES DE LEVAS	UND	1	$ 31,600	$ 31,600	=	1	$31,600.00	1	$31,600			1	$31,600
9	BUJES DE BIELA	UND	4	$ 37,650	$ 150,600	=	4	$150,600.00	4	$150,600			4	$150,600
10	VALVE INTEL (VALVULAS DE ADMISION)	UND	4	$ 79,325	$ 317,300	=	4	$317,300.00	4	$317,300			4	$317,300
11	VALVE XHAUST (VALVULAS DE ESCAPE)	UND	4	$ 77,325	$ 309,300	=	4	$309,300.00	4	$309,300			4	$309,300
12	CASQUETES BANCADAS	UND	4	$ 47,650	$ 190,600	=	4	$190,600.00	4	$190,600			4	$190,600
13	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	UND	1	$ 95,000	$ 95,000	=	1	$95,000.00	1	$95,000			1	$95,000
14	CIGÜEÑAL	UND	1	$ 4,166,600	$ 4,166,600	=	1	$4,166,600.00	1	$4,166,600			1	$4,166,600
15	ARANDELAS AXIALES	UND	1	$ 150,000	$ 150,000	=	1	$150,000.00	1	$150,000			1	$150,000
16	SERVICIO GRUA IDA Y VUELTA	UND	1	$ 3,123,300	$ 3,123,300	=	1	$3,123,300.00	1	$3,123,300			1	$3,123,300
17	ELIMINADOR DE EMPAQUES	UND	1	$ 57,600	$ 57,600	=	1	$57,600.00	1	$57,600			1	$57,600
18	RECTIFICADORA	UND	1	$ 2,600,000	$ 2,600,000	=	1	$2,600,000.00	1	$2,600,000			1	$2,600,000
19	MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL MOTOR	UND	1	$ 3,566,600	$ 3,566,600	=	1	$3,566,600.00	1	$3,566,600			1	$3,566,600
20	EMPAQUETADURA BOOM	UND	1	$ 571,600	$ 571,600	=	1	$571,600.00	1	$571,600			1	$571,600
21	MANO DE OBRA EMPAQUETAR BOTELLA BOOM	UND	1	$ 365,000	$ 365,000	=	1	$365,000.40	1	$365,000			1	$365,000
				SUBTOTAL	$ 21,267,500			$21,267,499.68		$21,267,500				$21,267,500
ADICIONAL 01														
22	VALVULA DE ALIVIO 4045 ACEITE	UND				+	1	$130,000.00	1	$130,000			1	$130,000
23	TURBO A	UND				+	1	$2,500,000.00	1	$2,500,000			1	$2,500,000
24	CAMBIO DE BOBINA DEL INYECTOR	UND				+	1	$467,000.00	1	$467,000			1	$467,000
25	SENSORES SERVO	UND				+	2	$2,200,000.00	2	$2,200,000			2	$2,200,000
26	SERVICIO DE DIAGNOSTICO CON ESCARNER	UND				+	1	$1,200,000.00	1	$1,200,000			1	$1,200,000
				SUBTOTAL	$ 6,497,000			6,497,000.00		$6,497,000				$6,497,000
ITEMS NO PREVISTOS														
NP 01	FILTRO ACEITE HIDRULICO	UND				+	1	$190,000.00	1	$190,000			1	$190,000
NP 02	VARILLA 1/4 ROSCADA 3 TUERCAS	UND				+	1	$6,000.00	1	$6,000			1	$6,000
NP 03	FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO	UND				+	1	$278,000.00	1	$278,000			1	$278,000
NP 04	ABRAZADERA 20/32	UND				+	1	$3,700.00	1	$3,700			1	$3,700
NP 05	TERMOENCOGIBLE 1/4"	UND				+	2	$2,100.00	2	$2,100			2	$2,100
NP 06	ACEITE MOTOR PLUS 50 II X GLN JHON DEERE	UND				+	4	$820,000.00	4	$820,000			4	$820,000
NP 07	RACOR	UND				+	1	$80,000.00	1	$80,000			1	$80,000
NP 08	MANGUERA	UND				+	1	$19,500.00	1	$19,500			1	$19,500
NP 09	ABRAZADERA 1/2 - 27	UND				+	1	$3,400.00	1	$3,400			1	$3,400

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE RECIBO FINAL		FM-024 Versión 3 Fecha: 17-09-2020

NP 10	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	UND				+	1	$455,000.00	1	$455,000			1	$455,000
NP 11	CAMBIO PIN	UND				+	1	$78,000.00	1	$78,000			1	$78,000
NP 12	SENSOR CIGÜEÑAL	UND				+	1	$480,000.00	1	$480,000			1	$480,000
NP 13	CONECTOR	UND				+	1	$19,500.00	1	$19,500			1	$19,500
NP 14	AMARRES PLASTICOS	UND				+	100	$12,900.00	100	$12,900			100	$12,900
NP 15	CABLE NUMERO 18	UND				+	51	$86,700.00	51	$86,700			51	$86,700
NP 16	CORAZA 1/4"	UND				+	2	$15,000.00	2	$15,000			2	$15,000
NP 17	ABRAZADERA INDUSTRIAL	UND				+	1	$16,000.00	1	$16,000			1	$16,000
NP 18	SILICONA GRIS 70ML	UND				+	1	$29,982.00	0.83	$25,000			0.83	$25,000
NP 19	DISOLVENTE	UND				+	1	$67,000.00	1	$67,000			1	$67,000
NP 20	FILTRO DE ACEITE BD28	UND				+	1	$137,000.00	1	$137,000			1	$137,000
		SUBTOTAL						$2,799,782		$2,794,800				$2,794,800

SUBTOTAL	$30,559,300
IVA 19%	$5,806,267
IMPUESTOS MUNICIPALES	$0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$36,365,567**

6. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago parcial al contratista teniendo en cuenta el siguiente balance, así:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	**$27,860,425.00**	
Valor adicional contratado	$8,511,070.00	
Anticipo		$0.00
Amortización		$0.00
Sumatoria actas parciales		$0.00
Valor a pagar presente acta		$36,365,567
Saldo a ejecutar		$5,928
SUMAS IGUALES	**$36,371,495**	**$36,371,495**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA		
SON:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	**$36,365,567**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:	
No. CUENTA:	13159134537
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE RECIBO FINAL		FM-024 Versión 3 Fecha: 17-09-2020

DECLARACIONES:	Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las las revisiones de acuerdo a las actividades ejecutadas segun el informe por parte del Supervisor y contratista y los soportes que a este se acompañe.
	Con la firma de la presente acta se avala que la información plasmada, corresponde a los términos y cláusulas del contrato afectado y además, que en la carpeta contractual reposan todos los documentos que soportan el pago, bajo la responsabilidad de quien firma.
	Conforme lo dispuesto en Ley 80 de 1993 artículo 4 de los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales y adicionado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 19, el presente pago goza del Derecho de Turno y sujeto al PAC.

ANEXOS:	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
	INFORME DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR
	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
	* Si se requieren se pueden adicionar mas casillas.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Secretaria de Planeación y Obras
SUPERVISOR (A)

TRACTOPESADOS S. A.S.
WALTER MORA MUÑOZ
CONTRATISTA