# DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 039-24 BIOCIVIL ING SAS

**De** Dolly Camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co>
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
**Fecha** 2024-07-24 17:01

DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 039-24 BIOCIVIL ING SAS.PDF (~3,9 MB)

-- ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS \| SIG | **SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA**<br><br>**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD** | **CÓDIGO:** GJ-R-050<br>**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12<br>**VERSIÓN:** 02<br>**Página 1 de 1** |

Ibagué, 16 de julio de 2024

21 Doinc
16-07-24
11:000
Rad: 20240302

Doctora
**ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN**
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 039 DEL 23/MARZO/2024 – BIOCIVIL ING SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 04**:

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**
Almacenista General

Secretaria

| IBAL 25 AÑOS \| SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | ACTA PARCIAL | CÓDIGO: GJ-R-033<br>FECHA VIG.: 2022-11-28<br>VERSIÓN: 08 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Contrato N°.:** | 039 DEL 23 DE MARZO DE 2024 |
| **Objeto:** | **SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)** |
| **Valor total:** | $ 527.699.057,34 |
| **Contratista:**<br><br>**Nit:** | **BIOCIVIL ING SAS**<br>809.006.054-1<br>**JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**<br>1.032.400.034 |
| **Supervisor:** | **JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**<br>Almacenista General |
| **Fecha de Inicio**<br>**Fecha de terminación:** | 08 DE ABRIL DE 2024<br>07 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Plazo de Ejecución :** | OCHO (08) MESES |

| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | AÑO | MES | DIA |
|---|---|---|---|
| | 2024 | 7 | 15 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| **Periodo informado** | Del 18 de junio al 13 de julio de 2024 |
| **Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor** | Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO. |
| **Evidencias de la ejecución del contrato** | se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor |

| ITEM | DETALLE DEL BIEN | CPC | | CANT PRESENTE ACTA | VR UNIT | VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE | VALOR ACTA | NUEVO SALDO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COD | DESC | | | | | |
| 1 | SUMINISTRO DE RECEBO PUESTO EN OBRA | 1531103 | Recebo | 495 | 71.717,73 | 393.228.314 | 35.500.276,35 | 357.728.037,24 |
| | | | | | TOTAL | | 35.500.276,35 | |

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

**BALANCE DEL SUMINISTRO**

| DESCRIPCION | ACTA | m3 | V/R UNIT SIN IVA | SUBTOTAL | IVA 19% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebo | 1 | 660 | 60.267 | 39.776.220,00 | 7.557.481,80 | 47.333.701,80 |
| Recebo | 2 | 900 | 60.267 | 54.240.300,00 | 10.305.657,00 | 64.545.957,00 |
| Recebo | 3 | 315 | 60.267 | 18.984.105,00 | 3.606.979,95 | 22.591.084,95 |
| Recebo | 4 | 495 | 60.267 | 29.832.165,00 | 5.668.111,35 | 35.500.276,35 |
| **CONSUMIDO** | | **2370** | | | | **169.971.020,10** |
| **CONTRATADO** | | **7358** | | | | **527.699.057,34** |
| **NO EJECUTADO** | | **4988** | | | | **357.728.037,24** |

**ESTADO DE CUENTA**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | 527.699.057,34 |
| V/R ACTA 01 del 08/mayo/2024 | 47.333.701,80 |
| V/R ACTA 02 del 12/junio/2024 | 64.545.957,00 |
| V/R ACTA 03 del 08/julio/2024 | 22.591.084,95 |
| V/R ACTA 04 del 15/julio/2024 | 35.500.276,35 |
| **Saldo (Valor pendiente para pago)** | **357.728.037,24** |

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS / SIG | **ACTA PARCIAL**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** | **CÓDIGO:** GJ-R-033<br>**FECHA VIG.:** 2022-11-28<br>**VERSIÓN: 08** |

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 169.971.020,10 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | **32,21** |

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA JURIDICA**

El contratista presentó certificación suscrita por el Representante Legal manifestando que **BIOCIVIL ING SAS** no genero ningun tipo de vinculacion laboral y no requirio personal para la ejecucion del presente contrato, por tanto no realiza pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales, como mediciones de SST.

Asi mismo aporta certificado manifestando que por Ley 1819/2016 arr. 114-1 se encuentran exonerados del pago de aportes parafiscles.

Aporta planillas de pago. (julio 2024)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | **SI** | **X** | **NO** | |
| APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL | **SI** | **X** | **NO** | |

**ANEXOS**

| | |
|---|---|
| Certificacion seguridad social y aportes parafiscales | X |
| Certificacion mediciones SST | X |
| Planillas de seguridad social y aportes | X |
| Documentos del revisor fiscal (c.c. Tarjeta Profesional - Certificado JCC) | X |
| Orden de compra | X |
| entrada de Almacen | X |
| Entrega de Materiales | X |
| Vales entrega de material | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | | |
| NOMBRE | **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO** | **JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** | **CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO** |
| | Contratista | Supervisor | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL |

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 20 JUN 2024 N° 1307

Obra: Bioavil Ibal / planta pola.

Placa: LQ1377

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 20 JUN 2024 N° 1309

Obra: Bioavil Ibal / planta Pola.

Placa: SQZ577

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 20 JUN 2024 N° 1308

Obra: Bioavil Ibal / planta Pola.

Placa: SUF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 20 JUN 2024 1310

Obra: Bioavil Ibal / planta Pola.

Placa: LQ1377

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 20 JUN 2024 N° 1311

Obra: Biacivil Ibal / planta Pola

Placa: SZZ 577

Cantidad: 15m

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 25 JUN 2024 N° 1315

Obra: Biacivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 25 JUN 2024 N° 1314

Obra: Biacivil Ibal / planta Pola

Placa: SZZ 577

Cantidad: 15m.

Despachado por:

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 27 JUN 2024 N° 1316

Obra: Biacivil Ibal / planta Pola

Placa: SZZ 577

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 04 JUL 2024 N° 1317

Obra: Bioacuil Ibal / planta Pola.

Placa: SVF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 04 JUL 2024 N° 1319

Obra: Bioacuil Ibal / planta Pola.

Placa: SVF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 04 JUL 2024 N° 1318

Obra: Bioacuil Ibal / planta Pola

Placa: SVF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA 05 JUL 2024 N° 1320

Obra: Bioacuil Ibal / planta Pola

Placa: SVF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA: 05 JUL 2024 N° 1321

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA: 06 JUL 2024 N° 1323

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA: 05 JUL 2024 N° 1322

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola.

Placa: SUF647

Cantidad: 15m.

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES**
**OBRA**

FECHA: 08 JUL 2024 N° 1324

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA

N° 1325

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³.

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA 09 JUL 2024

N° 1327

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³.

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA

N° 1326

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por: 08 JUL 2024

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA 09 JUL 2024

N° 1328

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF 647.

Cantidad: 15m³.

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA 11 JUL 2024 | N° 1329

Obra: Brocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA 11 JUL 2024 | N° 1331

Obra: Brocivil Ibal / Planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA | N° 1330

Obra: Brocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA 11 JUL 2024 | N° 1332

Obra: Brocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 11 JUL 2024 N° 1333

Obra: Biocivil Ibal / Planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 13 JUL 2024 N° 1335

Obra: Biocivil Ibal / planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 11 JUL 2024 N° 1334

Obra: Biocivil Ibal / Planta Pola.

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 13 JUL 2024 N° 1336

Obra: Biocivil Ibal / Planta Pola.

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: DESPACHADO

Recibido por:

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 18 JUN 2024 | N° 1375

Obra: Planta Pola / Biocivil Ibal

Placa: SZZ 577

Cantidad: 15m³

Despachado por: | Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 18 JUN 2024 | N° 1377

Obra: Planta Pola / Biocivil Ibal

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m³

Despachado por: | Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 18 JUN 2024 | N° 1376

Obra: Planta Pola / Biocivil Ibal

Placa: LCI 377

Cantidad: 15m³

Despachado por: | Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 25 JUN 2024 | N° 1378

Obra: Biocivil Ibal / planta pola


Placa: SZZ 577

Cantidad: 15m³

Despachado por: | Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima



**CONTROL DE MATERIALES OBRA**

FECHA: 25 JUN 2024

N° 1379

Obra: Biocivil local/ planta Pola

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m.

DESPACHADO

| Despachado por: | Recibido por: |
| --- | --- |
| | |

Ibagué - Tolima

## CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

## ATICULO 50 LEY 789 DE 2002

**ALBERTO CRIALES VARGAS** identificado con **C.C. 93.120.297** de Espinal y con Tarjeta profesional (T.P) N° 107117-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **BIOCIVIL ING S.A.S** con Nit, 809.006.054-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de IBAGUÉ luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que conforme al artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016, nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

En constancia, se firma en Ibagué, siendo el ocho (08) de julio del 2.024.

ALBERTO CRIALES VARGAS
C.C. 93.120.297 de Espinal
CONTADOR PÚBLICO
N° 107117-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

8 0 C 0 B 6 6 E 7 F 9 9 E D 8 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBERTO CRIALES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93120297 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 107117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**107117-T**



ALBERTO
CRIALES VARGAS
C.C. 93120297
RES. INSCRIPCION 257 DEL 16/12/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273820 116747

Identificación Plástica S.A. 160742/011†

Registro de Entrada
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **93.120.297**

CRIALES VARGAS
APELLIDOS

ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1963**
**ESPINAL**
**(TOLIMA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**14-JUL-1981 ESPINAL**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2900100-01058094-M-0093120297-20190125 0064328444A 1 6365286014

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-07-09, 03:34:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064879961

**Periodo Cotización:** junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

## PAGADO 09/07/2024

### . APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BIOCIVIL ING SAS | | |
| | NI809006054 | **Dirección** | CR 7A #27 A - 15 BARRIO BELALCAZAR |
| esa | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6082266426 |
| | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| | IBAGUE | **Departamento** | TOLIMA |
| e Legal | LINARES CLAVIJO JOHANNA MILENA | **Identificación** | CC 1032400034 |
| s | 4 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### DEL APORTANTE

| s del Afiliado | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| llidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| SE LEYTON ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| MALIA PRADA ROJAS | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110.800 |
| SE PRADA ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.200.000 | $ 352.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.200.000 | $ 88.000 | 6,960 | $ 2.200.000 | $ 153.200 | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | $ 2.200.000 | $ 88.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 681.200 |
| O LINARES EZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |

### ES

| IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 6.100.000 | $ 6.100.000 | $ 6.100.000 | $ 768.000 | $ 244.000 | $ 341.000 | $ 244.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.597.000 | $ 0 | $ 1.597.000 |



ervicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE BIOCIVIL ING S.A.S

**JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**
**IDENTIFICADA CON C.C N° 1.032.400.034 DE BOGOTÁ.**

## CERTIFICO:

Que para el contrato **N° 039-2024** que tiene por objeto: **SUMINISTRO DE RECEBO DE COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE)**, no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo tanto, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social (por empleados) generados por la ejecución del contrato citado anteriormente.

Para constancia se firma el quince (15) de julio de 2024, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL.

Atentamente

**JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**
**R.L BIOCIVIL ING S.A.S**

| | ORDEN DE COMPRA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO : AF-R-204<br>FECHA VIGENCIA : 2016-11-09<br>VERSION : 01<br>Página : 1 de 1 |
|---|---|---|

**Fecha del proceso:** 2/07/2024 **Contrato :**

**Proveedor:** [809006054] BIOCIVIL ING LTDA **Nit:** 809006054

**Direccion:** ALMACAFE ZONA INDUSTRIAL EL

**Telefono:** 2664260 **Ciudad:** IBAGUE

**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

**Orden de Compra:** 20240267

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001452 | RECEBO | 19 | B01 | METRO | 495.00 | 60,267.00 | 5,668,111.35 | 35,500,276.35 |

**OBSERVACION :**

| SUB- TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|
| 29,832,165.00 | 5,668,111.35 | 35,500,276.35 |

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS SIG | **ENTRADA POR COMPRAS**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **CODIGO :** AF-R-205<br>**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09<br>**VERSION :** 05<br>**Página :** 1 **de** 1 |

**Fecha del proceso:** 15/07/2024 **Numero:** 20240214

**Proveedor:** [809006054] BIOCIVIL ING LTDA **Nit:** 809006054

**Direccion:** ALMACAFE ZONA INDUSTRIAL EL

**Telefono:** 2664260 **Ciudad:** IBAGUE

**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

**Orden de Compra:** 20240267

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001452 | RECEBO | B01 | METRO | 495.00 | 71,717.73 | 35,500,276.35 |

**TOTAL**
35,500,276.35

**OBSERVACION :**
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEBI102

**Elaboro:** **Reviso:** **Aprobo:**

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS SIG | **ENTREGA DE MATERIALES**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **CODIGO :** AF-R-203<br>**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09<br>**VERSION :** 05<br>**Página :** 1 **de** 1 |

## SALIDA DE ALMACEN

**CONCEPTO :**

**NUMERO :** 20243107

**FECHA :** 16/07/2024

**NIT/ CC :** 5978371

**NOMBRE :** [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CENTRO DE COSTO | BODEGA | U. MEDIDA | CANT | VR.UNI | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104001452 | RECEBO | DIRECCION OPERATIVA | B01BODEG | METRO | 495 | 71,717.73 | 35,500,276.35 |

**CANTIDAD :** 495 **TOTAL $ :** 35,500,276.35

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS / SIG | **FICHA TECNICA DE EVALUACION**<br>**Y REEVALUACION DE PROVEEDORES**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **CÓDIGO:** GJ-R-056<br>**FECHA VIGENCIA:**<br>2021/07/15<br>**VERSIÓN:** 01<br>**Página 1 de 2** |

Evaluación: [X] Fecha evaluación 15-jul.-24 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 4 Acta Final ____

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 039 DEL 23 DE MARZO DE 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE PROV. O CONTRATISTA: | **BIOCIVIL ING SAS** | NIT: 809.006.054-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO** | C.C.: 1.032.400.034 |
| FECHA DE INICIO: 08 / ABRIL / 2024 | | FECHA DE TERMINACION: 07 / DICIEMBRE / 2024 |

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**

| | | |
|---|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | **X** |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

| **PUNTAJE** | **2= MALO** | **3= REGULAR** | **4= BUENO** | **5= EXCELENTE** |
|---|---|---|---|---|

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

| **CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD** | **PUNTAJE** | **CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO** | **PUNTAJE** |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 5 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO | |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES | 5 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS | 5 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5 | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5 | SERVICIO POSTVENTA | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **5,00** | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5 |
| **CRITERIOS DE CALIDAD** | **PUNTAJE** | **TOTAL PROMEDIO** | **5,00** |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 5 | **EVALUACION TOTAL** | **5,00** |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 5 | | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **5,00** | | |

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION** [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

**OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION** [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS / SIG | **FICHA TECNICA DE EVALUACION**<br>**Y REEVALUACION DE PROVEEDORES**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **CÓDIGO:** GJ-R-056<br>**FECHA VIGENCIA:**<br>2021/07/15<br>**VERSIÓN:** 01<br>**Página 1 de 2** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INTERPONE RECURSO DE REPOSICION** | SI | | NO | x |
| **INTERPONE RECURSO DE APELACION** | SI | | NO | x |

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.** | SI | | NO | X |

**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

**JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

BIOCIVIL ING S.A.S

NIT 809006054 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764067952212 del 26/03/2024 al 26/03/2025
Habilita numeración de:
FEBI-98 al FEBI-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Carrera 7 N° 27A-15 Barrio Belalcazar

Ibagué,Tolima, Colombia

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA-IVA E ICA

**Factura Electronica de Venta No.** FEBI102

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 800089809 - 6 |
| **Dirección:** | CRA 3 1-04 BARRIO LA POLA |
| **Codigo Cliente** | 004 |
| **Teléfono:** | 3102030314 |
| **Dirección Despacho:** | |
| **Contacto:** | |
| **Ciudad:** | Ibagué |
| **Departamento:** | Tolima |
| **País:** | Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de emisión:** | 15/07/2024 10:19:48 AM |
| **Fecha de validación DIAN:** | 15/07/2024 11:39:26 AM |
| **Fecha de vencimiento:** | 14/08/2024 |
| **Plazo (Días):** | 30 |
| **Codigo de Moneda** | COP |
| **Tasa de Cambio** | |
| **Orden de Compra** | |
| **Remisión** | |
| **Pedido** | |
| **Asesor** | DACD |
| **Aviso de Recibo** | |

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT-039-2024-ACT PARCIAL IV | SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL (incluye transporte) | 495,00 | Metro cúbico | COP 60,267.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 29,832,165.00 |

**Total de items:** 1
**Observaciones**

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Débito Ahorro

Cuentas bancarias autorizadas:

Cuenta de ahorros Banco Davivienda N° 166670133569
Ó

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 29,832,165.00 |
| IVA(19%) | COP 5,668,111.35 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 5,668,111.35 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 35,500,276.35 |
| **Neto a pagar** | COP 35,500,276.35 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9135324198e9813ed68f13397d2d2c8cd426a3d4be1428127a17ac2fe49ef5a6d8436789d589ab9c8048d447f6c4b7b8