E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

NIT: 891.408.747-9

Marsella, 17 de julio de 2023

Doctor
**DIEGO ALEXIS TREJOS GAVIRIA**
Profesional de Apoyo Red de Servicios de Salud.
Secretaria de Salud Departamental
Gobernación DE Risaralda
Pereira

**Asunto:** Cronograma de ejecución del convenio

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar cronograma de la ejecución del convenio Interadministrativo No. Interno 1909 No. Convenio CO1.PCCNTR.5091613 SECOP II de fecha 26 de junio de 2023, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA":**

| Etapas | Fechas |
|---|---|
| Etapa precontractual ( Planeación y solicitud de documentos al contratista) | Desde el 25 de julio de 2023 hasta el 29 de julio de 2023 |
| Elaboración, perfeccionamiento y legalización del contrato. | Desde el 01 de agosto de 2023 hasta 04 de agosto de 2023 |
| Inicio y ejecución del contrato | Desde el 05 de agosto de 2023 hasta el 04 de octubre de 2023 |
| Entrega y terminación del contrato | El 04 de octubre de 2023. |

Atentamente,

BENICIO SALAZAR ALZATE
Gerente