ACTA DE REINICIO

Clase contrato:	OBRA
No. De Contrato:	182 DE 2019
Contratista	MANTENIMIENTOS VIALES SAS
Identificación:	NIT: 830.509.750-3
Objeto del contrato:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTALE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EMPRADIZACIÓN, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN"
Plazo de ejecución:	CUATRO (4) MESES
Valor total del Contrato:	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/C ($782.225.117)
Fecha de iniciación:	26 DE NOVIEMBRE 2019
Fecha de terminación:	25 DE MARZO 2020
Prórroga No. 1:	UN (1) MES
Plazo final del contrato:	CINCO (5) MESES
Suspensión No. 1:	UN (1) MES
Suspensión No. 2:	DIEZ Y SEIS (16) DÍAS
Suspensión No. 3:	QUINCE (15) DÍAS
Fecha Final de Terminación:	26 DE JUNIO DE 2020
Fecha de Reinicio:	27 DE MAYO DE 2020

OBLIGACIONES:

1.-PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS SE PRESENTÓ EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE TODOS LOS RIESGOS DEL COVID-19 CON OFICIO AC2R-USA-36-2019. DICHO PROTOCOLO CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LA ARL Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA C-187 Y AL CUAL EL CONTRATISTA DEBE DARLE CUMPLIMIENTO BAJO LA SUPERVISIÓN DE ESTA INTERVENTORÍA.

2.-DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MOVILIDAD SEGURA APROBADO POR LA PÁGINA WEB DE SECRETARÍA DE MOVILIDAD ADJUNTO AL PROTOCOLO.

La presente se firma por quien en ella intervinieron, a los 27 días del mes de mayo de 2020.

FIDEL DÍAZ RESTREPO	**CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO**
C.C. No. 91.219.285 de Bucaramanga	C.C No. 80.228.570 de Bogotá
R.L Mantenimientos viales SAS	Interventoría-R.L AC2R Ingeniería y Proyectos S.A.S

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
C.C 72.346.880 de Barranquilla
Alcalde Local de Usaquén

Revisó y Proyectó: María del Pilar Toro-Profesional Universitario 219-15
Revisó: Gabriel Rada- Abogado FDLUSA.