310

PARA: SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES
Director General

DE: Eduardo José Daza Cuello
Profesional Especializado, Grado 13

Asunto: Prórroga de Contrato PCM-006-2024 Control de Acceso

Cordial saludo,

El próximo 15 de julio de 2024 finaliza el contrato PCM-006-2024 cuyo objeto es "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EL EDIFICIO DE CORPOGUAJIRA.*".

El señor Martin Enrique Aramendiz Mestra, quien actúa como representante Legal del contratista MAYKETEC S.A.S, solicitó prórroga de un mes del contrato debido a inconvenientes técnicos a la hora de configurar el software y realizar el enrolamiento de funcionarios.

Como supervisor del contrato emito concepto favorable a dicha solicitud por lo cual pido autorización para ampliar el plazo de entrega a 3 meses, el cual originalmente estaba estipulado en 2 meses. Con está prórroga se establecería como nueva fecha de finalización del contrato el día 15 de agosto de 2024.

Atentamente,

EDUARDO JOSE DAZA CUELLO
Profesional Especializado Gestión Tic

Copia.

María Piedad Echevarría
Jefe Oficina Jurídica.

Álvaro Gnecco Rodríguez
Secretario General