MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
NIT : 890501434-2

ORDEN DE PAGO No. 00 006016

FECHA : jul-18/2024
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023 NIT: 901783386-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO UNICO (SALDO) ADICIONAL N°001 DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA N°4301 DEL 23/11/2023 CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 3, DURACION: TREINTA (30) DIAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA.PERIODO 19 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA 2 DE 2024.
CUENTA :
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 002171 -- may-17/2024
No. CONTRATO : CT-ADIC-001-4301-2023
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	002171 - may-17/2024	231,750,824.00
Fuente Recurso:	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEDUCTOS Y GASODUCTOS			
Producto MGA:	2402114 - VÍA URBANA MEJORADA			
Código BPIN:	2020540010054 - CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL HEVICULAR, NO VEHICULAR Y DE OTROS TRANSPORTES ALTERNATIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Producto DANE:	53290 - Otras obras de ingeniería civil			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**231,750,824.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

LEDYS SUSANA SANCHEZ DIAZ
Subsecretaria Area Gestión Financiera

ELABORÓ:
JEFFERSON ORLANDO DELGADO QUINTERO