INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 2 de octubre de 2023 Al: 8 de octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,97%	1,97%
Valor básico de la Obra	$ 5.834.837,50	$ 5.834.837,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,70%	0,70%
Valor básico de la Obra	$ 2.073.292,50	$ 2.073.292,50

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




Se da ingreso a personal de obra para verificacion y actividades de obra

se da inicio a pañetes en muros de atencion al publico, hall de acceso y oficina administrativa # 1,

desmonte de muebles de cocina

desmonte de cielo raso y limpieza en cuarto de planta electrica





limpieza de cuarto de planta electrica

desmonte de paneles de cielo raso en cuarto de planta electrica





Disposicion de escombros y elementos en mal estado

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
se solicita realizar labores en horarios extras a la jornada laboral de la oficina	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555