MODIFICATORIO N° 1 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 153-2024	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CACHIPAY**
NIT:	**800.081.091-9**
EJECUTOR	**CORPORACIÓN ARTISTICA MIMESIS**
IDENTIFICACIÓN	**900.023.210-4**
REPRESENTANTE LEGAL	**CAMILO RESTREPO ROBAYO**
IDENTIFICACIÓN	**79.065.633**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EXPO CACHIPAY 2024**
PLAZO DE EJECUCION	**QUINCE (15) DÍAS**
VALOR INICIAL	**TRESCIENTOS TRECE MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($313.970.000)**
ADICIÓN	**TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.714.286)** **APORTE DEL MUNICIPIO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)** **APORTE DE LA ESAL: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($10.714.286)**
VALOR TOTAL	**TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($349.684.286)**
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	**CACHIPAY - CUNDINAMARCA**

Entre los suscritos, **LUIS ORLANDO GARZON ACUÑA**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Cachipay, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 80.311.138 expedida en Cachipay Cundinamarca, actuando en calidad de Alcalde del **MUNICIPIO DE CACHIPAY**, identificado con NIT 800.081.091-9, elegido mediante voto popular para un periodo constitucional de cuatro (4) años, con credencial de elección E27 expedida con fecha primero (1) de noviembre de 2023, con acta de posesión del veintidós (22) de diciembre de 2023, ante el Notario Principal de Anolaima, debidamente autorizado por la Constitución y la Ley para suscribir el presente contrato, quien en virtud con el artículo 315 de la C.P., el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes, obra en nombre y representación del del Municipio de Cachipay, entidad territorial del orden municipal, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL MUNICIPIO,** de una parte; y por la otra **CORPORACIÓN ARTISTICA MIMESIS**, identifica con NIT **900.023.210-4**, representada legalmente por **CAMILO RESTREPO ROBAYO,** mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de La Mesa Cundinamarca, identificado con la cédula de ciudadanía número N° 79.065.633, quien se denomina **EL EJECUTOR**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO N.º 1** al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 153-2024,** el cual se regirá por las cláusulas aquí previstas, previo las siguientes consideraciones: **1.** Que, se suscribió **CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 153-2024,** el día 08 de agosto del 2024, mediante la plataforma Secop II, con acta de inicio de esta misma fecha. **2.** Que la Secretaria de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte del Municipio de Cachipay elaboró, suscribió y remitió el documento justificativo de necesidad y conveniencia y además aporto los anexos necesarios para la celebración de un modificatorio con el fin modificar y adicionar el valor del convenio, conforme aparece consignado en el documento citado. **3.** Que la Secretaria de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte evaluó la viabilidad formal de la adición, encontrándola ajustada a los requerimientos de la entidad. **4.** Que revisado el expediente contractual se evidencia que el Convenio se encuentra vigente y en ejecución. **5.** Que, en atención a lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud y los argumentos antes expuestos los cuales fueron avalados por el supervisor, se considera procedente tramitar la modificación No. 001, con el propósito de modificar y adicionar el contrato, por lo que las partes en autonomía de la voluntad las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICATORIO No 001,** al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 153-2024**, cuyo objeto es ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EXPO CACHIPAY 2024.*** **CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE Y ADICIONESE PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO:** A efectos de modificar y adicionar las

especificaciones técnicas y el valor del contrato en la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.714.286),** INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS, el cual se constituye de la adición al aporte del municipio en la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000),** los cuales estarán representados como a continuación se describe y cumpliendo las especificaciones técnicas iniciales del convenio y adicionales a las que se describen:

TIEMPO	DESCRIPCION	MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SONIDO, AMPLIFICACION Y SONIDO CONSOLA DIGITAL DLIVE C3500 ALLENT & HEAT . 64 CANALES X 32 CANALES AUXILIARES. SONIDO LINE ARRAY ITALIANO .PA . 26 CAJAS ACTIVAS DVA TECHNOLOGIES T12 2 BOMPER S10 PARA COLGADO DEL EQUIPO. RACK DE PROCESADORES 1 AC 26 A DB TECHNOLOGIES REDNET CONTROL 8. DBX DRIVERACK 360. 12 BAJOS DOBLES DE 3000 CADA UNO.. 2 RACK DE POTENCIAS LABGRUPEN DE 14.000 FRONFILL O ARENAS 2 T12.DVA. SIDEFILL 4 CABINAS T12 DVA. 2 BAJOS ACTIVOS S20 DVA. 4 SISTEMAS DE IN-EAR SENNHEISER G3 CON COMBINADORES DE ANTENA. 6 MONITORES DVA. DVX 15. 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE BETA 58 PARA PRESENTADORES. 4 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SENNHEISER EW-D 835 - S SET (R1-6) HANDHLD SET DYNAMIC CARDIOID FREQ. RANGE: R1-6 520 - 576 MHZ. RACK DE 25 MICROFONOS ALAMBRICOS DE ALTA GAMA . BETA 52 , BETA 57 Y BETA 58 AZUL ,SHURE SM 58 Y SM 57. KIT DE BATERIA SHURE RACK DE BASES 25 RACK DE CABLEADO 150 CABLES DE SEÑAL , 12 CABLES DE LINEA. RACK DE CORRIENTES. 4 SUBSNAKE DE 12 CANALES CADA UNO . 12 CAJAS DE PASO WIRWIND. SUBESTACION DE CORRIENTE Y PARCIALES . 2 RODIES	UNIDAD	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000
1 DIA	TARIMA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE TARIMA Y TECHO TIPO CONCIERTO A DOS AGUAS DE 12 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE FONDO Y 7.50 METROS DE ALTA CON CARPA BLANCA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO PISO DE TARIMA DE 12,00 METROS DE FRENTE POR 8,40 METROS DE FONDO CON PASARELA EN FORMA DE T.	UNIDAD	1	$5.283.500	$5.283.500
	INGENIERO DE SONIDO	UNIDAD	1	$ 1.516.500	$ 1.516.500
	INGENIERO DE LUCES	UNIDAD	1	$800.000	$800.000
	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA MOVIL DE 150 KVA	UNIDAD	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
	PRESENTACION DE GRUPO HUELLA	UNIDAD	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
	1 RELEVO DE SONIDO A 50 METROS DE LA TARIMA 6 CABINAS ACTIVAS DVA 1 PUENTE EN ALUMINIO DE 3 MTS 2 ELEVADORES DE 6MTS ALTO 1 DISTRO DE CORRIENTE Y SU COMETIDA CABLEADO DE SEÑAL Y DE CORRIENTE	UNIDAD	1	$1.000.000	$1.000.000
	TOTAL			**$ 25.000.000**	**$ 25.000.000**

Adicionar el aporte por parte del ejecutor del convenio en la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($10.714.286),** los cuales estarán representados como a continuación se describe y cumpliendo las especificaciones técnicas iniciales del convenio y adicionales a las que se describen:

TIEMPO	DESCRIPCION	MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 DIA	AGRUPACION TROPI CARRANGA CONFORMADO POR 6 INTEGRANTES Y UNA PERONA DE STAFF	UNIDAD	1	$8.254.286	$8.254.286
1 DIA	PLATO DE LECHONA 220G CON BEBIDA	UNIDAD	200	$12.300	$2.460.000
1 DIA	**TOTAL**			**$8.266.586**	**$10.714.286**

CLÁUSULA TERCERA. Para atender la presente adición se cuenta con los recursos provenientes de la vigencia fiscal 2024, como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 623 del 09 de Agosto de 2024. **CLÁUSULA CUARTA**. Las demás cláusulas del contrato no modificadas mediante este documento continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. **CLÁUSULA QUINTA. - DECLARACIONES:** las partes declaran: A) Que la presente adición no supera el 50% del valor total inicial del convenio. B) Que la presente modificación no varía el objeto ni la finalidad del contrato en mención. **CLÁUSULA SEXTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMENTO:** La presente modificación se perfecciona una vez suscrita por las partes en la plataforma de Secop II.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	LUIS ORLANDO GARZÓN ACUÑA	ALCALDE	
REVISO:	CARLOS JAVIER SALAZAR	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
PROYECTO	Dra. JEIMY ALEXANDRA RODRIGUEZ POVEDA	ASESORA JURÍDICA EXTERNA EN CONTRATACIÓN	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			