

Informe Número	01		
Fecha	01 de agosto de 2024.		
Dependencia o proceso:	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
Nombre Contratista:	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA – VALLE DE PERDIDAS	Nit:	901034365-8
Objeto del convenio	*AO04-P3202008-006 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LAS AUTORIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS Y CHAQUENODÁ, UBICADAS EN EL ÁREA DE TRASLAPE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS, MUNICIPIOS DE URRAO Y FRONTINO DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA REGLAMENTACIÓN DE USOS Y EL MONITOREO PARTICIPATIVO FORTALECIENDO EL ESQUEMA DE GOBERNANZA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA*		
Número del contrato:	Convenio 001-2024	Periodo reportado:	01 de agosto de 2024

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
1	**ACTA DEL COMITÉ DE COORDINADOR EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO, CON LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DEL CONVENIO, LOS CUALES DARÁN PRECISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO, LAS RESPECTIVAS FECHAS Y TIEMPOS DE POR EL PERSONAL DE PARQUES NACIONALES, ENTRE OTRAS PRECISIONES QUE SE CONCRETEN Y CONTEMPLEN NECESARIAS.**
	Descripción del avance: El 4 de julio de 2024, se llevó a cabo una reunión del comité de coordinación en el marco del cumplimiento del primer objetivo del Convenio 001-2024 entre Parques Nacionales y el Resguardo Indígena de Valle de Pérdidas. La reunión, realizada virtualmente, se centró en la aprobación del plan de trabajo y el cronograma, con el fin de revisar y aprobar los aspectos y actividades estipulados en el acuerdo. Durante la sesión, se discutieron varios temas relevantes relacionados con el convenio, incluyendo los aspectos generales del acuerdo, las actividades específicas a desarrollar y las dificultades encontradas en su implementación.

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
	Se abordaron en detalle las actividades contempladas en el convenio, como la coordinación a través de comités técnicos, la realización de reuniones y talleres comunitarios, y el diseño y edición de materiales educativos sobre sitios sagrados. Además, se discutieron problemas específicos que habían surgido durante la ejecución del convenio, como la falta de comunicación y la necesidad de cumplir con los requisitos documentales. Como resultado de esta discusión, se elaboró un documento que sirvió como soporte de la reunión, consolidando las decisiones y acuerdos alcanzados. Para resolver las dificultades y avanzar en el cumplimiento del convenio, se convocó a una segunda reunión de forma autónoma con los resguardos de Chaquenodá y el Resguardo Indígena de Valle de Pérdidas. Esta reunión adicional permitió ajustar y consolidar los compromisos y acuerdos necesarios para la correcta implementación del convenio, reafirmando el compromiso de todas las partes involucradas con el objetivo de fortalecer la gobernanza ambiental y el diálogo intercultural en las comunidades indígenas afectadas.  Ver anexo: acta de comité de coordinación https://drive.google.com/file/d/1fY2bHAfxgFGO-o6wkCtMX5H1pu3yU1zS/view?usp=drive_link
1	**PLAN DE TRABAJO CONCERTADO DONDE SE ESTABLECE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.**
	Descripción del avance:

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
	En el cumplimiento de esta actividad se llevó a cabo El 4 de julio de 2024, se celebró la primera reunión del comité de coordinación del Convenio 001-2024 entre Parques Nacionales y el Resguardo Indígena de Valle de Pérdidas. En esta reunión se discutieron problemas significativos, como la socialización del plan de trabajo y el cronograma de actividades. Debido a dificultades en la comunicación, no se logró proyectar el documento completo en ese momento. Sin embargo, se realizó una segunda reunión autónoma con los resguardos de Chaquenodá y el Resguardo Indígena de Valle de Pérdidas para socializar y detallar todas las actividades previstas en el plan de trabajo y el cronograma de actividades. Posteriormente, el 26 de julio de 2024, entre las 5:00 PM y las 7:00 PM, se llevó a cabo una segunda reunión en el municipio de Frontino con las autoridades de Chaquenodá, Valle de Pérdidas y Parques Nacionales. Esta reunión se centró en la concertación definitiva del plan de trabajo y el cronograma de actividades. Durante esta sesión, se discutieron y aprobaron las actividades del plan de trabajo, estableciendo acuerdos clave para la implementación y ejecución del convenio 001-2024. Entre los acuerdos destacados se incluyó el envío de hojas de vida para la selección de un facilitador comunitario por parte del municipio de Frontino. La reunión concluyó con la aprobación definitiva del plan de trabajo, marcando el inicio de la ejecución de las actividades acordadas. 

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
	  Ver anexo: https://docs.google.com/document/d/1_s4j19mbiQVNe0k4rsl3jjrggeQRVJ4L/edit?usp=drive_link&ouid=111287175815790441317&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1WZnb2DYxMLWUS2YdXlvDDqanKaZQOaqV/edit?usp=drive_link&ouid=111287175815790441317&rtpof=true&sd=true
2	**CRONOGRAMA CONCERTADO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO.**
	Descripción del avance: En cada de las reuniones realizadas se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades concertadas con las comunidades indígenas de los dos municipios y el acompañamiento de parques nacionales las orquídeas como supervisor del proceso en general.

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio


Plan de trabajo - cronograma de actividades convenio 001-2024

Producto	Actividad	rubro - para el cumplimiento.	Unidad	Cantidad	V/Unitario	TOTAL	Aporte PNNC - DTAO	Aporte Resguardo	cronograma						obervaciones	responsable
									junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre		
1) Instancia de coordinación (comité técnico y comité coordinador) en funcionamiento. Autoridades indígenas y sus cabildos fortalecidos en temas de gobernanza ambiental.	Reuniones de la instancia de coordinación (comité técnico jefe de area y gobernadores - comité coordinador director territorial).	1 Coordinador del proyecto - john javier carupia ballarin	Mes	6,5	3800000	24700000	24700000	0	25						coordinador contrato	resguardo
		1 Facilitador por municipio en Urrao. - Orlando Ballarin Pernia.	Mes	6	1.840.000	11.040.000	11.040.000	0		3					facilitador contratado	resguardo
2) Diálogo intercultural activado desde la instancia de coordinación definida para la planeación y manejo del área traslapada del PNN Las Orquídeas con los resguardos indígenas de Valle de Pérdidas y Chaquenodá, fortaleciendo los procesos organizativos y de gobernanza del territorio en dichas comunidades.		1 facilitador por municipio de Frontino. -	Mes	6	1.840.000	11.040.000	11.040.000	0			1				facilitador contratado	resguardo
		Acompañamiento técnico y administrativo de personal del Resguardo Indígena Valle de Pérdida. Perfil: REY BARIQUIDURA	Mes	6	2.000.000	12.000.000	0	18.000.000	1						administratico contratado	resguardo
		Reuniones de la instancia de coordinación (comité técnico y comité coordinador o decisorio).	Reunión	3	1.500.000	4.500.000	4.500.000	0		4 - 9:00 am , cede parequ		14	28			Equipo técnico DTAO y Resguardos Indígenas
		Detalle del gasto: Auditorio o Salón para el desarrollo		1	500.000	500.000		0								
		Detalle del gasto: Alimentacion de los participantes en		3	1.000.000	3.000.000		0								
		Gastos de movilización del equipo técnico (transporte terrestre y mular, alimentación, alojamiento)	Global	1	7.220.000	7.220.000	7.220.000	0		26						resguardo indigena
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		8	10.000	80.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		16	160.000	2.560.000										
		e del gasto: Alimentacion de la comision del equipo en c		4	1.000.000	4.000.000										
		le del gasto: Alojamiento de la comision del equipo en c		2	290.000	580.000										
		Subtotal				**58.780.000**	**56.500.000**	**18.000.000**								
3) Propuesta de zonificación, ordenamiento y reglamentación del acuerdo REM construida y validada con comunidades del resguardo Chaquenodá.	Reunión con comunidades resguardo Chaquenodá para avanzar en la validación de zonificación.	Gastos de viaje y logistica para el desarrollo de talleres	Reunión	4	1.500.000	6.000.000	6.000.000	0		18 - chiparado alto	10 - chiparado medio	14 - chiparado bajo		21 - enganmecoda		facilitardor frontino
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		4	50.000	200.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		4	200.000	800.000										
		otalle del gasto: alimentación y refrigerios en las reunion		4	1.250.000	5.000.000										
4) Propuesta de zonificación, ordenamiento y reglamentación del acuerdo REM construida y validada con comunidades del resguardo Valle de Pérdidas.	Reunión con comunidades resguardo Valle de Pérdidas para validación de zonificación.	Gastos de viaje y logistica para el desarrollo de talleres	Reunión	4	1.500.000	6.000.000	6.000.000	0		13 - cruces	10 - valle de perdidas	14-caliche		21 - penderisoc		facilitador urrao
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		4	50.000	200.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		4	200.000	800.000										
		Detalle del gasto: alimentación y refrigerios en las reunion		4	1.250.000	5.000.000										
5) Propuesta de zonificación, ordenamiento y reglamentación del acuerdo REM validada con las juntas directivas de los cabildos mayores.	Encuentro de socialización y validación a las juntas de los cabildos mayores de los municipios de Frontino y Urrao de la	Gastos de viaje y logistica para el desarrollo de talleres	Reunión	2	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0			17 - urrao - virtual propuesta....					junta urrao y frontino
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		2	100.000	200.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		2	100.000	200.000										
		lle del gasto: refrigerios para los participantes de los tall		2	300.000	600.000										
	Reunión de seguimiento con el	Gastos de viaje y logistica para el desarrollo de la reunión de seguimiento con el Ministerio del interior	Reunión	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0						22 ministerio interior		Equipo técnico DTAO y Resguardo
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		1	7.000.000	7.000.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		1	3.000.000	3.000.000										Indigena
		Detalle del gasto: alimentación y refrigerios en la reunion		1	15.000.000	15.000.000										
		Subtotal				**52.000.000**	**39.000.000**	**0**								
7) Cartilla diseñada sobre sitios sagrados	Diseño y edición de material educativo y pedagógico (sitios sagrados)	Diseño y edición cartilla practicas tradicionales y sitios sagrados	Global	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000				20 - cartilla				
		lle del gasto: servicio de traducción a Emberá para la ca		1	2.000.000	2.000.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		1	1.000.000	1.000.000										
		Detalle del gasto: produccion fotografias y filmografica de sitios y lideres		1	2.000.000	2.000.000										
	Papelería, comunicaciones, telefonía (incluye traducción en embera y sistematización)	Papelería, comunicaciones, telefonia (incluye traducción en embera y sistematización)	Mes	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0					5 - traducción			resguardo
		lle del gasto: servicio de traducción a Emberá para la ca		2	200.000	400.000										
		etalle del gasto: Perdones, papelería, resmas, lapicero		2	800.000	1.600.000										
		etalle del gasto: estimacion del servicio de Diseño Grafi		1	2.000.000	2.000.000										
		Subtotal				**14.000.000**	**9.000.000**	**500.000**								
8) Documento que evidencie la implementación de sistemas productivos agroecológicos y tecnologías apropiadas y el desarrollo de los talleres de planificación y formación	Talleres de planificación y formación agroecológica predial en sistemas productivos	Talleres	Taller	2	1.500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000			9 - urrao	17 - frontino				tecnico agropecuario
		etalle del gasto: propuesta del # de transportes terrestre		2	100.000	200.000										
		Detalle del gasto: propuesta del # de transporte mular		2	400.000	800.000										
		Detalle del gasto: alimentacion y refrigerios para los participantes de los talleres		2	1.500.000	3.000.000										
	Materiales, herramienas e insumos para iniciativas productivas en 4 comunidades	Materiales, herramienas, semillas e insumos Iniciativas productivas. Estos se requieren esencialmente para la ejecucion e instalacion de implementaciones sostenibles en la comunidad	Materiales, herramienas , semillas e insumos Iniciativas productivas	6	2.750.000	16.500.000	16.500.000	0			10 entrega de s	intrega de semillas				resguardo
	Participación comunitaria en procesos de restauración y recuperación de áreas productivas (siembras). Puentes	Jornales/Global Este gasto representa la logistica necesaria en campo para la realizacion de las jornadas de restauracion, los cuales podrán ser transporte de plantulas para restauración, carga de material, uso de transporte en mulares	Jornales	2	7.000.000	14.000.000	14.000.000	0				2 - cruces -				resguardo
		Subtotal				**$ 38.500.000**	**$ 33.500.000**	**$ 1.000.000**								
		TOTAL				**$ 159.500.000**	**$ 140.000.000**	**$ 19.500.000**								

Ver anexo: plan de trabajo y cronograma de actividades.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gguDkM82OB_QLAjyCHdC0brrRTqnl1qC/edit?usp=drive_link&ouid=111287175815790441317&rtpof=true&sd=true

3	**DOCUMENTO DE AVANCE DEL 40% DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL ALCANCE NÚMERO 1 "PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LAS AUTORIDADES DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EMBERA DE VALLE DE PÉRDIDAS Y CHAQUENODÁ, ACUERDAN CONFORMAR, REGLAMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA INSTANCIA DE COORDINACIÓN, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A SEIS MESES, PARA LA TOMA DE DECISIONES ORIENTADAS EN LA PLANEACIÓN Y MANEJO DEL ÁREA TRASLAPADA DEL PNN LAS ORQUÍDEAS. ESTA**

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
	INSTANCIA SE REGIRÁ BAJO PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN, CORRESPONSABILIDAD, ENTRE OTROS QUE SE DEFINAN", LAS CUALES SERÁN LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL DEFINIDAS EN EL PRESUPUESTO Y LA PRIMERA REUNIÓN DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN EN LA QUE SE DEFINIRÁN LAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS DE TALLERES Y EVENTOS A REALIZAR EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA TRASLAPADA EN EL PNN LAS ORQUÍDEAS CON LAS COMUNIDADES DEFINIDAS. LO ANTERIOR, SE DEFINE COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS DEMÁS ALCANCES.
	Descripción del avance: Para el cumplimiento de esta actividad establecida en el convenio, se procedió a la contratación de tres personas, distribuidas de la siguiente manera: un Coordinador de Proyecto para el municipio de Urrao y frontino, Jhon Javier Carupia; un Facilitador Comunitario para el mismo resguardo, Orlando Bailarín Pernía; y otro Facilitador Comunitario para el resguardo indígena de Chaquenoda en el municipio de Frontino, Diver Sinigui Bailarin. Estas contrataciones se realizaron conforme a lo estipulado en el plan de trabajo. Además, el municipio de Urrao cumplió con el ítem de auxiliar administrativo mediante la contratación de un Auxiliar administrativo, Rey Bariquidura, quien se encarga de todos los apoyos relacionados con la documentación, gestión y almacenamiento necesarios para satisfacer los requisitos administrativos establecidos por el Parque Nacional de Orquídeas, garantizando así el cumplimiento integral del convenio. Ver anexo: Coordinador https://drive.google.com/file/d/1NXkbOAr4Et1cQ0qTRnM5OH6SxhVYzQO5/view?usp=drive_link facilitador Urrao: https://drive.google.com/file/d/1VFq6beREZ5NcpcC0hl7E07ix9Mqxg6TA/view?usp=drive_link facilitador Frontino: https://drive.google.com/file/d/10GJMUqI13MFIgrYHnSheKjG3j3cHNkfp/view?usp=drive_link auxiliar resguardo: https://drive.google.com/file/d/1X3chI5_9MElIK53gNaG6ZhP1mChI5iNC/view?usp=drive_link
5	Cuenta de cobro original o factura por el valor del segundo desembolso, certificado de pago de parafiscales firmado por el representante legal del cabildo o contador público, copia de la tarjeta profesional que lo acredite, y pago de seguridad social.
	Descripción del avance:

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
	esta actividad se cumplió con el envió de los documentos del revisor fiscal por parte del resguardo indígena de valle de perdidas relacionando todos los documentos legales. 

Certifico bajo gravedad de juramento que la información consignada en este informe es verídica y esta soportada de manera física y en medio magnético, y podrá ser confirmada por la entidad contratante.

Firma: _____

Andrés Felipe Carupia Bailarín
Cedula: 1048017709
Cabildo Resguardo Valle de Perdidas.
Nit: 901034365-8
Correo; valledeperdidasresguardoindige@gmail.com
Celular: 3106723403