Tunja, 26 de julio de 2024

Doctora,

MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ VARGAS
Directora Departamento Administrativo de Planeación
Supervisora
Municipio de Paipa

Ingeniero
ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
Interventor
Contrato No 619 de 2023
Paipa

Asunto: Solicitud suspensión termino de ejecución Contrato No 619 de 2023.

En mi calidad de ejecutor del contrato citado en el asunto, cuyo objeto es "**FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA",** solicito amablemente efectuar suspensión de los términos de ejecución del contrato s a partir de la fecha teniendo en cuenta lo siguiente:

Una de las actividades incluidas en la ejecución del contrato consiste en el cargue del proyecto en la plataforma del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sin embargo, a la fecha se han tenido algunas dificultades en la consecución de los documentos relacionados con el estudio de títulos y proyección de las fichas prediales lo cual a ocasionados retrasos en el cargue del mismo.

Por otra parte, se encuentra en ajuste el modelo conceptual relacionado con la PTAR

Teniendo en cuenta lo anterior y que se requiere presentar el proyecto de forma tal que cumpla con las exigencias legales, técnicas y presupuestales para el del municipio y la comunidad se solicita suspender los términos de ejecución del contrato por un término de ocho (8) días hábiles, hasta tanto se logren subsanar los impases presentados.

Cordialmente.

FELIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE
R/L T&M Ingeniería y Soluciones Ambientales S.A.S.
NIT 901377883-3