SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 1 de julio de 2024 Al: 7 de julio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: MITÚ- VAUPÉS | SUPERVISOR: HANNER ALEXIS SABOGAL GONZALEZ

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA NO. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA NO. 2 FUNZA (CUNDINAMARCA). AGRUPACIÓN 2.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	-

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 DE 2024
Valor Inicial:	FRENTE DE MITU $332.919.662 M/CTE
Valor Actualizado:	$332.919.662 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Valor Actualizado:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

En el presente informe, presenta el avance de la obra de mantenimiento de la infraestructura física de la oficina de registro de instrumentos públicos de Mitú, Vaupés, para el periodo comprendido entre el 01 al 07 de julio de 2024 correspondiente a la semana No. 2, para este periodo realizo visita al sitio de obra, por parte de contratista de obra, interventoría y supervisión, en la cual se revisa cada ítem contractual y las cantidades según las necesidades de la oficina, por otra parte, se establecen otras actividades que no estaban contempladas contractualmente y son necesarias en la ORIP. Adicionalmente, otras actividades quedan sujetas a revisión en terreno una vez se inicie obra para poder determinar la necesidad y cantidad como lo es la estructura de cubierta.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Estado actual oficina del registrador



Comentario: Estado actual atencion al publico

INFORME SEMANAL



Comentario: Estado actual del registrador



Comentario: estado actual puesto de trabajo



Comentario: Estado actual de los archivos



Comentario: Estado actual de oficiana de equipos



Comentario: Estado actual sala de atencion



Comentario: Estado actul de cubiertas e instalaciones electricas

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL



Comentario: Estado actual de luminaria cocina



Comentario: estado actual de estructura de tanque elevado



Comentario: Estado actual de patio trasero



Comentario: Estado actual de estructura de la caseta de planta electrica

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
En comité obra contrato 1649-2024y contrato 1652-2024, realizado de forma virtual, el dia 5 de julio de 2024 con el objetivo de elaborar balance cantidades menores, mayores y no previstos ORIP Mitú. Se acordó lo siguiente: - Realizar planos modificaciones arquitectónicas ORIP Mitú por parte e la supervisión - Enviar Balance, cronograma y flujo de inversión ORIP Mitú a supervisión por parte de interventoría	Firma Nombre : Camilo José Galvis Velandia Matrícula No.: 54202-290773 NTS