AMBILAB
Laboratorio Ambiental

Neiva, 24 de Julio de 2023

Ingeniero
ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ
Supervisor Aguas del Huila S.A E.S.P.
Neiva - Huila

Ref. CONTRATO 057 DE 2023 "CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV PARA LOS CENTROS POBLADOS ZULUAGA Y SAN ANTONIO DEL PESCADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA.

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta que los documentos PSMV de la referencia y objeto del presente contrato, fueron radicados ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-DTC así: la Junta Administradora de Servicios Públicos de San Antonio del Pescado del Municipio de Garzón, mediante radicado CAM No. 2023-E2610 del día 8 de mayo de 2023, y la Junta Administradora del Acueducto Regional Zuluaga del Municipio de Garzón y La Vega del Municipio de Gigante, mediante radicado CAM No. 2023-E2769 del día 10 de mayo de 2023, que en virtud de ello el Contrato de Consultoría No. 057 de 2023 fue suspendido por el término de sesenta (60) días calendario desde el día 1 de Junio de 2023 hasta el día 1 de Agosto de 2023, para que sea evaluado por la CAM; y a la fecha no se tiene conocimiento de ninguna respuesta o pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental.

Por lo anterior, me permito solicitar amablemente prorrogar la Suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 057 de 2023 por el término de sesenta (60) días calendario, hasta el día 21 de Septiembre de 2023, fundamentado en la necesidad de ampliar el tiempo de espera a la CAM para que evalué los documentos y pueda expedir los actos administrativos mediante los cuales se aprueben los mencionados PSMV, o en su defecto expidan las correspondientes listas de chequeo con las observaciones que ameriten realizar cambios a los mismos.

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON
R.L. AMBILAB S.A.S.
Contratista Consultor

Calle 1ª No. 4 – 50
Cel: (57) + 320 488 7265
Pitalito, Huila, Colombia
www.ambilab.co