aguas del huila ...llevamos más que agua.	**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** NIT 800.100.553-2
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSION DE CONSULTORIA Versión 5.0

ACTA DE SUSPENSION DE CONSULTORIA No. 01

PRÓRROGA No. 1
No DE CONTRATO
057 DE 2023

Fecha de Prórroga de la Suspension: Julio 24 de 2023		
Objeto: Consultoría especializada para la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para los Centros Poblados Zuluaga y San Antonio del Pescado en el Municipio de Garzón.	**Valor Inicial:** $60.000.000,00	
	Valor Adicional: $0,00	
	Valor Final: $60.000.000,00	
	Valor Anticipo 30% $18.000.000,00	
	Nombre de la aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
	Número Póliza de Cumplimiento: NV-100085236	
	Fecha Aprobación Póliza de Cumplimiento: 27/02/2023	
	Fecha Vencimiento Póliza de Cumplimiento: 22/06/2028 (anexo 0)	
	Número Póliza de Responsabilidad Civil: NO TIENE	
	Fecha Aprobación Póliza Responsabilidad Civil: NO TIENE	
	Fecha Vencimiento Póliza Responsabilidad Civil: NO TIENE	
Convenios: CONVENIO 005 DE 2022 MUNICIPIO DE GARZON		
Municipio: GARZON		
Contratista: AMBILAB S.A.S.		**NIT:** 900.813.726-2
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES	**Plazo Adicional:** NO TIENE	**Plazo Final:** CUATRO (4) MESES

JUSTIFICACION DE LA PRORROGA A LA SUSPENSION:

El contratista consultor mediante oficio fechado el día 24 de julio de 2023, solicita prórroga a la suspensión número 1 del contrato, por el término de sesenta (60) días calendario, basado en las siguientes consideraciones:

El documento PSMV del Centro Poblado San Antonio del Pescado del Municipio de Garzón fue radicado ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-DTC, mediante radicado CAM No. 2023-E2610 del día 8 de mayo de 2023, y a su vez el documento PSMV del Centro Poblado Zuluaga del Municipio de Garzón fue radicado ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-DTC, mediante radicado CAM No. 2023-E2769 del 10 de mayo de 2023, lo cual conjuntamente derivó en la suspensión del Contrato de Consultoría No. 057 de 2023 por el término de sesenta (60) días calendario hasta el día 1 de Agosto de 2023.

A la fecha, no se tiene conocimiento de ninguna respuesta o pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental, por lo cual el consultor contratista, fundamenta su solicitud en la necesidad de ampliar el tiempo de espera a la CAM para que evalué los documentos y pueda expedir los actos administrativos mediante los cuales se aprueben los mencionados PSMV, o en su defecto expidan las correspondientes listas de chequeo con las observaciones que ameriten realizar cambios a los mismos.

Cabe resaltar que el Contrato de Consultoría No. 057 de 2023 se encuentra vigente, por lo que con los argumentos anteriormente expuestos las partes acuerdan prorrogar la suspensión 1 del contrato, desde el día 24 de julio de 2023 hasta el día 21 de septiembre de 2023 o hasta que se superen los motivos que la originaron.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

aguas del huila ...llevamos más que agua.	**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** NIT 800.100.553-2
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSION DE CONSULTORIA Versión 5.0

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	2/03/2023			1/7/2023
Suspensión No. 1	1/06/2023	90		
Prórroga No. 1 Suspensión No. 1	24/07/2023		54	

Los suscritos, establecen como fecha de próroga a la suspensión de labores correspondiente al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 24 de julio de 2023

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ	Supervisor Delegado	7.691.951 de Neiva	316 7529804
AMBILAB S.A.S. OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON	Contratista Consultor	83.043.147 de Pitalito	320 4887265

ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Supervisor Delegado

OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON
CONSULTOR
Contratista