Alcaldía de Aguazul

ACTA DE PAGO ANTICIPADO

ACTA No. 2 DE 31 DE JULIO DE 2024 - PAGO ANTICIPADO

MODALIDAD	: CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO	: CONTRATO DE COMPRAVENTA No 0387 de 2024-06-13
PROCESO	:
OBJETO	: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DENOMINADO CONSTRUPLAN NET, PARA EL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA; INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS; Y, CAPACITACIÓN A LA ENTIDAD QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y OPERACION DEL SOFTWARE GENERANDO PRESUPUESTOS DE INVERSION COMO FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
VALOR	: $213.792.264 M.L.C
CONTRATISTA	: PROSPERTECH S.A.
CC/NIT	: 900850150-8
PLAZO	: Dos (2) MESES
FECHA INICIO	: 2024-07-22
FECHA TERMINACION	: 2024-09-21

En el Municipio de Aguazul Casanare a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024 se reunieron JUAN PABLO GRANADA BARRERA, identificado(a) con C.C de 79.154.461 de BOGOTÁ, representante legal, de PROSPERTECH S.A. con NIT 900850150-8, en su calidad de contratista, con JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para la entrega del pago anticipado.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

SUSPENSIONES

B. ANTICIPO

VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	% DEL PAGO ANTICIPADO	VALOR OBJETO DEL PAGO
$64.137.679,20	30	$213.792.264,00

IDENTIFICACION BANCARIA:

C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE PAGO ANTICIPADO

N/A

D. GARANTIA

El pago anticipado está amparado por la póliza de garantía No. 100327675, Anexo 2 con fecha de aprobación 23 de julio de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

JUAN PABLO GRANADA BARRERA
R/L PROSPERTECH S.A.
CJBC

Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor

CRISTIAN FABIAN ROJAS ORTIZ
Apoyo a la supervisión

Reviso:
Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista