ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CAO-025-2024 del 15 de Julio de 2024

FECHA: 16 de Agosto de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA Y EQUIPOS TECNICOS DESTINADOS A LA CONSERVACION DE LA CADENA DE FRIO DE LAS VACUNAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA

CONTRATISTA: METROCAL METROLOGÍA BIOMÉDICA SAS, Representante Legal el señor JOHN JAMER CIPAMOCHA CONTRERAS, NIT. 900.902.346 y CC. 17.183.785 de Tunja

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 18/07/2024 AL 16/08/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA Y EQUIPOS TECNICOS DESTINADOS A LA CONSERVACION DE LA CADENA DE FRIO DE LAS VACUNAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
VALOR:	Ocho Millones Doscientos Siete Mil Pesos ($8.207.000) M/CTE
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO mediante pagos así: Un primer pago por valor equivalente al 50% del valor del contrato, una vez se haya realizado el primer mantenimiento preventivo y calibración de los equipos descritos en la oferta, previa presentación del certificado de los mantenimientos realizados y de las calibraciones junto con el certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato. Un segundo pago por valor del 50 % restante, una vez se haya finalizado el segundo mantenimiento preventivo, previa presentación del informe respectivo y/o factura por parte del CONTRATISTA, expedición del certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte del supervisor de las actividades contratadas y acta de seguimiento respectiva.
PLAZO PACTADO:	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIO:	Dieciocho (18) de Julio del 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	Diecisiete (17) de Diciembre de 2024
ADICIÓN No. 1	N/A

PRORROGA No. 1	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA:	N/A
SUPERVISOR:	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. EJECUCIÓN TÉCNICA:

ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizo mantenimiento preventivo según lo establecido, el día 26 de julio del presente año:		CD/Informe técnico de mantenimiento No 01
3 REFRIGERADOR VESTFROST, MODELO: MK-304, SERIE: 20090254595, INV: 020114000800017755.	-Revisión del sistema de refrigeración, sistema eléctrico y controles generales.	
	-Limpieza de filtros, condensadores y limpieza general del equipo de refrigeración.	
	-Verificación y ajuste de temperatura de operación con termómetro certificado.	
	-Entrega de informe de mantenimiento y aseguramiento metrológico.	
1 REFRIGERADOR CHALLENGER, MODELO: CV430, CAP: 115.0 L.	-Revisión del sistema de refrigeración, sistema eléctrico y controles generales.	
	-Limpieza de filtros, condensadores y limpieza general del equipo de refrigeración.	
	-Verificación y ajuste de temperatura de operación con termómetro certificado.	
	-Entrega de informe de mantenimiento y aseguramiento metrológico.	
2 REGULADOR DE VOLTAJE MAGON	Diagnostico general, limpieza general, informe de mantenimiento	
5 TERMOHIGRÓMETROS MODELO HTC-2	Calibración acreditada ISO/IEC 17025:2007.	
1 BALANZA DIGITAL WEIGTH	Calibración acreditada ISO/IEC 17025:2007.	
2 TERMÓMETROS, MARCA: BRANNA-INGLATERRA, REFERENCIA: 12/412/3	Calibración acreditada ISO/IEC 17025:2007.	
1 TERMOMETRO LASER MD DT8380	Calibración acreditada ISO/IEC 17025:2007.	
PLANTA ELÉCTRICA MARCA POWER PLUS, MODELO PP12LL, MOTOR DIESEL LISTER PETTER, GENERADOR LISTER – PETTER, (CONTINGENCIA	Mantenimiento Preventivo 2.1. Sistema Eléctrico - Revisión y ajuste de conexión eléctrica DC - Ajuste de conexiones de red AC 220 voltios (incluye conexiones de transferencia automática)	

ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	- Ajuste de conexión del motor de arranque 2.2. Red de Lubricación - Suministro y cambio de aceite - Suministro y cambio de filtro de aceite 2.3. Estructura de enfriamiento - Suministro y cambio de líquido refrigerante - Revisión de abrazaderas del circuito de refrigeración - Revisión del sensor de temperatura del motor 2.4. Sistema de Combustible - Revisión de uniones y acoples del circuito de combustible - Verificación del sistema de aceleración - Revisión de drenaje	

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$8.207.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$8.207.000
Valor total ejecutado	$4.103.500
Valor total pagado	$0
Valor a pagar en el período	$4.103.500
Saldo del contrato	$4.103.500

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101163275	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2024	15/06/2025

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:**

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	N/A	N/A	N/A

SALIDAS	N/A	N/A	N/A

- **0APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

PLANILLA No 4558314757				
ITEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD RECAUDADORA**
SALUD	**07/2024**	**28/06/2024**	**$ 52.000**	**NUEVA EPS**
PENSIÓN	**06/2024**	**28/06/2024**	**$ 208.000**	**PORVENIR**
ARL	**06/2024**	**28/06/2024**	**$ 31.700**	**SURA**

PLANILLA No 8631870588				
ITEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO**	**ENTIDAD RECAUDADORA**
SALUD	**08/2024**	**05/08/2024**	**$ 52.000**	**NUEVA EPS**
PENSIÓN	**07/2024**	**05/08/2024**	**$ 208.000**	**PORVENIR**
ARL	**07/2024**	**05/08/2024**	**$ 31.700**	**SURA**

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a $4.103.500 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 50%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
Director Local de Salud
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
FELIPE RODRIGUEZ	Felipe R	ELQUIN JOSE CAÑON P		ELQUIN JOSE CAÑON P	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		