Bogotá D.C., 14 de agosto de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"
MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOS LUNA
SUPERVISOR CONTRATO No. 091-MC-CENACPUENTEARANDA - 2024

Ref. Solicitud de Prórroga al Contrato **No. 091-MC-CENACPUENTEARANDA – TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN - JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00**

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes de la manera más atenta respetuosa para solicitar prórroga al Contrato **No. 091-MC-CENACPUENTEARANDA,** de la única entrega del elemento **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN - JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00,** la cual tiene fecha de entrega el día 16 de agosto de 2024, Esto obedece a lo siguiente.

La ejecución del contrato está demasiado a justada afectando los tiempos de producción para la fabricación de la **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN**, ya que el contrato tiene una duración de 16 días lo cual influye en la entrega de la misma tal como nuestro fabricante nos informa en su oficio de fecha 12 de agosto de 2024 donde nos manifiesta que la **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN**, se entregara el día 16 de agosto de 2024 en nuestras instalaciones, lo cual afecta la entrega ya que nos faltaría realizar el rotulado y embalaje solicitado, adicional a esto el día 16 de agosto de 2024 es viernes y el almacén de materia prima no realiza recepción de materias primas en este caso la **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN,**

Es por esto que nos vemos en la necesidad de solicitar de la manera más atenta y respetuosa al señor supervisor prorrogar la entrega y el plazo de ejecución del Contrato **No. 091-MC-CENACPUENTEARANDA,** para los 3.903 Metros de **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN,** hasta el día 6 de septiembre de 2024 de la siguiente manera así:

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N ° 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

- La entrega total de la **TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN,** se realizará el día 21 de agosto de 2024, cantidad total a entregar 3.903 metros
- Los trámites Administrativos y ejecucion del contrato hasta el día 6 de septiembre

Entrega Contrato No. 091-MC-CENACPUENTEARANDA

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE TELA	CANTIDAD A ENTREGAR
21/08/2024	TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN - JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00	3.903 Mtr
	Total	**3.903 Mtr**

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a lo manifestado el día 12 de agosto en la reunión de coordinación donde informamos la necesidad de solicitar la presente solicitud de prórroga de entrega del elemento y ejecucion del contrato para trámites administrativos, agradecemos su comprensión y paciencia ante esta situación. Nos disculpamos por los inconvenientes ocasionados.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional y/o para coordinar cualquier aspecto relacionado con esta solicitud de prórroga.

Nota: Anexo oficio de **FABRICATO S.A,** fabricante del producto requerido donde nos informa el día de entrega del elemento en nuestras instalaciones.

Atentamente

Ligia Stella Gonzales de Zuluaga
Representante Legal
MANUFACTURAS CREARE SAS
NIT. 900.361.753-0

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N º 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia