ACTA DE PAGO PARCIAL N°02

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 1-08-2024

TRAMITADO

FECHA PRESENTE ACTA	02/07/2024			
PROCESO No.	MT-CV-008-2024			
CONTRATO No.	MT-CV-008-2024			
REGISTRO BPyP No	2024158370011			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS	NIT	901595952-8	
	YESSICA YOHANA GOMEZ PINZC	C.C	1,057,596,519	de SOGAMOSO
INTERVENTOR	-			
SUPERVISOR	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ			
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN, DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ			

VALOR	$ 48,410,000.00		
ADICIONAL N°.	-	DE FECHA	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 48,410,000.00		
PLAZO	CUATRO (4) MESES		
PRORROGA N°	-	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	16/04/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°			
ACTA DE REINICIO N°			
FECHA DE TERMINACIÓN	15/08/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	15/08/2024		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	16/05/2024 - 02/07/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000344		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor YESSICA YOHANA GOMEZ PINZON con cedula de ciudadanía Nº 1057596519 expedida en de SOGAMOSO representante legal de FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS con NIT 901595952-8 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-CV-008-2024 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 16/05/2024 - 02/07/2024 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 48,410,000.00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 0	$ 21,900,000.00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 9,710,000.00	-
Saldo para ejecutar	$ 16,800,000.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 48,410,000.00**	**$ 48,410,000.00**

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta: 24114917818	BANCO: Caja social	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el Covenio de Asociacion No. MT-CV-008-2024 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 21.900.000) MTCE

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 02 días del mes de julio de 2024 .

MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ
Supervisor
SECRETARIA GENERAL

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS
Contratista
901595952-8

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALE	ONICA CAROLINA VARGAS GONZALE	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALI
Cargo:	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	02				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	16 de mayo de 2024		Hasta:	2 de julio de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN	02	de	Julio	de	2024

1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	MT-CV-008-2024		
	FECHA:	12	Abril	2024
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCION, DIFUSION, LOGISTICA Y PROMOCION, DE LA EGENDA DEPORTIVA PREVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		**MUNICIPIO DE TUTA**		
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS"		
	NIT	900.595.952-8		
VALOR:	**INICIAL**	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($48.410.000,00) M/CTE		
	ADICIONES	N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	CUATRO (04) MES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		16 DE ABRIL DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP INICIAL NUMERO:**	2024000344		
	FECHA	Día:12	Mes: Abril	Año:2024
	RP ADICIONAL NUMERO:	N/A		
	FECHA	N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR	**NOMBRE:**	**CAROLINA VARGAS,** SECRETARIA GENERAL
INTERVENTOR	**NOMBRE**	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:

Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El Contratista para el mes de abril, mayo, junio de 2024 ejecutó las actividades así:

DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UN PROMEDIO	V/TOTAL PROMEDIO
BALONCESTO MIXTO 48 HORAS				
1 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	2.000.000,00	2.000.000,00
2 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	1.000.000,00	1.000.000,00
Juzgamiento	UN	25	60.000,00	1.500.000,00
Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 3 copas)	UN	3	166.666,67	500.000,00
Medallas metálicas de 5.5 de diámetro, marcadas con logos institucionales y cinta ancha para colgar.	UN	40	10.000,00	400.000,00
JUEGOS INTER INSTITUCIONALES				
1 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)	UN	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)	UN	1	600.000,00	600.000,00
3 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)	UN	1	400.000,00	400.000,00
Medallas metálicas de 3.5 de diámetro marcadas con logos institucionales y cinta mediana para colgar.	UN	130	7.692,31	1.000.000,00
CAMPEONATO DE MINI TEJO FEMENINO				
1 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	300.000,00	300.000,00
2 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	200.000,00	200.000,00
3 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	100.000,00	100.000,00
Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 3 copas)	UN	3	166.666,67	500.000,00
Medallas metálicas de 5.5 de diámetro marcadas con logos institucionales y cinta ancha para colgar.	UN	50	10.000,00	500.000,00
FUTBOL DE SALÓN FEMENINO 48 HORAS				
1 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Puesto Incentivo Deportivos	UN	1	500.000,00	500.000,00

Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 3 copas)	UN	3	166.666,67	500.000,00
Medallas metálicas de 5.5 de diámetro marcadas con logos institucionales y cinta ancha para colgar.	UN	40	10.000,00	400.000,00
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS				
Garantizar los diferentes medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma.	UN	1	5.000.000,00	5.000.000,00
Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el acompañamiento de bomberos, ambulancia y servicio médico.				
Disponer de los medios y métodos necesarios para la Organización y realización de los actos protocolarios de inauguración y cierre; que incluyen banderas y astas, de sonido, mesas y demás elementos necesarios para su ejecución.				
Diseño e impresión de piezas publicitarias (invitaciones, afiches, folletos)				
Avales y juzgamiento entes reguladores (ligas departamentales, liga de futbol de salón, liga de baloncesto, liga de tejo etc.)				
Adecuación de pódium para los ganadores.				
Dirección, organización, y premiación de los diferentes eventos. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores.				
Disponer de los medios y métodos necesarios para garantizar el alistamiento del escenario deportivo, tales como demarcación, pintura, recogida de escombros y materiales sobrantes.				
Apoyo en el cierre del evento aseo de las instalaciones y adecuación del mismo.				
Suministrar los elementos e implementos para la práctica del deporte dentro del desarrollo de las actividades del esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.				
TOTAL				**$21.900.000,00**

B. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

- No se realizaron

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA: *Para el acta parcial No. 2, el Contratista* FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS", *ejecutó las actividades contempladas para el campeonato de baloncesto mixto en Municipio de Tuta, así:*

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo


ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
BALONCESTO MIXTO 48 HORAS	100%	Para el cumplimiento de esta actividad el contratista realizó las siguientes acciones: 1. Garantizo los medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. (el contratista anexa planillas) 2. Desarrollo del Juzgamiento por parte del colegio de árbitros de Boyacá de Baloncesto. 3. Entrega y organización para premiación de los diferentes deportistas. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores. (por parte del contratista se anexa certificado de entrega de incentivos deportivos y planillas).


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA






	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo







POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio, a través del Almacén General recibió los trofeos y medallas verificando las cantidades y demás especificaciones técnicas de conformidad con la aceptación de la oferta respectiva.*

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
JUEGOS INTER INSTITUCIONALES	100%	Para el cumplimiento de esta actividad el contratista realizó las siguientes acciones: 1. Garantizo los medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. (el contratista anexa planillas) 2. Adecuación de pódium para los ganadores 3. Entrega y organización para premiación de los diferentes deportistas. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo














	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio, a través del Almacén General recibió los trofeos y medallas verificando las cantidades y demás especificaciones técnicas de conformidad con la aceptación de la oferta respectiva.*


ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
CAMPEONATO DE MINI TEJO FEMENINO	100%	Para el cumplimiento de esta actividad el contratista realizó las siguientes acciones: 1 Garantizo los medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. (anexas planillas) 2 Desarrollo del Juzgamiento por parte del colegio de árbitros de tejo liga de Boyacá 3 Entrega y organización para premiación de los diferentes deportistas. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores. (por parte del contratista se anexa certificado de entrega de incentivos deportivos y planillas).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo




POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio, a través del Almacén General recibió los trofeos y medallas verificando las cantidades y demás especificaciones técnicas de conformidad con la aceptación de la oferta respectiva.*


ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
FUTBOL DE SALÓN FEMENINO 48 HORAS		Para el cumplimiento, de las actividades el contratista realizó las siguientes acciones: 1 Garantizo los medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. (anexas planillas) 2 Desarrollo del Juzgamiento por parte del colegio de árbitros de tejo liga de Boyacá 3 Entrega y organización para premiación de los diferentes deportistas. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores. (por parte del contratista se anexa certificado de entrega de incentivos deportivos y planillas).


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo










POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio, a través del Almacén General recibió los trofeos y medallas verificando las cantidades y demás especificaciones técnicas de conformidad con la aceptación de la oferta respectiva.*

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS		Para el cumplimiento, de las actividades el contratista realizó las siguientes acciones: 1. Garantizar los diferentes medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. 2. Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el acompañamiento de ambulancia y servicio médico.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

		3. Disponer de los medios y métodos necesarios para la Organización y realización de los actos protocolarios de inauguración y cierre; que incluyen banderas y astas, de sonido, mesas y demás elementos necesarios para su ejecución. 4. Diseño e impresión de piezas publicitarias (invitaciones, afiches, folletos) 5. Adecuación de pódium para los ganadores. 6. Dirección, organización, y premiación de los diferentes eventos. Suministro y entrega de (Incentivos deportivos), Trofeos para ganadores y Medallas para ganadores. 7. Disponer de los medios y métodos necesarios para garantizar el alistamiento del escenario deportivo, tales como demarcación, pintura, recogida de escombros y materiales sobrantes. 8. Apoyo en el cierre del evento aseo de las instalaciones y adecuación del mismo. 9. Suministrar los elementos e implementos para la práctica del deporte dentro del desarrollo de las actividades del esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo



	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo



	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo



POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio designó a un funcionario para la mesa principal en la que se desarrollarán los actos protocolarios y de premiación, como jefe de ceremonias para tal propósito.*

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$48.410.000,00	$0	$0	$48.410.000,00
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$48.410.000,00	$0	$0	$48.410.000,00
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados	$9.710.000,00	$0	$0	$9.710.000,00
6. Valor Presente Acta	$21.900.000,00	$0	$0	$21.900.000,00
7. Recursos pagados Acta de recibido final - Liquidación	$0	$0	$0	$0
8. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS	$0	$0	$0	$0
9. Recursos ejecutados	$31.610.000,00	$0	$0	$31.610.000,00
10. Recursos no ejecutados	$16.800.000,00	$0	$0	$16.800.000,00

3.CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

El valor del contrato corresponde a la suma de: ($48.410.000,00) CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL M/CTE. La entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Actas parciales de acuerdo a actividades ejecutadas por evento, al cumplimiento del objeto contractual, previa certificación de cumplimento expedida por el Supervisor, acompañada por el informe debidamente soportado y la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La retención del IVA y la retención en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se harán de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia., previa presentación del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor, factura y pago a seguridad social o certificación de revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social en salud.
Para tramitar el pago correspondiente el contratista debe allegar: • Acta parcial o Acta de liquidación del contrato suscrito por las partes • Factura de Venta o cuenta de cobro (ELECTRONICA) • Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN) y los correspondientes certificados de cada uno. • Informe de actividades y/o informe de elementos suministrados con evidencia fotográfica.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Corresponde a Acta Parcial No. 2, por Valor de **VENTIUN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($21.900.000,00) M/CTE,** previa suscripción del acta de recibo parcial y/o a satisfacción.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se presenta registro fotográfico y certificación de cumplimiento y planillas soporte de la ejecución de las actividades.

El contratista presenta Factura No. FUND- 89 por los servicios prestados.

Para constancia, se firma el presente informe a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024)

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

CAROLINA VARGAS
SECRETARIA GENERAL
Supervisor

Hoja Informe de
Supervision MT-CV-008-2024.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carolina Vargas	Carolina Vargas	Carolina Vargas
Cargo:	Directivo	Directivo	Directivo

PERIODO DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
16 DE MAYO DE 2024 AL 02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	MT-CV-008-2024
OBJETO	
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN, DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TUTA - BOYA	

FECHA DE CONTRATO	12/04/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	16/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	0
SUSPENSIONES EN TIEMPO	0

CONTRATISTA	
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS" R/L YESSICA YOHANA GOMEZ PINZON	
C.C. O NIT:	901.595.952-8
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU	9499
RÉGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE VENTAS

SUPERVISOR	
MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ	
CARGO	SECRETARIA DE GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GENERAL
CORREO	alcaldia@tuta-boyaca.gov.co

2. INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS


ACTIVIDAD	FECHA
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN, DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TUTA - BOYA	16 DE MAYO DE 2024 AL 02 DE JULIO DE 2024

ITEM	EVENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALONCESTO MIXTO 48 HORAS			
1.1	1 Puesto Incentivo Deportivos	1	$ 2.000.000,00	$ 6.900.000,00
1.2	2 Puesto Incentivo Deportivos		$ 1.500.000,00	
1.3	3 Puesto Incentivo Deportivos		$ 1.000.000,00	
1.4	Juzgamiento		$ 1.500.000,00	

1.5	Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 3 copas)		$ 500.000,00	
1.6	Medallas metálicas marcadas con logos institucionales y cinta para colgar.		$ 400.000,00	
3	**JUEGOS INTER INSTITUCIONALES**			
3.1	1 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)	1	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00
3.2	2 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)		$ 600.000,00	
3.3	3 Puesto Incentivo Deportivos (rana, mini tejo, futbol de salón)		$ 400.000,00	
3.4	Medallas metálicas marcadas con logos institucionales y cinta para colgar.		$ 1.000.000,00	
4	**CAMPEONATO DE MINI TEJO FEMENINO**			
4.1	1 Puesto Incentivo Deportivos	1	$ 300.000,00	$ 1.600.000,00
4.2	2 Puesto Incentivo Deportivos		$ 200.000,00	
4.3	3 Puesto Incentivo Deportivos		$ 100.000,00	
4.4	Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 4 copas)		$ 500.000,00	
4.5	Medallas metálicas marcadas con logos institucionales y cinta para colgar.		$ 500.000,00	
5	**FUTBOL DE SALÓN FEMENINO 48 HORAS**			
5.1	1 Puesto Incentivo Deportivos	1	$ 2.500.000,00	$ 5.400.000,00
5.2	2 Puesto Incentivo Deportivos		$ 1.500.000,00	
5.3	3 Puesto Incentivo Deportivos		$ 500.000,00	
5.4	Juego de trofeos con detalles en color a convenir, con su respectiva placa y los logos. (Juego por 3 copas)		$ 500.000,00	
5.5	Medallas metálicas marcadas con logos institucionales y cinta para colgar.		$ 400.000,00	
8	**LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS**			


	• Garantizar los diferentes medios y métodos para realizar la inscripción y recibimiento de los deportistas, así como la organización y desarrollo y al cierre de la misma. • Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el acompañamiento de bomberos, policía nacional, ambulancia y servicio médico. • Disponer de los medios y métodos necesarios para la Organización y realización de los actos protocolarios de inauguración y cierre; que incluyen banderas y astas, transporte de sonido, carpas sillas, mesas y demás elementos necesarios para su ejecución. • Diseño e impresión de piezas publicitarias (invitaciones, afiches, folletos) • Avales y juzgamiento entes reguladores (ligas departamentales, liga de futbol de salón, liga de baloncesto, liga de tejo etc.) • Adecuación de pódium para los ganadores. • Premiación competencias (Incentivos). • Trofeos para ganadores. • Medallas para ganadores. • Dirección, organización, juzgamiento y premiación de los diferentes eventos. • Disponer de los medios y métodos necesarios para garantizar el alistamiento del escenario deportivo, tales como demarcación, pintura, recogida de escombros y materiales sobrantes. • Apoyo en el cierre del evento aseo de las instalaciones y adecuación del mismo. • Suministrar los elementos e implementos para la práctica del deporte dentro del desarrollo de las actividades del esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.	1	$	5.000.000,00	$	5.000.000,00
TOTAL					$	21.900.000,00

4. FIRMA

CONTRATISTA	
	
NOMBRE:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL "FUNDESAS" R/L YESSICA YOHANA GOMEZ PINZON




E-mail: fyaccionsocial@gmail.com
Dirección Carrera 12 #7b-31 Sogamoso
CEL: 3136835811




E-mail: fyaccionsocial@gmail.com
Dirección Carrera 12 #7b-31 Sogamoso
CEL: 3136835811




E-mail: fyaccionsocial@gmail.com
Dirección Carrera 12 #7b-31 Sogamoso
CEL: 3136835811









E-mail: fyaccionsocial@gmail.com
Dirección Carrera 12 #7b-31 Sogamoso
CEL: 3136835811

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3956de39bdc52ed152219de5597ce00c4105180d05838facb8a388ee38b5059b99d946ac6ea74269cee3871fff94bf40

Número de Factura: FUND-89
Fecha de Emisión: 02/07/2024
Fecha de Vencimiento: 17/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL
Nit del Emisor: 901595952
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 12 7 B 31
Teléfono / Móvil: 3136835811
Correo: YES.GOMEz9419@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800027292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tuta
Dirección: Carrera 7 No 5-53
Teléfono / Móvil: 3107849183
Correo: contactenos@tuta-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	PAGO PARCIAL CONTRATO MT- CV- 008-2024	LS	1,00	$ 21.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.900.000,00

Notas Finales

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJ ECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN, DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TUTA – BOYACA".
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-02 17:31:07
Documento generado el: 2024-07-02 17:31:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			21.900.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			21.900.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			21.900.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051430182 Rango desde: 32 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-07-05

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622017422	9466320886	E	2024/05/15	2024/05/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1057596519	GOMEZ PINZON YESSICA YOHANA	Dependiente	0	No	No																												

Total **Afiliados(1)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 208.000						$ 52.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMFABOY	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000						$ 52.000						$ 6.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/07/09 09:47 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622017422	9466320886	E	2024/05/15	2024/05/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

2024/07/09 09:47 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	687244685	9467761677	E	2024/06/17	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 208.000						$ 52.000	

2024/07/09 09:47 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMFABOY	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 52.000						$ 52.000						$ 6.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/07/09 09:47 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	687244685	9467761677	E	2024/06/17	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

2024/07/09 09:47 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	763952430	9469783547	E	2024/07/12	2024/07/09	NEQUI	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1057596519	GOMEZ PINZON YESSICA YOHANA	Dependiente	0	No	No				X	2024/06/30																							
Total	**Afiliados(1)**																																				

2024/07/09 09:27 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 208.000						$ 52.000	

2024/07/09 09:27 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMFABOY	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0.522%	1	$ 6.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000						$ 52.000						$ 6.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/07/09 09:27 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595952	8	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 12 #7B -31	SOGAMOSO-BOYACA	7730123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	763952430	9469783547	E	2024/07/12	2024/07/09	NEQUI	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

2024/07/09 09:27 AM

2024 jul 24 20,630,000.00

FUNDACION FUNDESAS

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

Formato ContC07

Elaboró: PATY

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

EGRESO

Número: 2024001011
Fecha: 24/07/2024

A Favor de FUNDACION FUNDESAS
NIT 901595952
Dirección CARRERA 12 NO 7 B 31
Tipo Ident. NIT
Código Postal 999999
Cheque No. 19579 **Fecha** 23/08/2024 **Cheque por valor de** 20,630,000.00
Por valor de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000933-PAGO PARCIAL No.2 CONVENIO ASOCIACIÓN CMT-CV-
Detalle PAGO PARCIAL No.2 CONVENIO DE ASOCIACIÓN MT-CV-008-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA EN EL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000251	2024000344	2.3.2.02.02.009 71 1.2.3.1 18 43 4301 4301032 96590 016	Eventos deportivos / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / DEPORTEYRECREACION / Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeport	96590	16,314,000.00
2024000251	2024000344	2.3.2.02.02.009.71 1.2.1.0.00 43 4302 4302004 96590 016	Eventos deportivos / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION / DEPORTEYRECREACION / Formacionypreparaciondedeportistas	96590	5,586,000.00
			TOTAL		**21,900,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Débito	Crédito
24010102	Servicios / FUNDACION FUNDESAS		20,630,000.00	00.00
1110050101	Fondos Comunes FUNDESAS	Cta. 0017-3 / FUNDACION	00.00	20,630,000.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		20,630,000.00	20,630,000.00	20,630,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EJF	Estampilla Justicia Familiar	2.00	21,900,000.00	438,000.00	COM	2024000933
EST	Estampilla Pro-Cultura	1.00	21,900,000.00	219,000.00	COM	2024000933
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	21,900,000.00	175,000.00	COM	2024000933
EPD	Tasa Pro Deporte y Recreación	2.00	21,900,000.00	438,000.00	COM	2024000933

No Contrato 0

Elaboró: PATY

REVISO EN EGRESO

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 1.057 594 519

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000933

Fecha: 24/jul./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUNDACION FUNDESAS

CC o Nit: 901595952 **Teléfonos:**

Dirección: CARRERA 12 No 7 B 31

Concepto: PAGO PARCIAL No.2 CONVENIO ASOCIACIÓN CMT-CV-008-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, H

Detalle: PAGO PARCIAL No.2 CONVENIO DE ASOCIACIÓN MT-CV-008-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LA AGENDA DEPORTIVA PREVISTA EN EL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

No. documento : **Valor:** 21,900,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000251	2024000344	2 3 2.02.02 009.71 1.2.1.0.00 43 4302 4302004 96590 016	Eventos deportivos / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,586,000.00
2024000251	2024000344	2.3.2.02.02.009.71 1.2.3 1.18 43 4301 4301032 96590 016	Eventos deportivos / TASA PRODEPORTE Y RECREACION	16,314,000.00
			TOTAL	21,900,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55050601	Servicios / FUNDACION FUNDESAS		21,900,000.00	00.00
13050807	RETE ICA por servicios y proveedores / FUNDACION FUNDESAS		00.00	175,000.00
13058801	Estampilla Pro-cultura 1% / FUNDACION FUNDESAS		00.00	219,000.00
13058804	Estampilla Pro-Justicia Familiar / FUNDACION FUNDESAS		00.00	438,000.00
13110106	Tasa Pro Deporte y Recreación / FUNDACION FUNDESAS		00.00	438,000.00
24010102	Servicios / FUNDACION FUNDESAS		00.00	20,630,000.00
		Sumas Iguales	21,900,000.00	21,900,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.00	21,900,000.00
Tasa pro deporte y recreación	2.00	21,900,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	21,900,000.00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8%%	0.80	21,900,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 20,630,000.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DEL GASTO