CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	15/08/2024								
Contrato No.	20240482			Fecha Cont.	06/06/2024		Tipo	OBRA	
Contratista	EDIZA INGENIEROS SAS						Id.	NIT: 900.342.685-7	
Supervisor o interventor	JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO								
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS SALONES NOR OCCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ"								
Valor	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS ($53.116.700).								
Plazo programado	Meses	2	días			Inicio	20/06/2024	Fin	19/08/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha	-		Valor	-				
Prórrogas	De fecha	-		Desde	-		Hasta	-	
Suspensiones	De fecha	-		Desde	-		Hasta	-	
Plazo restante	meses	-		días	-		Vence el día:	-	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$23.033.631,58,			Valor luego de adición	$76.150.331,58	
Prorrogar	meses	1	días		Finaliza	19/09/2024	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					19/09/2024	
Cambio /Nuevos ítems (marcar x)	Si	X	No				
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	ADICION Y PRORROGA	del contrato por los siguientes motivos:

Una vez reunido el supervisor del contrato y el contratista para verificar el avance de obra se evidenció que se solicitaban más ítems para tenerse en cuenta en la ejecución del contrato, con el propósito de cumplir el objeto para el cual fue realizado el presente contrato, para el cual es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS SALONES NOR OCCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ", revisadas las cantidades y los ítems, fue necesario adicionar los ya contratos y colocar nuevos ítems con el fin de hacer un terminado de la obra acorde a la proyección de la necesidad la cual se quería suplir, que es el cambio de cubierta de los salones y la cubierta del hall, que comunica los salones a los cuales se le realizó intervención.

También fue necesario nuevos ítems para garantizar la luz o claridad en los salones clase para que pudiese presentarle al estudiante un buen lugar de conocimientos académicos, la planeación para el mantenimiento de la cubierta no se proyectó algunos ítems que se relacionan en el acta de menores y mayores cantidades, es importante mencionar que en el proceso de demolición y cambio de cubierta fue necesario hacer estos ítems nuevos para poder realizar el terminado de la obra acorde a la necesidad

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

El balance nos muestra que el valor adicionar al presupuesto inicial no supera el 50 % cumpliendo así lo estipulado por la ley 80, de la misma manera la adición a realizarse es la suma de veintitrés millones treinta y tres mil seiscientos treinta y un pesos con cincuenta y ocho centavos $23.033.631,58. Se anexa presupuesto de ítems nuevos y presupuesto final al mismo cantidades finales y valor total del contrato.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Anexa en Word justificación técnica de ítems nuevos, nuevos apus, memorias de cantidades, cotizaciones, y balance de obra.

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

NATALIA MEDINA MORENO	**Supervisor/interventor**	**Contratista :**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**JOSE FELIPE CHAPARRO**	**EDIZA INGENIEROS SAS**