BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA** **FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO**	**F8.P47.SA**	**XX/0X/2024**
		Version 1	**Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO	**De Obra**

En la cuidad de Bogotá D.C, a los dieciseis (16) días del mes de agosto de (2024), se reunieron: EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ en calidad de Representante Legal del CONSORCIO MABRIL 90 2023 con CC o NIT 901.778.196-2, y OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO en su calidad de Interventor del Contrato de obra No. 01020602024, suscrito el 26 de julio de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.01020602024

OBJETO CONTRACTUAL

"Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá, donde se presta Atención a la Primera Infancia".

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o Razón Social: CONSORCIO MABRIL 90 2023 - **NIT/C.C.** 901.778.196-2

VALOR (En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)

Valor en números:	$ 1.318.292.509 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

PLAZO(Escriba en este espacio el término de tiempo de duración para desarrollar el objeto contractual establecido en el contrato)

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que exceda el 31 de diciembre de 2024.

SUPERVISOR O INTERVENTOR (Escriba nombre y cargo del supervisor o interventor) meter pestaña de supervisor o interventori

Nombre:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	**Cargo**	Representante Legal
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO CONSULTORES TUNJA		

OTROS (coloque aquí los compromisos especiales de las partes)

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá D.C, a los dieciseis (16) días del mes de agosto de (2024).

EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ
CONSORCIO MABRIL 90 2023

Firma **CONTRATISTA INTERVENTORIA**
OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
CONSORCIO CONSULTORES TUNJA

Proyectó:
Revisó: