	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

FECHA INFORME: Día: 14 Mes: AGOSTO Año: 2024

CONTRATO N° 047-00-M-CAMAN-GRUSE-20024

CONTRATISTA: STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES &CONSULTORES S.A.S – EN REORGANIZACION

VALOR DEL CONTRATO: $ 13.051.185,85
FORMA DE PAGO: UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PAC SEPTIEMBRE 2024 .

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28. Mes JUNIO. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VÍAL PARA EL CONTROL VEHÍCULAR DENTRO Y FUERA DEL CAMAN SEGUN FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 28 DE JUNIO 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: N/A

Plazo Ejecución Contractual, desde 08 JUNIO el hasta el 30 JULIO

Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N A	NA	NA
NA	NA	NA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

EL CONTRATISTA ENTREGO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS DENTRO DEL PLAZO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

EL DIA 29 DE JULIO DE 2024 DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL CONTRATO 047-00-M-CAMAN-GRUSE-2024 , SE VERIFICAN LOS ELEMENTOS EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA PAR LA RECEPCION SATISFACTORIA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION :

- 24 MALETINES VÍALES
- 07 PALETAS DE SEÑALIZACION PARE SIGA
- 04 VALLAS DE CONTENCION
- 04 CONOS DE SEÑALIZACION



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucional

STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS

NIT 900134935 - 1
km 2.5 via cajica tabio
3138912577
tesoreriastudioi@gmail.com
Cajicá

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764054216532 de 22/08/2023 al 22/08/2024
Habilita numeración de:
No. 1023 al 1100
Responsabilidad Fiscal: O-23 Agente de retención IVA

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
	NIT 800141641 - 8
Dirección:	CR 5 2 SUR 91
Código cliente:	15
Teléfono:	8209040
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Madrid
Departamento:	Cundinamarca
País:	Colombia

Factura electrónica de venta No. FE1036
Fecha de emisión: 25/07/2024 02:18:09 PM
Fecha de vencimiento: 09/08/2024
Plazo (Días): 15
Codigo de moneda: COP
Tasa Cambio
Orden de compra
Remisión
Pedido
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Impuestos	Total	Cargos y Descuento
1	01	CONO SEÑALIZACION VIAL 90 CMS	16.00	unidad	$ 61.225,50	IVA(19%)	$ 979.608,00	$ 0,00
2	02	MALETIN VIAL PLASTICO	24.00	unidad	$ 288.400,00	IVA(19%)	$ 6.921.600,00	$ 0,00
3	03	PALETAS PARE Y SIGA	7.00	unidad	$ 18.025,00	IVA(19%)	$ 126.175,00	$ 0,00
4	04	VALLA CONTENCION PUBLICO	4.00	unidad	$ 735.000,00	IVA(19%)	$ 2.940.000,00	$ 0,00

Total de items: 4

Observaciones:

Son: TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE

Subtotal:	$ 10.967.383,00
IVA(19%)	$ 2.083.802,77

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

Impuestos:	$ 2.083.802,77
Retenciones:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Total:	$ 13.051.185,77
Neto a pagar:	$ 13.051.185,77

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a98fa4523e54dcde569e1d655c4476ff10548766b1ce74a7e026abd52aa0d7e8b88748819ab0b0cbedef9374ea7b663f

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S

NIT: 900134935
DIRECCION: KM 1.5 VIA CHIA CAJICA
TELEFONOS: 866 67 19
CENTRO DE ADMINISTRACION

NOTA DEBITO
Nro. 24000003
FECHA: Julio 29 DE 2024

SEÑOR(ES):	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
DIRECCION:	CR 5 2 SUR 91	NIT No.	800141641

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
22050501-PROVEEDORES	AJUSTE AL PESO FACTURA FE1036	0.08	0.00
53050501-GASTOS	AJUSTE AL PESO FACTURA FE1036	0.00	0.08

SON EN TOTAL:	Pesos		0.00
PREPARADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	FIRMA Y SELLO
ADMINISTRADOR			CC ó NIT No.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE REALIZO TODA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE MANERA SATISFACTORIA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CRISTHIAM CAMILO CORTES CANTOR

FIRMA:

C.C. No. 1073503234

DEPENDENCIA: GRUSE-95

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

Vo. TC. HELBER YECID ROJAS CÁRDENAS
GERENTE CONTRACTUAL

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	SI		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	SI		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	SI		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	SI		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		NO APLICA	
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	SI		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	SI		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	SI		SE ENVIARON CORREOS, LLAMADAS TELEFONICAS E INFORMANDO NOVEDADES CON LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE PAGO LOS CUALES FUERON CORREGIDOS.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		NO APLICA	
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	SI		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		NO APLICA	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		NO APLICA	

ARL

sura

CE201941017823
094297817

CERTIFICACIÓN

La compañía SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.- ARL SURA se permite informar que la empresa STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES & CONSULTORES LTDA., con número de NIT 900.134.935-1, se encuentra afiliada a nuestra ARL desde el día 01 de octubre de 2016 a la fecha y se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con la evaluación realizada por la empresa y los documentos aportados y revisados se encuentra en un avance del 88%.

Dado en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

LUZ MARIA ARANGO RESTREPO
Profesional en Prevención de Riesgos
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA - Regional Centro

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023