	PROCESO: ADQUISICIONES INSTRUCTIVO: MANEJO DE ANTICIPOS **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CODIGO No.	F-AD-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	23-oct.-23
		PÁGINA:	1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 19 / 3 / 2024

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO OBRA No: 048 - 2024 **3. FECHA CONTRATO:** 11 / 3 / 2024 **4. VALOR CONTRATO:** $ 119.392.984

5. OBJETO DEL CONTRATO Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura de energía en la vereda la Balsa II etapa, corregimiento de Itaibe municipio de Páez Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo

6. FECHA ACTA INICIO: 11 / 3 / 2024 **7. FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 / 5 / 2024 **8. PLAZO EJEC. (MESES):** 3

9. CONTRATISTA: DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

10. SUPERVISIOR DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ

11. VALOR ANTICIPO: $ 59.696.492 **12. PORCENTAJE ANTICIPO:** 50%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

13. ITEM	14. DESCRIPCIÓN	MES 1			15. PORCENTAJE
1	MATERIALES	$ 29.848.246			25%
2	TRANSPORTE	$ 8.954.474			7,5%
3	MANO DE OBRA	$ 17.908.948			15%
4	EQUIPOS	$ 2.984.825			2,5%
TOTAL		**$ 59.696.492**			**50%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Popayán, Cauca, a los Diecinueve (19) dias, del mes de marzo del año 2024

ELABORADO POR:

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 10.540.114

APROBADO POR:

DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
SUPERVISORA
CC. 34.539.116

Original:
Copia : Supervisora
Copia: Contratista

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	*DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA*	*DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA*	*DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ*
CARGO	*DIRECTOR DE OBRA*	*CONTRATISTA*	*SUPERVISORA*