# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Implementación de un programa de asistencia técnica dirigido a vendedores informales para mejorar sus habilidades y competencias, mientras se desarrolla una colaboración interinstitucional con el SENA para ampliar el alcance y la eficacia de las acciones implementadas Mosquera

**Tipología**

General - MGA esquema SUIFPs

**Código BPIN**

2024254730018

**Sector**

Trabajo

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 11/06/2024 22:55:44

**Identificador:** 981354

**Formulador Ciudadano:** DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ

**Formulador Oficial :** Lady Marcela Zabala Perez

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

3603 - Formación para el trabajo

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 05. Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo | c. Oportunidades de educación, formación, y de inserción y reconversión laboral |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando: más que un Plan 2024 - 2028

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Metas de resultado y producto

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MOSQUERA CONECTA 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4. CONECTAMOS CON TECNOLOGIA, INNOVACION Y CREATIVIDAD

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

12 CONECTAMOS CON LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE NUESTRO TERRITORIO

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

La falta de acceso a capacitación técnica y recursos adecuados por parte de los vendedores informales limita su capacidad para competir en el mercado y mejorar su calidad de vida, lo que requiere una intervención coordinada entre entidades gubernamentales y educativas como el SENA para proporcionar asistencia técnica efectiva y fortalecer las habilidades de este sector vulnerable de la población

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación actual en Mosquera se ve afectada por una gran cantidad de variables interrelacionadas que limitan el desarrollo económico, la competitividad y dificultan el crecimiento sostenible. Sobresalen como problemáticas identificadas la falta de modernización y conexión entre el sector productivo con las instituciones públicas, las barreras estructurales como el aumento de costos y la informalidad económica, son algunos de los factores clave que deben abordarse para mejorar la situación. Es esencial implementar estrategias integrales que aborden estas áreas críticas para romper este ciclo y promover un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mercado Laboral (calificación de 2,76/5,0), este factor muestra un rendimiento medio, indicando que hay espacio para mejorar en términos de creación de empleo y condiciones laborales. Condiciones de Desigualdad (calificación de 2,35/5,0), factor que refleja desafíos en términos de desigualdad socioeconómica, lo cual es un área de mayor atención.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Limitado acceso a recursos educativos y técnicos | **1.1** Marginalización económica y social |
| **2.** Escasa cooperación interinstitucional | **2.2** Falta de reconocimiento y apoyo |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Desmotivación y desconfianza | **1.1** Incremento de la desigualdad |
| **2.** Persistencia de la informalidad | **2.2** Impacto en la economía local |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones laborales y económicas de los vendedores informales, fomentar la inclusión y la equidad y promover la cooperación interinstitucional | Diseñar e implementar programas de asistencia técnica y facilitar la coordinación interinstitucional. |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Promover la educación y formación y generar alianzas estratégicas. | Asesoramiento, acompañamiento y facilitación de espacios de formación. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Vendedores informales<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Acceso a oportunidades de desarrollo | Participación activa en programas de capacitación, aplicación de conocimientos adquiridos y promoción de la formalización: |

## 02 - Análisis de los participantes

Diseñar e implementar programas de formación de asistencia técnica identificando las necesidades y prioridades de capacitación de los vendedores informales. Se coordinarán acciones entre el SENA y las autoridades locales para identificar áreas de intervención prioritarias.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

128.893

### Fuente de la información

DANE - Población del municipio

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Cundinamarca<br>**Municipio:** Mosquera<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

128.893

### Fuente de la información

DANE - Población del municipio

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Cundinamarca<br>**Municipio:** Mosquera<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | | |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Etapa del ciclo de vida | Juventud 14 – 26 años | 36.090 | DANE - 28% Juventud |
| | Adultez 27 – 59 años | 63.158 | DANE - 47% Adultos |
| | Vejez 60 años y más | 29.645 | DANE - 25% Población mayor |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

La falta de acceso a capacitación técnica y recursos adecuados por parte de los vendedores informales limita su capacidad para competir en el mercado y mejorar su calidad de vida, lo que requiere una intervención coordinada entre entidades gubernamentales y educativas como el SENA para proporcionar asistencia técnica efectiva y fortalecer las habilidades de este sector vulnerable de la población

### Objetivo general – Propósito

Promover la inclusión económica y social de los vendedores informales a través del diseño e implementación de programas integrales de capacitación y asistencia técnica, facilitando la coordinación y colaboración con el SENA.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 2<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informe de asistencias técnicas realizadas, reporte SPI |
| Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informe de acciones de aseguramiento realizadas, reporte SPI |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Limitado acceso a recursos educativos y técnicos | Facilitar el acceso de los vendedores informales a programas de formación y capacitación técnica |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Marginalización económica y social | Facilitar el acceso de los vendedores informales a programas de formación y capacitación |
| **Causa directa 2**<br>Escasa cooperación interinstitucional | Fortalecer la coordinación y colaboración entre el SENA |
| **Causa indirecta 2.1**<br>Falta de reconocimiento y apoyo | Fortalecer la coordinación y colaboración. |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA. | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

IMPLEMENTAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS VENDEDORES INFORMALES PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS

**Descripción de la Demanda**

Demanda nueva, no se tiene linea base para la meta

**Descripción de la Oferta**

Dos asistencias técnicas

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | 0,50 | -0,50 |
| 2022 | 0,00 | 0,50 | -0,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,50 | -0,50 |
| 2024 | 0,00 | 0,50 | -0,50 |

### Bien o servicio

Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas

### Medido a través de

Número

### Descripción

IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN CON EL SENA

### Descripción de la Demanda

Se tiene un convenio que se renueva cada cuatrienio.

### Descripción de la Oferta

Convenio interinstitucional de cooperación con el SENA

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 2021 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 2022 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 2023 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |
| 2025 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |
| 2026 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |
| 2027 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

1, Desarrollar y ejecutar programas de asistencia técnica específicamente dirigidos a este grupo.
2. Fortalecer la colaboración interinstitucional con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para ampliar el alcance y la efectividad de dichos programas.

Este enfoque busca proporcionar apoyo técnico y capacitación a los vendedores informales, con el objetivo de mejorar sus habilidades y oportunidades económicas, mientras se establecen sinergias con una institución especializada como el SENA para maximizar la cooperación interinstitucional.

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Cundinamarca<br>**Municipio:** Mosquera<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Orden público

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 406.000.004,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 406.000.000,00

Facilitar el acceso de los vendedores informales a programas de formación y capacitación técnica

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas<br>**Cantidad:** 2,0000<br>**Costo:** $ 406.000.000,00 | **1.1.1** ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS<br>**Costo:** $ 406.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 4,00

Fortalecer la coordinación y colaboración entre el SENA

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Servicio de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo<br><br>**Medido a través de:** Número de acciones<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 4,00 | **2.1.1** IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN CON EL SENA.<br>**Costo:** $ 4,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

## Actividad 1.1.1 ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 1 | $128.000.000,00 |
| 2 | $135.000.000,00 |
| 3 | $143.000.000,00 |
| **Total** | **$406.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $128.000.000,00 |
| 2 | $135.000.000,00 |
| 3 | $143.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN CON EL SENA.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $1,00 |
| 1 | $1,00 |
| 2 | $1,00 |
| 3 | $1,00 |
| **Total** | **$4,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1,00 |
| 1 | $1,00 |
| 2 | $1,00 |
| 3 | $1,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Existe la posibilidad de que se presenten dificultades en la coordinación y colaboración entre las entidades involucradas | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Desperdicio de Recursos y Pérdida de Credibilidad | Definición Clara de Roles y Responsabilidades y, Planificación Conjunta |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Existe la posibilidad de que los vendedores informales se resistan a participar en los programas de asistencia técnica debido a la desconfianza hacia las autoridades o al temor de perder su autonomía. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Baja Participación y Retraso en la Formalización | Comunicación Efectiva, Construcción de Confianza y Evaluación y Retroalimentación Continua |
| 3-Actividad y/o Entregable | Administrativos | Existe la posibilidad de que las diferencias en los procedimientos administrativos y las prioridades entre las instituciones involucradas, dificulten la implementación efectiva de la acción interinstitucional de cooperación. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Retrasos en la Implementación e Ineficiencia Operativa | Planes de Trabajo Conjuntos |

**Alternativa**: Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA.

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Mejorar las competencias y aumentar las oportunidades de crecimiento económico en los vendedores informales.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Comercio

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

**Descripción Cantidad:** 2

**Descripción Valor Unitario:** PENDIENTE

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | $128.000.000,00 | $128.000.000,00 |
| 2 | 1,00 | $135.000.000,00 | $135.000.000,00 |
| 3 | 1,00 | $143.000.000,00 | $143.000.000,00 |

Potenciar la formación y el desarrollo de habilidades, mejorando la empleabilidad y competitividad labora

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Obreros calificados

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

**Descripción Cantidad:** 1

**Descripción Valor Unitario:** Profesional universitario con labores de coordinación y tramite del convenio.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,00 | $71.000.000,00 | $71.000.000,00 |
| 1 | 1,00 | $82.000.000,00 | $82.000.000,00 |
| 2 | 1,00 | $94.000.000,00 | $94.000.000,00 |
| 3 | 1,00 | $110.000.000,00 | $110.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $71.000.000,00 | $71.000.000,00 |
| 1 | $210.000.000,00 | $210.000.000,00 |
| 2 | $229.000.000,00 | $229.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | $253.000.000,00 | $253.000.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $42.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $1,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $42.599.999,0 |
| 1 | $145.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $128.000.001,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $17.199.999,0 |
| 2 | $157.650.000,0 | $0,0 | $0,0 | $135.000.001,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $22.649.999,0 |
| 3 | $173.250.000,0 | $0,0 | $0,0 | $143.000.001,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $30.249.999,0 |

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Desarrollar e implementar programas de asistencia técnica dirigidos a vendedores informales y fortalecer la colaboración interinstitucional con el SENA. | | | | | |
| $100.802.415,10 | No aplica | $1,30 | $2.649,33 | $341.480.232,93 | $31.114.546,61 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo (Producto principal del proyecto) | $170.740.114,70 |
| Servicio de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo | $3,53 |

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Facilitar el acceso de los vendedores informales a programas de formación y capacitación técnica

### Producto

**1.1.** Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Asistencias técnicas realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 1 | 0,5000 |
| 2 | 0,5000 | 3 | 0,5000 |
| | | **Total:** | 2,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** Fortalecer la coordinación y colaboración entre el SENA

### Producto

**2.1.** Servicio de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo

### Indicador

**2.1.1** Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas

**Medido a través de:** Número de acciones

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2500 | 1 | 0,2500 |
| 2 | 0,2500 | 3 | 0,2500 |
| | | **Total:** | 1,0000 |

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Convenios Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G022

**Fórmula:** Crf = Cn1 - Con

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe SPI

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,25 | 1 | 0,25 |
| 2 | 0,25 | 3 | 0,25 |
| | | **Total:** | **1,00** |

### Indicador

Talleres O Actividades De Capacitación Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G020

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe SPI

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 | 3 | 0,5 |
| | | **Total:** | **2,0** |

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

3603 - Formación para el trabajo

### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | MOSQUERA | Municipios | Propios | 0 | $1,00 |
| | | | | 1 | $128.000.001,00 |
| | | | | 2 | $135.000.001,00 |
| | | | | 3 | $143.000.001,00 |
| | | | | Total | $406.000.004,00 |
| | Total Inversión | | | | $406.000.004,00 |
| **Total** | | | | | **$406.000.004,00** |

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Promover la inclusión económica y social de los vendedores informales a través del diseño e implementación de programas integrales de capacitación y asistencia técnica, facilitando la coordinación y colaboración con el SENA. | **ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de asistencias técnicas realizadas, reporte SPI | **Si se establecen canales de comunicación claros y se promueve la colaboración activa, se superarán las dificultades en la coordinación entre las entidades involucradas.** |
| | | **Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de acciones de aseguramiento realizadas, reporte SPI | **Si se establecen canales de comunicación claros y se promueve la colaboración activa, se superarán las dificultades en la coordinación entre las entidades involucradas.** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo (Producto principal del proyecto) | **Asistencias técnicas realizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe SPI | **Si se construye confianza a través de un enfoque inclusivo y se muestra cómo los programas de asistencia técnica respetan su autonomía, los vendedores informales participarán activamente.** |
| | 2.1 Servicio de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo | **Acciones de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo realizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe SPI | |

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | 1.1.1 - ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS (*) | **Nombre: Talleres O Actividades De Capacitación Realizados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 2.0000**<br>**Nombre: Convenios Realizados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 1.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.1.1 - IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN CON EL SENA.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **Si se armonizan los procedimientos administrativos y se alinean las prioridades entre las instituciones, se facilitará la implementación efectiva de la acción interinstitucional de cooperación** |

(*) Actividades con ruta crítica