Impreso el 21/06/2024 10:01:42 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730026

Sector

Información Estadística

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2024 15:41:33

Identificador: 993424

Formulador Ciudadano: Lady Marcela Zabala Perez

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 21/06/2024 10:01:42 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	04. Acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar la transformación social	a. Implementación del Programa de Datos Básicos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando: más que un Plan 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Bien gobernar"

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Apuesta Transparencia y acceso a la información

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mosquera Conecta 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Conectamos con ética y transparencia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acción para la integridad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal que fortalezcan los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo el lineamiento definido en el Decretos 1499 de 2017 de orden nacional las entidades públicas deberán definir las acciones de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que faciliten entre otros : (i) el desarrollo de una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control , la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua; (ii) la promoción efectiva de la participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas y (iii) el fortalecimiento del liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública

En mérito de lo anterior, la Alcaldía Municipal de Mosquera actualmente ha identificado que los mosquerunos y otros grupos de valor interesados en la gestión de la administración municipal se enfrentan a dificultades para acceder a datos relevantes, actualizados y comprensibles sobre las actividades y decisiones del gobierno local. Siendo así que los mecanismos y canales de comunicación existentes son limitados y a menudo no proporcionan la información requerida por ellos de manera clara y oportuna limitando la incidencia de la ciudadanía para participar activamente en los procesos planeación, ejecución y evaluación de las acciones adelantadas por la administración. Así mismo,
En conclusión, de manera permanente los niveles de credibilidad y reputación de la gestión en la administración pública se ven afectados por el desconocimiento y las dificultades en el acceso de la información y conocimiento de la información por parte de la ciudadanía y grupos de valor lo que entre otras cosas puede incidir en la reducción de su participación en los procesos de toma de decisiones.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mosquera cuenta hoy con 155.479 mil habitantes, la falta de transparencia y accesibilidad a la información en la Administración Municipal de Mosquera se refleja en varios indicadores preocupantes. Según datos recientes, solo el 30% de los ciudadanos de Mosquera considera que la información proporcionada por el municipio es clara y accesible. Además, la participación ciudadana en eventos y consultas públicas ha disminuido en un 25% en los últimos dos años, evidenciando la desconexión entre la administración y la comunidad. Las encuestas de percepción ciudadana revelan que el 65% de los habitantes no confía en la transparencia de la gestión municipal, y un 70% de los encuestados no sabe dónde o cómo acceder a la información sobre proyectos y decisiones locales. Estos datos subrayan la urgencia de mejorar los mecanismos de comunicación y transparencia para fortalecer la participación y la confianza ciudadana en la administración pública.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada capacitación del personal en manejo de datos	**1.1** Bajos presupuestos destinados a tecnología y formación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Información dispersa y difícil de acceder para los ciudadanos e interesados.	**1.1** Limitada capacidad de los ciudadanos para utilizar herramientas digitales de información y participación.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la gestión pública a nivel territorial; mejorando la transparencia y eficiencia de las administraciones municipales.	Contribuir significativamente en el proyecto al proporcionar un marco estratégico y recursos tecnológicos esenciales para la implementación de sistemas de gestión pública digital en los municipios. Esto incluiría la creación y despliegue de plataformas integradas de e-gobierno que faciliten la transparencia en la administración municipal mediante la digitalización de procesos, como la gestión de documentos, la tramitación de permisos y la publicación de información fiscal y presupuestaria. Además, el ministerio podría ofrecer capacitación y apoyo técnico a los funcionarios municipales para asegurar la adopción y el uso efectivo de estas tecnologías, así como establecer estándares y políticas que garanticen la seguridad y protección de datos. Esta gestión mejoraría la eficiencia administrativa y fomentaría la participación ciudadana a través de servicios más accesibles y transparentes.
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Optimizar la gestión de recursos y proyectos municipales mediante una mejor visualización y análisis de datos. Incrementando la transparencia y participación ciudadana.	Diseñar e implementar un sistema integral de gestión de datos. Esto incluiría la creación de una plataforma digital robusta que centralice y organice la información relevante de manera accesible y transparente para todos los ciudadanos. Además, desarrollaría herramientas de análisis avanzado que permitan identificar patrones, tendencias y áreas de mejora en la ejecución de proyectos. Esto no solo facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de los gestores municipales, sino que también fomentaría la participación activa de los ciudadanos al proporcionarles acceso directo a datos actualizados y comprensibles sobre el progreso y el impacto de los proyectos municipales.
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a información clara, precisa y actualizada sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución; aumentando la transparencia en la administración pública y la participación ciudadana.	Implementación de una plataforma digital robusta donde se centralice y publique de manera transparente toda la información relevante sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución. Además, se desarrollarían mecanismos efectivos de comunicación y retroalimentación que fomenten la participación activa de la comunidad, permitiendo a los ciudadanos no solo acceder a datos precisos sobre el uso de recursos públicos, sino también involucrarse directamente en el proceso de toma de decisiones y evaluación de resultados. Esta iniciativa no solo promovería la transparencia en la administración pública, sino que también fortalecería la confianza y el compromiso cívico en Mosquera, mejorando la calidad de la democracia local y asegurando un desarrollo más inclusivo y sostenible para todos los ciudadanos.

02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Gobernación de Cundinamarca jugarán roles cruciales como cooperantes en el desarrollo de la plataforma de visualización y monitoreo de la gestión municipal. MinTIC podría proporcionar asistencia técnica, asesoría en la selección de herramientas tecnológicas y posibles subvenciones o financiamiento para la implementación del proyecto. La Gobernación de Cundinamarca, por su parte, puede facilitar la coordinación intermunicipal, promoviendo las mejores prácticas y asegurando que las soluciones tecnológicas adoptadas sean compatibles y escalables dentro del departamento. Ambos actores cooperarán estrechamente con la Administración Municipal de Mosquera para garantizar que la plataforma se ajuste a los estándares y normativas nacionales y departamentales, maximizando la eficiencia y el impacto del proyecto.

La Administración Municipal de Mosquera, como cooperante y principal beneficiario, será responsable de la implementación operativa del proyecto, incluyendo la integración de datos municipales y la capacitación del personal encargado de mantener la plataforma. Esta administración trabajará de la mano con MinTIC y la Gobernación para asegurar que los requisitos técnicos y funcionales se cumplan, facilitando la colaboración con proveedores de tecnología como Tableau o Power BI. Por último, los ciudadanos de Mosquera desempeñarán un rol fundamental como beneficiarios finales, cuya retroalimentación continua será esencial para evaluar la efectividad de la plataforma. La administración deberá lanzar campañas de concientización y proporcionar mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades y expectativas, asegurando que la plataforma sea una herramienta útil y accesible para la transparencia y participación ciudadana.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

155.479

Fuente de la información

DANE, PROYECCIÓN POST COVID 2023 / BOLETÍN ESTADISTICO TERRITORIAL, MOSQUERA 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Zona urbana y rural de Mosquera Cundinamarca

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

155.479

Fuente de la información

DANE, PROYECCIÓN POST COVID 2023 / BOLETÍN ESTADISTICO TERRITORIAL, MOSQUERA 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Zona urbana y rural de Mosquera Cundinamarca	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.657	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023
	Infancia 6 – 11 años	11.281	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023
	Adolescencia 12-18 años	11.115	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023
	Juventud 14 – 26 años	11.681	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023
	Adultez 27 – 59 años	91.505	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023
	Vejez 60 años y más	13.586	Boletín Estadístico Territorial, Diciembre 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal que fortalezcan los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca

Objetivo general – Propósito

Implementar una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategia implementada	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe estadístico entregado por parte de la Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuada capacitación del personal en manejo de datos	Falta de Capacitación y Conocimientos Técnicos del Personal Municipal
Causa indirecta 1.1 Bajos presupuestos destinados a tecnología y formación	Limitado Acceso a Recursos Tecnológicos Avanzados

Impreso el 21/06/2024 10:01:42 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Facilitar el acceso ciudadano a información municipal actualizada y transparente sobre gestión y proyectos en ejecución.

Medido a través de

Número

Descripción

El servicio consiste en una plataforma digital accesible que proporciona información detallada y actualizada sobre la gestión municipal y los proyectos en curso en Mosquera. Los ciudadanos podrán consultar fácilmente datos sobre el uso de recursos públicos, avances de obras, y decisiones administrativas, promoviendo así la transparencia y la participación activa de la comunidad.

Descripción de la Demanda

Los ciudadanos de Mosquera demandan acceso fácil y directo a información transparente y actualizada sobre la gestión municipal y proyectos en curso. Buscan una herramienta que les permita conocer el estado de las obras públicas, el uso eficiente de los recursos, y participar activamente en la toma de decisiones locales para mejorar la calidad de vida en su comunidad.

Descripción de la Oferta

Brindar una plataforma digital integral que centraliza y actualiza información detallada sobre la gestión municipal y proyectos en ejecución en Mosquera. Esta plataforma está diseñada para promover la transparencia administrativa y facilitar el acceso ciudadano a datos precisos y relevantes sobre el uso de recursos públicos y decisiones gubernamentales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La implementación de una plataforma de visualización para la socialización y monitoreo de la gestión municipal en Mosquera, Cundinamarca, representa una alternativa técnica robusta y necesaria para mejorar la transparencia y la participación ciudadana. Esta plataforma tendría la capacidad de integrar datos relevantes sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución en un formato accesible y comprensible para los ciudadanos.

Desde el punto de vista técnico, se requerirían varios componentes clave:

1. Integración de datos: La plataforma deberá integrar datos provenientes de diferentes sistemas municipales (presupuesto, obras públicas, servicios públicos, etc.) de manera centralizada y automatizada.
2. Visualización interactiva: Deberá ofrecer herramientas de visualización interactiva como mapas, gráficos y tableros de control para facilitar la comprensión de la información por parte de los ciudadanos.
3. Accesibilidad y usabilidad: La plataforma debe ser fácil de usar y accesible desde múltiples dispositivos (PCs, tablets, móviles) para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a la información de manera equitativa.
4. Seguridad y privacidad: Se deben implementar protocolos robustos de seguridad cibernética para proteger la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios.
5. Capacitación y soporte técnico: Es crucial ofrecer capacitación y soporte técnico continuo tanto a los administradores de la plataforma como a los usuarios finales para garantizar su correcto uso y mantenimiento.

Alternativa: Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural de Mosquera Cundinamarca

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 492.071.200,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 492.071.200,00

Falta de Capacitación y Conocimientos Técnicos del Personal Municipal

Producto	Actividad:
1.1 SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ESTADÍSTICA (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 492.071.200,00	**1.1.1** Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal. **Costo:** $ 492.071.200,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$40.000.000,00
1	$142.000.000,00
2	$150.520.000,00
3	$159.551.200,00
Total	**$492.071.200,00**

Periodo	Total
0	$40.000.000,00
1	$142.000.000,00
2	$150.520.000,00
3	$159.551.200,00
Total	

Alternativa: Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Riesgo de resistencia al cambio por parte de los funcionarios municipales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Implementación lenta y problemática del proyecto para mejorar la transparencia y accesibilidad de la información municipal en Mosquera. Esto podría llevar a retrasos significativos, aumento de costos debido a la necesidad de formación adicional y ajustes en los sistemas, así como un ambiente laboral tenso y desmotivador.	Implementar un programa integral de gestión del cambio que incluya sesiones de sensibilización y formación intensiva para los empleados, comunicación clara de los beneficios del proyecto, y establecimiento de incentivos y reconocimientos para aquellos que apoyen activamente la iniciativa. Además, se deben asignar recursos adecuados para apoyar a los empleados durante la transición, asegurando que se sientan comprendidos y respaldados a lo largo del proceso de implementación.
2-Componente (Productos)	Financieros	Variación en los costos de implementación del servicio de información	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Durante la fase de implementación del servicio de información, podrían surgir variaciones significativas en los costos esperados inicialmente. Esto podría deberse a varios factores, como cambios en los requerimientos técnicos no previstos inicialmente, fluctuaciones en los precios de los materiales o tecnologías necesarias para la implementación.	Es fundamental realizar un análisis exhaustivo inicial de los costos y establecer reservas de contingencia adecuadas en el presupuesto del proyecto. Además, es recomendable negociar contratos con proveedores que incluyan cláusulas de precio fijo o mecanismos de ajuste controlado de precios. Implementar un sistema de monitoreo constante permitirá detectar desviaciones tempranas y tomar acciones correctivas oportunas para mantener el proyecto dentro del presupuesto planeado.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Riesgo de percepción negativa	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	La percepción negativa de los resultados de la gestión municipal podría tener un impacto significativo en la confianza pública y en la legitimidad de la administración. Si los ciudadanos interpretan los datos presentados de manera sesgada o mal comunicada, podrían surgir críticas injustificadas, desconfianza en las autoridades y una percepción generalizada de que la gestión no está cumpliendo con sus responsabilidades.	Es fundamental implementar una estrategia de comunicación robusta y transparente desde el inicio. Esto implica utilizar múltiples canales de comunicación accesibles para diferentes segmentos de la población, asegurando que los mensajes sean claros, objetivos y fácilmente comprensibles. Además, es crucial presentar los datos de manera equilibrada y contextualizada, destacando tanto los logros como los desafíos, y proporcionando oportunidades para el diálogo abierto y de retroalimentación.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar la transparencia y la participación ciudadana al proporcionar acceso abierto y comprensible a la información relevante sobre las actividades y decisiones del gobierno local.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Ofrecer un acceso fácil y estructurado a datos sobre presupuestos, proyectos, ejecución de obras, y otros aspectos de la gestión pública, los ciudadanos podrán estar mejor informados y, por lo tanto, participar de manera más activa.

Descripción Valor Unitario: Una mayor transparencia puede mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Esto podría traducirse en una mejor percepción de la estabilidad política y económica local, lo cual es crucial para atraer inversiones.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$40.000.000,00	$40.000.000,00
1	1,00	$142.000.000,00	$142.000.000,00
2	1,00	$150.200.000,00	$150.200.000,00
3	1,00	$159.551.200,00	$159.551.200,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$40.000.000,00	$40.000.000,00
1	$142.000.000,00	$142.000.000,00
2	$150.200.000,00	$150.200.000,00
3	$159.551.200,00	$159.551.200,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$32.000.000,0	$0,0	$0,0	$40.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-8.000.000,0
1	$113.600.000,0	$0,0	$0,0	$142.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-28.400.000,0
2	$120.160.000,0	$0,0	$0,0	$150.520.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-30.360.000,0
3	$127.640.960,0	$0,0	$0,0	$159.551.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-31.910.240,0

Impreso el 21/06/2024 10:01:43 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca					
$-84.249.010,64	No aplica	$0,80	$2.702,41	$420.167.702,81	$-26.005.029,40

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ESTADÍSTICA (Producto principal del proyecto)	$420.167.702,81

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Falta de Capacitación y Conocimientos Técnicos del Personal Municipal

Producto

1.1. SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ESTADÍSTICA (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Estrategias implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: Apa = Cebafi * 100 / Cebafp

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	**Total:**	**1**

Impreso el 21/06/2024 10:01:43 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

Impreso el 21/06/2024 10:01:43 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$40.000.000,00
				1	$142.000.000,00
				2	$150.520.000,00
				3	$159.551.200,00
				Total	$492.071.200,00
	Total Inversión				$492.071.200,00
Total					**$492.071.200,00**

Impreso el 21/06/2024 10:01:43 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca	**Estrategia implementada**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe estadístico entregado por parte de la Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento	**Debido al confort de como se ha venido trabajando algunos funcionarios podrían resistirse a la implementación de nuevas estrategias**
Componentes (Productos)	1.1 SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ESTADÍSTICA (Producto principal del proyecto)	**Estrategias implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y cumplimiento	**Si no se cumple con las fechas estipuladas y al momento de importar alguna herramienta digital necesaria para implementar el proyecto, esto podría variar el costo**
Actividades	1.1.1 - Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal.(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Desinformación de la comunidad**

(*) Actividades con ruta crítica