Impreso el 19/06/2024 11:39:28 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la capacidad del municipio de Mosquera para gestionar y mitigar los riesgos de desastres naturales; desde el conocimiento y la prevención del riesgo; asi como la atención de emergencias. Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730019

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 17:08:39

Identificador: 981944

Formulador Ciudadano: Andres Hernando Melo Paez

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	03. Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y gobiernos locales para comprender y aplicar los instrumentos de ordenamiento territorial, el catastro multipropósito y el Sistema de Administración del Territorio (SAT).	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BIENESTAR VERDE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTION DEL RIESGO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MOSQUERA CONECTA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CONECTAMOS CON SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONECTADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de recursos tecnicos, humanos y financieros para responder adecudamente frente a un desastre natural y una emergencia de alta magnitud.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

se enfrenta a múltiples riesgos naturales y antropogénicos, incluyendo inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, riesgos tecnológicos y emergencias sanitarias, con una bajaa capacidad del municipio para la gestión y mitigación de los riesgos, la protección a la población, la promoción de un desarrollo resiliente y con adaptabilidad al cambio climático, toda vez que hacen flata recursos para fortalecer la gestión del riesgo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La administración municipal ha venido ejecutando el proyecto deconstrucción de la pista de bomberos, la cual se encuentra en un 52% de avance, enfocados en la mejora de la infraestructura que contribuye en la mitigación de desastres.
La dirección de gestión del riesgo ha realizado programas de capacitación para el personal municipal y los servicios de emergencia en temas de gestión de desastres, primeros auxilios y respuesta rápida.
Se han llevado a cabo simulacros de evacuación y respuesta a desastres en comunidades vulnerables, aumentando la preparación y conciencia de la población.
Actualmente existe una infraestructura básica para el benemérito cuerpo de voluntarios de bomberos, los cueles son pieza fundamental en la prevención de desastres, aunque necesita ser ampliada y mejorada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Probabilidad de ocurrencia de un desastre natural o una emergencia.	**1.1** Ausencia de proceso de prevencion
2. Ausencia de sistemas de informacion para la toma de decisiones	**2.2** No se cuenta con informacion para la toma de decisiones
3. Ausencia de proceso de prevencion de alto inpacto	**3.3** No se cuenta con programa de prevencion

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Impacto en vidas humanas, infraestructura y condiciones adecuadas para la vida.	**1.1** Falta de preparación y respuesta frente a un desastre natural

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la gestión del riesgo en el Municipio de Mosquera. Los servicios de emergencia cuentan con equipamiento básico, pero se requiere una actualización y expansión de los recursos disponibles.	La administración municipal, consiente que se enfrenta a múltiples riesgos naturales y antropogénicos, incluyendo inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, riesgos tecnológicos y emergencias sanitarias, pretende mejorar la capacidad del municipio para la gestión y mitigación de los riesgos, la protección a la población, la promoción de un desarrollo resiliente y con adaptabilidad al cambio climático, a través del proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Mosquera, su implementación no solo reducirá los impactos negativos de los desastres, sino que también fortalecerá la cohesión social, la economía local y la sostenibilidad ambiental
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio Del Interior - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Se pretende establecer la gestión para los recursos para una subestación de bomberos y un vehiculo de mergencias de extinción de incendios tipo escalera.	Apoyo en recursos y financiacion para proyectos de alto impacto en materia de gestión del riesgo.
Actor: Departamental **Entidad:** Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Se requiere el apoyo con la infrastructura actual existente entregada mediante comodato y la gestión de nuevos equipos para el fortalecimiento de la gestión del riesgo.	Apoyo en convenios para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en el territorio.
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Gestionar los convenios realizados en vigencias pasadas y establecer la posbilidad de nuevos convenios para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de Mosquera	Apoyo en recursos para el desarrollo de proyectos en comun mediente la suscripcion de convenios.
Actor: Nacional **Entidad:** Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales- Ideam **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Esteblecer convenios para una red de monitoreo	Estabelcer convenios para tener informacion en tiempo real para la toma de decisiones.

Actor: Distrital **Entidad:** Bogotá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Establecer convenios con el IDIGER en materia de gestión del riesgo	Se revisara la posibilidad de llevar a cabo convenios interadministrativos para contar con informacion del radar del IDIGER y apoyo en capacitaciones.
Actor: Nacional **Entidad:** Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Establer proceso de apoyo para el desarrolo de proyectos que fortalezcan la gestion del riesgo en el Municipio de Mosquera	Apoyo en recursos para el desarrollo de proyectos y en asistencia tecnica

02 - Análisis de los participantes

Se han establecido los primero contactos a fin de llevar a cabo los posibles convenios que permitan fortalecer la gestion del reisgo en el Municipio de Mosquera.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

155.479

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

155.479

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	75.864	POBLACION MASCULINA
	Femenino	79.615	POBLACION FEMENINA

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de recursos tecnicos, humanos y financieros para responder adecudamente frente a un desastre natural y una emergencia de alta magnitud.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar planes y proyectos que garanticen una adecuada gestion del riesgo con calidad y cobertura, aunando esfuerzos para la sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENDIDOS	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Estadísticas	PLAN DE ACCION
sistemas de alertas tempranas implementado	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Plan de accion
Plan integral de prevencion de riesgo y adaptabilidad al cambio climatico	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Plan de accion

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Probabilidad de ocurrencia de un desastre natural o una emergencia.	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS
Causa indirecta 1.1 Ausencia de proceso de prevencion	Establecer UN Plan Integral de Prevención del Riesgo de Desastres y Adaptabilidad al Cambio Climático E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS
Causa directa 2 Ausencia de sistemas de informacion para la toma de decisiones	Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológi-cas.
Causa indirecta 2.1 No se cuenta con informacion para la toma de decisiones	Proceso de monitoreo
Causa directa 3 Ausencia de proceso de prevencion de alto inpacto	Formular, ejecutar y realizar seguimiento a un plan municipal de gestión del riesgo de desastres;
Causa indirecta 3.1 No se cuenta con programa de prevencion	Seguimiento a programas de prevencion

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Plan Integral de Prevención del Riesgo de Desastres y Adaptabilidad al Cambio Climático.

Medido a través de

Unidad

Descripción

proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Mosquera, su implementación no solo reducirá los impactos negativos de los desastres

Descripción de la Demanda

Gestion del riesgo por satisfacer

Descripción de la Oferta

Plan integral ha implementar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,25	1,00	-0,75
2025	0,50	1,00	-0,50
2026	0,75	1,00	-0,25
2027	1,00	1,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En este orden de ideas, la administración municipal, consiente que se enfrenta a múltiples riesgos naturales y antropogénicos, incluyendo inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, riesgos tecnológicos y emergencias sanitarias, pretende mejorar la capacidad del municipio para la gestión y mitigación de los riesgos, la protección a la población, la promoción de un desarrollo resiliente y con adaptabilidad al cambio climático, a través del proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Mosquera, su implementación no solo reducirá los impactos negativos de los desastres, sino que también fortalecerá la cohesión social, la economía local y la sostenibilidad ambiental.

Alternativa: Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales

Alternativa: Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 9.986.229.069,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 5.254.011.789,00

ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de atención a emergencias y desastres del proyecto) (Producto principal **Medido a través de:** Número de emergencias **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 5.254.011.789,00	**1.1.1** Implementar un (1) sistema integral de manejo de emergencias que fortalezca la capacidad de respuesta. promueva la prevención y proteja la vida. la salud y los bienes de los habitantes en situaciones de emergencia **Costo:** $ 5.254.011.789,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.383.048.000,00

Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológi- cas.

Producto	Actividad:
2.1 "Servicios de información implementados" **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.383.048.000,00	**2.1.1** Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológicas. **Costo:** $ 1.383.048.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 3.349.169.280,00

Formular, ejecutar y realizar seguimiento a un plan municipal de gestión del riesgo de desastres;

Producto	Actividad:
3.1 Documentos metodológicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.349.169.280,00	**3.1.1** Establecer un Plan Integral de Prevención del Riesgo de Desastres y Adaptabilidad al Cambio Climático. **Costo:** $ 3.349.169.280,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio

Actividad 1.1.1 Implementar un (1) sistema integral de manejo de emergencias que fortalezca la capacidad de respuesta. promueva la prevención y proteja la vida. la salud y los bienes de los habitantes en situaciones de emergencia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$1.433.691.789,00
2	$1.200.000.000,00
3	$1.272.000.000,00
4	$1.348.320.000,00
Total	**$5.254.011.789,00**

Periodo	Total
1	$1.433.691.789,00
2	$1.200.000.000,00
3	$1.272.000.000,00
4	$1.348.320.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológicas.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$110.000.000,00
2	$880.000.000,00
3	$190.800.000,00
4	$202.248.000,00
Total	**$1.383.048.000,00**

Periodo	Total
1	$110.000.000,00
2	$880.000.000,00
3	$190.800.000,00
4	$202.248.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Establecer un Plan Integral de Prevención del Riesgo de Desastres y Adaptabilidad al Cambio Climático.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$80.000.000,00
2	$3.084.000.000,00
3	$89.888.000,00
4	$95.281.280,00
Total	**$3.349.169.280,00**

Periodo	Total
1	$80.000.000,00
2	$3.084.000.000,00
3	$89.888.000,00
4	$95.281.280,00
Total	

Alternativa: Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Riesgo politico administrativo	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Falta de gestion y obtencion de resultados	Control y seguimiento mediante planes de accion
2-Componente (Productos)	Financieros	OBTENCION DE RECURSOS	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	SISTEMA SIN IMPLEMENTAR	GESTION DE RECURSOS
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	recursos financieros	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	no implmentacion del sistema	seguimiento y control

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

PROGRAMS DE GESTION DEL RIESGO, INGRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA TENCION DE MERGENCIAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: UN PROGRAMA IMPLEMENTADO

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	0,25	$1,00	$0,25
2	0,50	$1,00	$0,50
3	0,75	$1,00	$0,75
4	1,00	$1,00	$1,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$0,25	$0,25
2	$0,50	$0,50
3	$0,75	$0,75
4	$1,00	$1,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
1	$0,2	$0,0	$0,0	$1.298.953.431,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.298.953.431,0
2	$0,4	$0,0	$0,0	$4.131.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.131.199.999,6
3	$0,6	$0,0	$0,0	$1.242.150.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.242.150.399,4
4	$0,8	$0,0	$0,0	$1.316.679.424,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.316.679.423,2

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Establecer un plan integral de gestin del riesgo y las actividades para su implementación en el cuatrienio					
$-6.560.785.699,71	No aplica	$0,00	$42.197,25	$6.560.785.701,26	$-1.686.728.515,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención a emergencias y desastres (Producto principal del proyecto)	$34.101.846,62
"Servicios de información implementados"	$905.764.812,28
Documentos metodológicos	$2.244.836.227,36

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS

Producto

1.1. Servicio de atención a emergencias y desastres (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Emergencias y desastres atendidas

Medido a través de: Número de emergencias

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	25,0000	2	25,0000
3	25,0000	4	25,0000
		Total:	100,0000

02 - Objetivo 2

2. Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológi- cas.

Producto

2.1. "Servicios de información implementados"

Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2500	2	0,2500
3	0,2500	4	0,2500
		Total:	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Formular, ejecutar y realizar seguimiento a un plan municipal de gestión del riesgo de desastres;

Producto

3.1. Documentos metodológicos

Indicador

3.1.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2500	2	0,2500
3	0,2500	4	0,2500
		Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas

Medido a través de: Número

Código: 0900G117

Fórmula:

Tipo de Fuente: Entrevista

Fuente de Verificación: PLAN DE ACCION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,25	2	0,25
3	0,25	4	0,25
		Total:	**1,00**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Programa presupuestal

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 19/06/2024 11:39:30 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$0,00
				1	$1.623.691.789,00
				2	$5.164.000.000,00
				3	$1.552.688.000,00
				4	$1.645.849.280,00
				Total	$9.986.229.069,00
	Total Inversión				$9.986.229.069,00
Total					**$9.986.229.069,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar planes y proyectos que garanticen una adecuada gestion del riesgo con calidad y cobertura, aunando esfuerzos para la sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático	**EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENDIDOS**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** PLAN DE ACCION	**ESCENARIOS DE CAMBIOS POLITICOS**
		sistemas de alertas tempranas implementado	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan de accion	**ESCENARIOS DE CAMBIOS POLITICOS**
		Plan integral de prevencion de riesgo y adaptabilidad al cambio climatico	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan de accion	**ESCENARIOS DE CAMBIOS POLITICOS**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención a emergencias y desastres (Producto principal del proyecto)	**Emergencias y desastres atendidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** PLNA DE ACCION	
	2.1 "Servicios de información implementados"	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** PLAN DE ACCION	**AUSENCIA DE FINANCIACION**
	3.1 Documentos metodológicos	**Documentos metodológicos realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** PLAN DE ACCION	
Actividades	1.1.1 - Implementar un (1) sistema integral de manejo de emergencias que fortalezca la capacidad de respuesta. promueva la prevención y proteja la vida. la salud y los bienes de los habitantes en situaciones de emergencia(*)	**Nombre: Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Implementar 1 sistema de alerta temprana basado en la identificación y monitoreo de condiciones meteorológicas.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**RECURSOS ESCASOS**
	3.1.1 - Establecer un Plan Integral de Prevención del Riesgo de Desastres y Adaptabilidad al Cambio Climático.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica