MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20246100348533

Bogotá D.C. 02-08-2024


PARA: **CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Envío Informe y pago 9 del contrato de obra para el mantenimiento de canchas profesionales IDRD-CTO-3064-2023. Expediente virtual No. 2023800701603376E

Por medio de la presente se envía la copia física del Informe y pago 9 del contrato de obra para el mantenimiento de canchas profesionales, contrato IDRD-CTO-3064-2023, suscrito con EQUIVER S.A.S.

Atentamente,



ARNOL FERNAN ROMERO PEDRAZA
Profesional Especializado 222-11 (e)
Administración de Escenarios

Anexos: 45 folios
Copia: N/A

Elaboró: José Alberto Varela Lombana Contratista - Área Administración de Escenarios
Proyectó: José Alberto Varela Lombana Contratista - Área Administración de Escenarios
Revisó: Arnol Fernan Romero - Área Administración de Escenarios
Aprobó: Arnol Fernan Romero- Área Administración de Escenarios

Fecha de firmado: 2024.08.02 14:49:59 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CORTE DE OBRA N. 9

EQUIVER

EQUIVER SAS.

NIT. 800.233.401-2
IVA - RÉGIMEN COMÚN
Habilitación. de Numeración de Facturación No. 18764057241027
FECHA 2023/10/02 VIGENCIA 12 MESES
AUTORIZA DEL No. EQ 329 - EQ 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 7.12 X 1000

Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur

Modulo 6 Bodega 34.
Terminal Terrestre de carga bogota
Telefax: (57-1) 898 5073 - 898 2021
E-mail: equiver@gmail.com
WEB: www.equiver.com.co

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit. 860061099
Texto17 : CL 63 59 A 06
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos: 6605400
Regimen fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad fiscal: R-99-PN - No responsable

FECHA DE VENTA			FACTURA ELECTRONICA	
6	5	2024	EQ	412
FECHA VENCIMIENTO			**ORDEN DE COMPRA**	
07	05	2024		
FORMA DE PAGO CONTADO				
TRANSFERENCIA				

ITEM	DESCRICPION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA No.9 Contrato 3064 de 2023, cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios, la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los campos de juego de fútbol profesional ubicados en los estadios Nemecio Camacho El Campin, Metropolitano de Techo, Campincito y Olaya Herrera de la ciudad de Bogotá, D.C.			
	Supervisor de Contrato RODRIGO ALBERTO MANRIQUE			
1	COSTO DIRECTO	1.00	29,889,598.00	29,889,598.00
2	AIU 39.02%	1.00	11,662,921.14	11,662,921.14

TOTAL ITEM: 2

SON: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

SUBTOTAL	41,552,519
I.V.A.	0
Rete fuente	0
Rete Ica	0
TOTAL	41,552,519

Después de su vencimiento se generan intereses de mora a la tasa más alta existente en el mercado.
Sírvase cancelar la presente Factura con cheque cruzado a favor de Equiver SAS.

EQUIVER SAS.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 03e40f0d03843ea76afa08f48593716da6b8064450b07ebd7467ea55f0fa080c83197ef331221b689c0ee6512878b17d

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928		PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7	
FECHA Y HORA DE GENERACION:	2024-05-06 11:44:02	FECHA Y HORA DE VALIDACION.	2024-05-06 11:44:05.633-05:00


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

Lunes 18 de marzo de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que EQUIVER SAS, identificado (a) con NIT 800233401 a la fecha deexpedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	040-057504-47	28/11/2000	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

4


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CERTIFICACION PARAFISCALES 5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá., D.C, mayo 6 de 2024.

A QUIEN INTERESE

Con la presente me permito certificar que **EQUIVER SAS** con Nit: 800.233.401-2, ha pagado sus obligaciones de aportes **EPS, PENSIONES, ARP, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** de todos sus empleados, igualmente se encuentra al día con el pago de salarios de su nómina vinculada, obligaciones pagadas durante los últimos 6 meses, contados a partir del mes anterior a la fecha del presente documento.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación a los seis (6) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente

JAZMIN TORRES GAONA
Revisora Fiscal.
T.P. 197905-T

JUAN CARLOS SALAMANCA L.
Representante Legal
C.C. No. 79.488.121

6

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

5-03, 03:37:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 70528243

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 03/05/2024

Dirección	Autop Mllin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Teléfono	8985073
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTA D.C.
Identificación	CC 79488121
ARP	ARL SURA

				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 260.000	$ 10.400	0,000	$ 260.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.400
0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.297.235	$ 207.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.297.235	$ 51.900	6,960	$ 1.297.235	$ 90.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.297.235	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.591.808	$ 254.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.591.808	$ 63.700	6,960	$ 1.591.808	$ 110,800	(CCF21) CAFAM	$ 1.591.808	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.900
0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.160.214	$ 345.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.160.214	$ 86.500	6,960	$ 2.160.214	$ 150.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.160.214	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.100
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.560.001	$ 249.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.560.001	$ 62.500	6,960	$ 1.560.001	$ 108.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.560.001	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.300
0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.701.063	$ 272.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.701.063	$ 68.100	6,960	$ 1.701.063	$ 118.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.701.063	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.800
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.768.829	$ 283.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.768.829	$ 70.800	6,960	$ 1.768.829	$ 123.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.768.829	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.900
0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.778.510	$ 284.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.778.510	$ 71.200	6,960	$ 1.778.510	$ 123.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.778.510	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.800
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
0				30	(230301) PORVENIR	$ 1.658.191	$ 265.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.658.191	$ 66.400	6,960	$ 1.658.191	$ 115.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.658.191	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.700
0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.857.342	$ 297.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.857.342	$ 74.300	6,960	$ 1.857.342	$ 129.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.857.342	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.572.447	$ 251.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.572.447	$ 62.900	6,960	$ 1.572.447	$ 109.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.572.447	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900

tá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

s de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

7

900233401 EQUIVER SAS **Planilla Nro: 70528243** **Periodo Cotización: abril de 2024** **Periodo Servicio: mayo de 2024**

					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.340.000	$ 214.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.340.000	$ 53.600	6,960	$ 1.340.000	$ 93.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.340.000	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.000.000	$ 2.040.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 12.000.000	$ 480.000	6,960	$ 12.000.000	$ 835.200	(CCF21) CAFAM	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.830.213	$ 292.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.830.213	$ 73.300	6,960	$ 1.830.213	$ 127.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.830.213	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.900
0	30	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.749.447	$ 280.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.749.447	$ 70.000	6,960	$ 1.749.447	$ 121.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.749.447	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.825.533	$ 292.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.825.533	$ 73.100	6,960	$ 1.825.533	$ 127.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.825.533	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.400
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.947.233	$ 311.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.947.233	$ 77.900	6,960	$ 1.947.233	$ 135.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.147.650	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.100
0	30	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.922.342	$ 307.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.922.342	$ 76.900	6,960	$ 1.922.342	$ 133.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.922.342	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.200
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.000.000	$ 2.550.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 15.000.000	$ 1.875.000	6,960	$ 15.000.000	$ 1.044.000	(CCF21) CAFAM	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 6.819.000
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.809.191	$ 289.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.809.191	$ 72.400	6,960	$ 1.809.191	$ 126.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.809.191	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.300
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.507.446	$ 241.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.507.446	$ 60.300	6,960	$ 1.507.446	$ 105.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.507.446	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.800
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.059.948	$ 329.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.059.948	$ 82.400	6,960	$ 2.059.948	$ 143.400	(CCF21) CAFAM	$ 2.059.948	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.800
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.556.681	$ 249.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.556.681	$ 62.300	6,960	$ 1.556.681	$ 108.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.556.681	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.100
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.582.469	$ 253.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.582.469	$ 63.300	6,960	$ 1.582.469	$ 110.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.582.469	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
0				30	(23030I) PORVENIR	$ 1.757.074	$ 281.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.757.074	$ 70.300	6,960	$ 1.757.074	$ 122.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.757.074	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.100
0	30	30	30	15	(23020I) PROTECCION	$ 663.830	$ 106.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 663.830	$ 26.600	6,960	$ 663.830	$ 46.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 690.913	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.900
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 2.732.766	$ 437.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.732.766	$ 109.400	6,960	$ 2.732.766	$ 190.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.732.766	$ 109.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.400
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 2.287.149	$ 366.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.287.149	$ 91.500	6,960	$ 2.287.149	$ 159.200	(CCF21) CAFAM	$ 2.287.149	$ 91.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.200
0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.922.917	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.500
0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.940.319	$ 310.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.940.319	$ 77.700	6,960	$ 1.940.319	$ 135.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.940.319	$ 77.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.000

Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.894.700	$ 6.279.900	$ 3.653.900	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.324.400	$ 0	$ 30.324.400

tá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

s de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z1FB7BCCEFC5904F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ROCIO TORRES GAONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197905-T



JAZMIN ROCIO
TORRES SABOYA
C.C. 1010[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 1615 FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD [illegible]

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210114

189473

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 643 42 60 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 99 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.162.669
TORRES GAONA

APELLIDOS

JAZMIN ROCIO

NOMBRES






FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1986
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S RH SEXO

04-MAY-2004 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00289276-F 1010162669-20110406 0028557660A 2 1131238175

11


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CORTE DE OBRA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL 9 (N° Acta)

FECHA		
	ABRIL	AÑO
6	5	2024
Página	1 de	2

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 (Dia) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 17 (Dia) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 624,100,000.00

(Indique en este espacio el valor del contrato en numeros)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 624,100,000.00

(Indique en este espacio el valor del contrato en numeros)

SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq JOSE ALBERTO VARELA

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar los contratos)

SUPERVISOR (CONVENIO)

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **Seis** (6) (día en letras) (día en #) día del mes de **Mayo** (mes en letras) de **2024** (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	**9**	**PERIODO**	**del**	**18/03/2024**	**al**	**17/04/2024**

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte de acta

Valor inicial del contrato	$	**624,100,000.00**
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-
Valor actual del contrato	$	**624,100,000.00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	-
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**514,776,398.00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____90%)	$	**514,776,398.00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**109,323,602.00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % _____	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**41,552,519.00**
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$	-
IVA (Sobre consultoria)	$	-
Total a pagar presente acta	$	**41,552,519.00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y procedencia de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1

2

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL

9
(N° Acta)

FECHA		
	ABRIL	AÑO
6	5	2024
Página	1 de	2

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

Seis (día en letras) **(6)** (día en números) días del mes de **Mayo** (mes en letras) de **2023** (Año)

(Firma)
(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 2347 DE 2022
Contratista
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) N/A
Interventor
Representante Legal

(Vo.Bo)
(Nombre) RODRIGO MANRIQUE
Supervisor (convenio)*

(Firma)
(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 3064 (No. Contrato) 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, LA RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN, METROPOLITANO DE TECHO, CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

No. final parques intervenidos:

VR. INIC. CONTRATO:	$	624,100,000.00
VR. ADICION CONTRATO:	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO:	$	624,100,000.00

GRUPO 1

ID APU / Insumo	Código APU / Insumo	Tipo de Ítem		DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Precios Unitarios SIN AIU	ACTA No. 9 MARZO 18 - ABRIL 17 - 2024 CANT	ACTA No. 9 MARZO 18 - ABRIL 17 - 2024 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
				ACTIVIDADES PRELIMINARES						
3591	12517	Análisis	01,01,01	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 113,014	-	$ -	-	$ -
3596	12522	Análisis	01,01,02	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 221,764	16	$ 3,548,224.00	204.00	$ 45,239,856.00
3597	12523	Análisis	01,01,03	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 719,980	-	$ -	-	$ -
3558	12484	Análisis	01,01,04	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 10,446	2	$ 20,892.00	52.00	$ 543,192.00
3589	12515	Análisis	01,01,05	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 366,801	58	$ 21,274,458.00	654.00	$ 239,887,854.00
3556	12482	Análisis	01,01,06	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 441,022	-	$ -	-	$ -
3566	12492	Análisis	01,01,07	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,363	-	$ -	-	$ -
3586	12512	Análisis	01,01,08	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 20,559	20	$ 411,180.00	198.00	$ 4,070,682.00
				MAQUINARIA Y EQUIPOS						
5146	101785	Insumo	01,03,01	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)*	HR	$ 145,886	-	$ -	-	$ -
8	100853	Insumo	01,03,02	TRANSPORTE- RETROEXCAV.J.D.510 (Ida y regreso)	UN	$ 299,049	-	$ -	-	$ -
6	2634	Insumo	01,03,03	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	$ 77,098	-	$ -	-	$ -
1	101046	Insumo	01,03,04	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	$ 391,667	-	$ -	-	$ -
3459	100000	Insumo	01,03,05	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	$ 163,758	-	$ -	-	$ -
5459	102529	Insumo	01,03,06	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	$ 105,042	-	$ -	-	$ -
5145	101784	Insumo	01,03,07	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	$ 40,455	-	$ -	-	$ -
2296	2745	Insumo	01,03,08	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	$ 139,716	-	$ -	-	$ -
3542	12468	Análisis	01,03,09	Verticutter + ayudante **	M2	$ 911	-	$ -	30,560.00	$ 27,829,780.00
6855	104105	Insumo	01,03,10	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	$ 503,206	-	$ -	-	$ -
				MANTENIMIENTO CESPED NATURAL						
3527	12453	Análisis	01,04,01	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 10,978	-	$ -	-	$ -
1825	10734	Análisis	01,04,02	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,265	-	$ -	37,451.00	$ 47,386,210.00
3543	12469	Análisis	01,04,03	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 897	-	$ -	-	$ -
3528	12454	Análisis	01,04,04	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 187	7,140	$ 1,335,347.00	99,960.00	$ 18,694,864.00
6955	15923	Análisis	01,04,05	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 5,261	-	$ -	450.00	$ 2,367,501.00
3246	12164	Análisis	01,04,06	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGAI	KG	$ 3,380	300	$ 1,014,027.00	2,850.00	$ 9,633,254.00
6946	15914	Análisis	01,04,07	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	$ 7,217	-	$ -	12.00	$ 86,603.00
3294	12212	Análisis	01,04,08	Roceria y desmalezado de lote**	M2	$ 1,161	-	$ -	-	$ -
				RED DE RIEGO AUTOMÁTICO						
3559	12485	Análisis	01,09,01	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	$ 6,414	-	$ -	-	$ -
4619	13555	Análisis	01,09,02	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra	ML	$ 109,994	-	$ -	-	$ -
1125	10034	Análisis	01,09,03	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	$ 68,214	-	$ -	-	$ -
2995	11910	Análisis	01,09,04	Tuberia PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos fonta	ML	$ 63,472	-	$ -	-	$ -
4633	13569	Análisis	01,09,05	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	$ 40,570	-	$ -	-	$ -
3553	12479	Análisis	01,09,06	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	$ 738,847	-	$ -	3.00	$ 2,216,540.00
3549	12475	Análisis	01,09,07	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	$ 1,332,907	-	$ -	-	$ -
3568	12494	Análisis	01,09,08	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	UN	$ 2,285,470	1	$ 2,285,470.00	1.00	$ 2,285,470.00
5505	102575	Insumo	01,09,09	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	$ 121,268	-	$ -	-	$ -
2585	3122	Insumo	01,09,10	BOMBA ALTA PRESION 10HP (suministro + transporte)	UN	$ 4,027,210	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CORTE 4 CORREGIDO						
				AJUSTE DE VALORES CANTIDADES PAGADAS EN ACTA 2 Y 3						
?	12468	Análisis	01,03,09	Verticutter + ayudante **	M2	$ 1,266	-	$ -	-	$ 29,649,720.00
1825	10734	Análisis	01,04,02	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,759	-	$ -	-	$ 50,237,040.00
3528	12454	Análisis	01,04,04	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 260	-	$ -	-	$ 3,712,800.00
6955	15923	Análisis	01,04,05	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 7,314	-	$ -	-	$ 2,925,600.00
3246	12164	Análisis	01,04,06	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGAI	KG	$ 4,699	-	$ -	-	$ 1,409,700.00
6946	15914	Análisis	01,04,07	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	$ 15,262	-	$ -	-	$ 183,144.00
3553	12479	Análisis	01,09,06	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	$ 1,027,145	-	$ -	-	$ 3,081,435.00
				SUBTOTAL A RESTAR CORTE 2,3						
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ 29,889,598.00		$ 400,241,806.00
				A.I.U.		39.02%		$ 11,662,921.00		$ 156,174,353.00
				SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ 41,552,519.00		$ 556,416,159.00
				DISEÑOS		0.00%				
				VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -
				VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				**$ 41,552,519.00**		**$ 556,416,159.00**
				VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA - CORREGIDO				**$ 41,552,519.00**		**$ -**
				PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO		89.14%		89.14%		
				VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 556,328,917**		**$ 556,328,917**		

Ing. JUAN CARLOS SALAMANCA
Contratista

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Interventoria IDRD

15


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CAMARA Y COMERCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: EQUIVER S.A.S
Nit: 800.233.401-2
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 00603676
Fecha de matrícula: 6 de julio de 1994
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 15 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Aut Medellin Km 3.5 Costado Sur Md 6 Bg 34 Terminal Terrestre De
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico: contable@equiver.com.co
Teléfono comercial 1: 8985073
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Aut Medellin Km 3.5 Costado Sur Md 6 Bg 34 Termin
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: contable@equiver.com.co
Teléfono para notificación 1: 8985073
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

17

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 1838 Notaría 10 de Santafé de Bogotá del 28 de junio de 1994, inscrita el 6 de julio de 1994 bajo el No. 453947 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LIMITADA EQUIVER LTDA

REFORMAS ESPECIALES

Mediante Escritura Pública No. 849 de 21 de mayo de 2001 de la Notaría 10 de Bogotá D.C. Inscrita el 10 de octubre de 2001 bajo el No. 797776 del libro IX la sociedad de la referencia cambió su nombre de: EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES LIMITADA EQUIVER LTDA, por el de: EQUIVER LTDA.

Por Acta sin núm. de la Asamblea de Accionistas del 29 de septiembre de 2016, inscrita el 19 de octubre de 2016 bajo el número 02150205 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: EQUIVER LTDA, por el de: EQUIVER S.A.S.

Por Acta sin núm de la Asamblea de Accionistas, del 29 de septiembre de 2016, inscrita el 19 de octubre de 2016 bajo el número 02150205 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: EQUIVER S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social principal las siguientes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades: diseño, construcción, remodelación, adecuación, recuperación, preparación,. asesoría, consultoría y mantenimiento integral de zonas verdes, campos deportivos en grama natural y artificial o sintética, obras de paisajismo, jardinería y urbanismo en áreas rurales, urbanas, sociales, industriales y deportivas tanto indoor y outdoor. Así como diseño, construcción, remodelación, adecuación, recuperación, preparación, asesoría, consultoría, mantenimiento integral de sistemas de riego manuales, automáticos y sistemas de drenaje. Prestación de servicios de todo tipo de obras civiles, aseo, electricidad, y ornamentación, arreglos locativos, pinturas, diseño, elaboración, adecuación y mantenimiento de todo tipo de instalaciones físicas, ubicadas en sectores rurales, urbanos, agrícolas, sociales, industriales y deportivos. La producción venta y comercialización de cualquier artículo de tipo deportivo o relacionado con la actividad deportiva, la producción, venta, comercialización, importación y exportación de insumos, materias primas y productos terminados y relacionados con los textiles y las gramas sintéticas para actividades deportivas. La organización, realización, promoción, coordinación, venta y comercialización de eventos deportivos y recreativos. La creación, desarrollo y comercialización de escuelas de formación deportiva, compraventa, permuta y cesión de derechos deportivos de cualquier clase de atleta o deportista. Venta, distribución y edición de publicaciones y software sobre temas deportivos. La comercialización y venta de espacios publicitarios de cualquier naturaleza. Compra y venta de equipos, insumos, accesorios y maquinaria, accesorios y todo tipo de implementación recreacional y de alta competencia. Así como la importación, exportación, compra, venta, fabricación, ensamble, embalaje, comercialización, representación de marcas nacionales e internacionales, distribución, reparación y mantenimiento y venta de equipos y partes que tengan que ver con el total cumplimiento del objeto social de la empresa. La presentación, asistencia y consultoría de servicios profesionales y técnicos a clubes sociales y deportivos, entidades oficiales y privadas, naturales o jurídicas cuyo objeto social y fines sea fomentar el deporte en todas sus ramas. Elaborar diseños de obras civiles, montajes e interventorías, suministro de personal calificado y de materias primas. Adquirir bienes muebles e inmuebles, mejorarlos, construir en ellos campos y escenarios deportivos, administrarlos y disponer de ellos, arrendar, licitar y en general realizar todos los actos de administración y disposición de establecimientos deportivos y comerciales necesarios para el desarrollo del objeto social. Adquirir a cualquier título

18

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

concesiones, licencias, permisos, marcas, patentes y demás bienes deportivos y mercantiles, participar en licitaciones públicas y privadas, presentar propuestas, celebrar contratos, publicar y comercializar revistas, folletos, cartillas libros, catálogos y similares relacionados con actividades deportivas, productos y artículos deportivos, servir como intermediarios en toda clase de negocios relacionados o semejantes al objeto social o complementario al suyo ya sea como comisionista, agencia oficiosa o en otra forma comercial. Constituir sociedades que persigan fines análogos o complementarios a los de la sociedad o participar en empresas o sociedades de tal índole constituidas incluyendo la suscripción de acciones y adquisición de derechos sociales o aportación de bienes de la misma. Establecer almacenes, bodegas, y depósitos para la fabricación, venta y distribución de productos y artículos deportivos. Diseño, construcción, mantenimiento y reparación de parques para la recreación en general, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes inmuebles relacionados y todo lo concerniente al sector metalmecánico. La prestación y suministro de servicios profesionales, consultorías y estudios en ejercicio de la profesión de la ingeniería civil, desarrollar las obras civiles, eléctricas y mecánicas en el montaje de construcción de campos deportivos, asesoría, consultoría, interventoría y construcción de todo tipo de obras civiles eléctricas y mecánicas. La explotación de la ingeniería civil en todos sus campos. Interventorías en general, asesorías para problemas de suelos o construcciones de cimentaciones, análisis y apreciación de estudios relacionados con proyectos de construcción en campos deportivos, diseños estructurales y proyectos urbanísticos, por medio de cualquier medio conocido o por conocer, en general. En general la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, licita. Para el cumplimiento del nombrado objeto la compañía podrá adquirir, disponer o enajenar de cualquier manera, cualquier tipo de propiedad inmobiliaria o mobiliaria y títulos valores de toda especie, emitir, aceptar, endosar, descontar, garantizar, o ser fiadora de pagarés, letras de cambio y otros instrumentos negociables de cualquier tipo, pedir préstamos o prestar dinero, vender o de cualquier otra forma disponer de acciones, bonos u obligaciones de empresas comerciales, adquirir los activos y pasivos de todo o parte de los negocios de empresas comerciales y, en general dedicarse a cualquier otra actividad que pueda ser necesaria o conveniente para cumplir con el objeto mencionado, o cualquier actividad de lícito comercio relacionado con el objeto social aquí enunciado, todo en los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

términos y condiciones establecidas por las leyes y disposiciones aplicables. Parágrafo: prohibición: la sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni dar sus bienes en prenda o hipoteca para respaldarlas, a no ser que se trate de obligaciones de sociedades de las cuales sea socia mayoritaria.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $220.000.000,00
No. de acciones	: 220.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $220.000.000,00
No. de acciones	: 220.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $220.000.000,00
No. de acciones	: 220.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y de administración de la misma estarán a cargo del Gerente, quien tendrá un Subgerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente está facultado para ejecutar a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin ningún tipo de restricción ni por la cuantía ni por la naturaleza de estos. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados

19

especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. E) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo.- El Gerente queda facultado para celebrar los mismos actos y contratos que el Gerente sin limitación alguna en la cuantía ni en la naturaleza de estos en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0000002 del 30 de marzo de 1996, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 1996 con el No. 00554119 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Juan Carlos Salamanca Lopez	C.C. No. 79488121

Por Acta No. 0000003 del 15 de abril de 2001, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2001 con el No. 00797778 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Del Gerente	Lida Ines Villamizar Barreto	C.C. No. 51984694

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 057 del 9 de abril de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de abril de 2024 con el No. 03087245 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jazmin Rocio Torres Gaona	C.C. No. 1010162669 T.P. No. 197905-T
Revisor Fiscal Suplente	Leydi Viviana Huertas Galindo	C.C. No. 1033718922 T.P. No. 311487-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1907	27-VIII-1996	10 STAFE BTA.	10-IX--1996 NO.554119

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001426 del 16 de julio de 1999 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.	00693352 del 25 de agosto de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000849 del 21 de mayo de 2001 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.	00797776 del 10 de octubre de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0001084 del 29 de junio de 2004 de la Notaría 10 de Bogotá D.C.	00942186 del 8 de julio de 2004 del Libro IX
E. P. No. 213 del 18 de febrero de 2010 de la Notaría 75 de Bogotá D.C.	01364757 del 25 de febrero de 2010 del Libro IX
Acta No. SINNUM del 29 de	02150205 del 19 de octubre de

20

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

septiembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas | 2016 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 8130
Otras actividades Código CIIU: 4330, 4669

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EQUIVER LTDA
Matrícula No.: 01193674
Fecha de matrícula: 4 de julio de 2002
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección: Via Parcelas De Cota Km 1.1 Bg 34 Ciem Oikos Occidente
Municipio: Cota (Cundinamarca)

Mediante Oficio No. 01128 del 11 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Cota (Cundinamarca), inscrito el 13 de Febrero de 2023 con el No. 00203214 del Libro VIII, se decretó el embargo del Establecimiento de Comercio de la referencia, dentro del Proceso Ejecutivo Singular No. 252144089001-2022-00220-00 de ALFOMBRAS Y GRAMAS SINTETICAS SAS NIT. 901.172.182-8, contra EQUIVER SAS NIT. 800.233.401-2.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 16.805.800.960
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

21

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2024 Hora: 15:13:17
Recibo No. AA24935234
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A249352345483C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO


CONTRATO IDRD -3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







ANEXOS

22



ESTADIO DE TECHO



ESTADIO PARUQE OLAYA





ESTADIO EL CAMPIN
Fuente: Google maps 2023

INFORME DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. 9
PERIODO DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 17 DE ABRIL DE 2024

Revisión	Modificaciones	Fecha
1	Emitido para el Cliente	ABR-2024

Elaboración – Revisión – Aprobación

Revisión	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
1	Ing. Javier Balbín Vallejo		Director de Obra		JUAN C. SALAMANCA Representante Legal	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. RESPONSABLES 4
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 4
4.1 Personal asociado al proyecto 4
4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
4.3 Sistema Integrado de Gestión 5
4.1 Capacitación 6
4.2 Inspecciones SGSST 7
4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP 8
4.4 Sustancias Químicas usadas en marzo 2024 - abril de 2024 8
4.5 Disposición de Residuos 9
4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria 9
4.7 Fichas técnicas de indicadores SGSST 9
5. CONCLUSIONES 10
6. ANEXOS 10

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Imágenes capacitación de personal en campo 6
Ilustración 2. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación 6
Ilustración 3. Inspecciones de extintores 7
Ilustración 4. Inspección de uso de EPP 7
Ilustración 5. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones 8

1. OBJETIVO

Presentar las actividades y avances realizados por el contratista en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

El siguiente informe presenta de manera resumida y consolidada las actividades realizadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión, del contrato 3064 de 2023 durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 17 de abril de 2024.

3. RESPONSABLES

Las personas responsables de la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo son:

- Director de obra o proyecto
- Residente de obra
- Responsable SST

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

EQUIVER SAS, quien ejecuta el contrato 3064 de 2023, y dando cumplimiento con la normatividad legal vigente en temas de Seguridad y salud en el trabajo y socio ambiental, presenta a continuación las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 17 de abril de 2024.

4.1 Personal asociado al proyecto

El personal operativo, de mantenimiento de maquinaria y equipo y de apoyo administrativo asociado a dichas actividades de mantenimiento se relaciona en el cuadro siguiente:

Tabla 1. Personal asociado al mantenimiento de los campos de fútbol.

PERSONAL ACTIVO CTO IDRD 3064 DE 2023		
NOMBRE	**CEDULA**	**UBICACIÓN**

JOSE ROSENDO HERRERA	79561637	CONDUCTOR
JORGE CASTIBLANCO	80451638	OPERARIO ESTADIO
WILTON CARDENAS	7183457	OPERARIO ESTADIO
PATRICIO MOLINA	80210264	OPERARIO MAQUINARIA
MANUEL RODRIGUEZ	1026295272	OPERARIO BASICO
CARLOS ANDRES ARRIETA	1040366584	OPERARIO BASICO
CARLOS OÑATE	1065826307	OPERARIO BASICO
CARLOS TRUJILLO	80879090	OPERARIO BASICO
ALEXANDER VALDERRAMA	80052776	OPERARIO BASICO
PEDRO ARANDA	80501954	CONDUCTOR
EDNA MALDONADO	51921421	RECURSOS HUMANOS
MARTHA CORTÉS	51630142	ING. AGRÓNOMA

4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

El 02 de abril de 2024 se realiza pago de seguridad social del personal el cual se encuentra actualmente activo en el contrato 3064 de 2023. A continuación, se relacionan datos de la planilla (Anexo 1, ver archivo adjunto):

- Planilla No. 69861435
- Fecha de creación del reporte 02-04-2024
- Tipo de planilla E
- Periodo cotizado: Marzo de 2024
- Periodo servicio: Abril de 2024

Se anexa además el soporte de pago de planilla de aportes de la Ing. Agrónoma Martha Cortés.

Ver archivo adjunto, Anexo 2.

4.3 Sistema Integrado de Gestión

EQUIVER SAS como una estrategia corporativa, articula sus diferentes sistemas de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Social bajo una estructura común e integrada que se puede observar en el documento, Manual del Sistema Integrado de Gestión ML-ADM-002 (Anexo 2, Informe No.1).

Plan de Trabajo anual, este documento presenta las actividades que garantizan la gestión en los diferentes programas tomando como base la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FR-ADM-013 Plan de Trabajo Anual 2024, con un avance al cierre del presente informe del 31%. (Anexo 3, ver archivo adjunto).

4.1 Capacitación

Se adjunta plan de capacitación anual 2024, el cual muestra un avance al cierre del presente informe del 38%. (Anexo 4, ver archivo adjunto).

Se realiza capacitación y/o divulgación de:

- Autocuidado e identificación de peligros y riesgos.
  (Anexo 5)




Ilustración 1. Imágenes capacitación de personal en campo

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación Propuesto.

% CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION

	2024											
CONCEPTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPACITACIONES REALIZADAS	1	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	5	3	5	1	4	2	2	3	6	2	0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%	60%	133%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GLOBAL ANUAL	
Avance	38%
Meta	85%

COBERTURA GLOBAL ANUAL	
Avance	20%
Meta	50%

Ilustración 2. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación

4.2 Inspecciones SGSST

Se adjunta cronograma de inspecciones. (Anexo 6, ver archivo adjunto).

Se realizaron las siguientes inspecciones durante el período:

- Inspección de extintores
  (Ver Anexo 7, archivo adjunto)



Ilustración 3. Inspecciones de extintores

- Inspección de uso de elementos de protección personal EPP
  (Ver Anexo 8, archivo adjunto)

Ilustración 4. Inspección de uso de EPP

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones Propuesto.




Ilustración 5. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones.

4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP

Se realiza entrega de dotación y elementos de protección personal. La empresa en respuesta al compromiso de mantener en buenas condiciones los EPP de sus trabajadores, efectúa el reemplazo de estos cuando por su deterioro es necesario.

4.4 Sustancias Químicas usadas en marzo 2024 - abril de 2024.

Durante el período de 18 de marzo de 2024 al 17 de abril de 2024 se continua con el control fitosanitario acorde con las instrucciones de la Ing. Agrónoma Martha Cortés, quien supervisa directamente todas las actividades de intervención y control fitosanitario por parte de EQUIVER SAS, acorde con alcance del contrato 3064 de 2023.

La empresa con el acompañamiento de la ARL SURA, ha realizado la caracterización de todas las sustancias químicas que utiliza en su operación, para lo cual es importante contar con las hojas de seguridad de todas las sustancias y productos que se utilizan.

5. CONCLUSIONES

- EQUIVER SAS, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y a la normatividad legal vigente, continuará ejecutando todas aquellas actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de carácter social, descritas en el plan de trabajo SIG 2024, el cual muestra un avance del 31% al corte de período.

- De acuerdo con el Plan de Capacitación Propuesto, se continúa con las charlas de capacitación dirigidas al personal operativo directamente asignado el contrato, de forma presencial y/o virtual, presentando un avance del 38% al corte del período.

- EQUIVER SAS, continuará realizando las inspecciones de acuerdo al programa de inspecciones: Extintores, botiquines, uso de EPP, herramientas equipos y preoperacional de vehículos y de seguridad locativa de instalaciones. Con un avance del 31% al cierre del período.

- EQUIVER SAS, continuará realizando los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para garantizar la operatividad de la maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.

- EQUIVER SAS, en concordancia con la normatividad ambiental y sus políticas internas, realiza el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades de mantenimiento de los campos deportivos incluidos en el alcance del contrato 3064 de 2023, que en orden de prioridad se dará manejo interno de aprovechamiento siempre que sea posible de acuerdo a las directrices técnicas requeridas, cuando no fuere posible su aprovechamiento interno se hará la entrega a disposición de los mismos en sitios autorizados por la autoridad ambiental correspondiente.

6. ANEXOS

Anexo 1. Aportes Marzo 2024 - ABRIL 2024
Anexo 2. Aportes Marta Cortés
Anexo 3. FR-ADM-013 Plan de Trabajo SIG año 2024
Anexo 4. FR-ADM-015 Plan de capacitación anual 2024
Anexo 5. Registro de capacitación 12-04-2024
Anexo 6. FR-ADM-081 Cronograma de inspecciones 2024
Anexo 7. Registro inspección de extintor
Anexo 8. Registro inspección de uso de EPP
Anexo 9. FR-ADM-101 Indicadores SST 2024

Se adjuntarán las hojas de seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado.

(Ver Anexo 12 informe No. 8)

4.5 Disposición de Residuos

Equiver SAS, para garantizar el adecuado manejo y gestión de los residuos en toda su operación, implementa el programa de gestión de residuos de construcción y demolición RCD. (Anexo 10, Informe No.1).

Durante el período del 18 de marzo de 2024 al 17 de abril de 2024, no se reporta disposición de residuos peligrosos ni especiales en el alcance del contrato 3064 de 2023.

Sin embargo si se reporta el aprovechamiento de residuos generados en intervención de los campos de fútbol de Campin, Campincito, Olaya y Techo, los residuos vegetales son redistribuidos en otras zonas verdes del escenario, esta es una práctica regular en estos escenarios.

De igual manera se reporta por parte de los trabajadores la medida de aprovechamiento de los cuñetes de pintura vacíos, los cuales son devueltos al proveedor para su reenvase, siendo de un impacto positivo, al reducir la cantidad de residuos que se generan en la actividad.

4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria

Para el desarrollo de contrato, se cuenta con una serie de maquinaria, la misma maquinaria dependiendo de las necesidades de intervención puede variar.

Con el fin de garantizar el buen uso de cada uno de los equipos, se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, ejecutado por el Jefe de mantenimiento de la empresa y con el apoyo de personal operativo con labores de limpieza regular de la maquinaria.

(Anexos 8 y 9 informe No. 7).

4.7 Fichas técnicas de indicadores SGSST

Las fichas técnicas de los Indicadores del SGSST, se pueden observar en el documento FR-ADM-101 (Anexo 9, ver archivo adjunto).

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-02, 04:00:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 69861435

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 02/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Mllin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	39	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1001052495	DIEGO ANDRES SANABRIA RONDON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014858940	JUAN ESTEBAN SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014977766	ALISSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1018497782	JOSE ALVERT SANABRIA RONDON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1026295272	MANUEL FRANCISCO ROYRIGUEZ PINTO	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.738.404	$ 278.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.738.404	$ 69.600	6,960	$ 1.738.404	$ 121.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.738.404	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.400
CC 1032508112	JUAN CAMILO CHAVES MALDONADO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1040366584	CARLOS ANDRES ARRIETA CALVIS	01	00										x								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.444.521	$ 231.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.444.521	$ 57.800	6,960	$ 1.444.521	$ 100.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.444.521	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.400
CC 1043020843	CESAR DAVID CORONADO BOYANO	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.461.703	$ 393.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.461.703	$ 98.500	6,900	$ 2.461.703	$ 171.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.461.703	$ 98.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.300
CC 1045751510	NESTOR JULIAN NARVAEZ MANOTAS	01	00										x								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.427.233	$ 228.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.427.233	$ 57.100	6,960	$ 1.427.233	$ 99.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.427.233	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.000
CC 1046349633	JUAN CARLOS PERTUZ ROJANO	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.353.937	$ 216.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.353.937	$ 54.200	6,900	$ 1.353.937	$ 94.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.353.937	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.300
CC 1046703142	JEAN CARLOS VELEZ GUTIERREZ	01	00										x								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.431.382	$ 229.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.431.382	$ 57.300	6,960	$ 1.431.382	$ 99.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.431.382	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.400
CC 1065628507	CARLOS ANDRES OÑATE VASQUEZ	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.319	$ 216.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.355.319	$ 54.300	6,960	$ 1.355.319	$ 94.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.355.319	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 1072699770	JORGE HELI TORRES CALDERON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1098231625	ORLANDO ROMERO OROZCO	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.727.340	$ 276.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.727.340	$ 69.100	6,960	$ 1.727.340	$ 120.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.727.340	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.800
CC 1126123219	RAFAEL DAVID CARRASCAL AVILA	01	00										x								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.510.213	$ 241.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.510.213	$ 60.500	6,960	$ 1.510.213	$ 105.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.510.213	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900
CC 1134329930	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00										x								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.333.191	$ 213.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.333.191	$ 53.400	6,900	$ 1.333.191	$ 93.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.333.191	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.000
CC 4223194	JOSE ANTONIO FLOREZ RONCANCIO	01	00	X																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.029.167	$ 41.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.500
CC 51843233	MARISOL MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.550.805	$ 100.000	6,885	$ 3.600.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 51921421	EDNA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.340.000	$ 214.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.340.000	$ 53.600	6,960	$ 1.340.000	$ 93.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.340.000	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/04/2024 | Empresa NI80023 SA | EQUIVER | Planilla Nro: 69861435 | Periodo I | ición: marzo de 2024 | Periodo Servicio: abril de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET*P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51984694	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 14.500.000	$ 2.465.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 14.500.000	$ 1.812.500	6,960	$ 14.500.000	$ 1.009.200	(CCF21) CAFAM	$ 14.500.000	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0	$ 6.591.700
CC 52081669	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 7161178	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 7161557	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCIÓN	$ 1.749.447	$ 280.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.749.447	$ 70.000	6,960	$ 1.749.447	$ 121.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.749.447	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 7183457	WILTON CARDENAS RIVERA	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.721.808	$ 275.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.721.808	$ 68.900	6,960	$ 1.721.808	$ 119.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.721.808	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.200
CC 72048172	CESAR ANTONIO VILLALBA SIERRA	01	00														X				0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 650.000	$ 104.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 650.000	$ 26.000	0,000	$ 650.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000
CC 72048172	CESAR ANTONIO VILLALBA SIERRA	01	00										X								0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 1.623.618	$ 259.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.623.618	$ 65.000	6,960	$ 1.623.618	$ 113.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.623.618	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.900
CC 72302806	NELSON ENRIQUE PORRAS VILLA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCIÓN	$ 1.489.467	$ 238.400	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.489.467	$ 59.600	6,960	$ 1.489.467	$ 103.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.489.467	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.300
CC 78380535	ISAIT EMILIO GONZALEZ BERNA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79186600	CARLOS JULIO GOMEZ	01	00	X																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCIÓN	$ 650.000	$ 104.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF21) CAFAM	$ 716.666	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.000
CC 79488121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.500.000	$ 3.145.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 18.500.000	$ 2.312.500	6,960	$ 18.500.000	$ 1.287.600	(CCF21) CAFAM	$ 18.500.000	$ 740.000	$ 370.000	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 8.410.100
CC 79561637	JOSE ROSENDO HERRERA TRIVIÑO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.689.702	$ 270.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.689.702	$ 67.600	6,960	$ 1.689.702	$ 117.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.689.702	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.300
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.479.787	$ 236.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.479.787	$ 59.200	6,960	$ 1.479.787	$ 103.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.479.787	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.200
CC 80451878	JORGE ENRIQUE CASTIBLANCO SALAS	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.513.670	$ 242.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.513.670	$ 60.600	6,960	$ 1.513.670	$ 105.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.513.670	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.800
CC 80501954	PEDRO EMILIO ARANDA HOYOS	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.764.095	$ 282.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.764.095	$ 70.600	6,960	$ 1.764.095	$ 122.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.764.095	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.300
CC 80829767	ALONSO GARCIA RIVERA	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.550.298	$ 248.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.550.298	$ 62.100	6,960	$ 1.550.298	$ 108.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.550.298	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.300
CC 80879090	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MURCIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.593.192	$ 255.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.593.192	$ 63.800	6,960	$ 1.593.192	$ 110.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.593.192	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.500
CC 93298273	RAFAEL SEGUNDO CASTILLO PEREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.858.723	$ 297.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.858.723	$ 74.400	6,960	$ 1.858.723	$ 129.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.858.723	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.800
CC 93341396	DAVID CARDONA	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.232.000	$ 357.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.232.000	$ 89.300	6,960	$ 2.232.000	$ 155.400	(CCF21) CAFAM	$ 2.232.000	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.200
CC 94514117	WILFREDO ÑAÑEZ GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 9877790	MIGUEL SEGUNDO GONZALEZ BADILLO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.396.808	$ 223.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.396.808	$ 55.900	6,960	$ 1.396.808	$ 97.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.396.808	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 91.235.858	$ 91.235.858	$ 91.235.858	$ 91.681.831	$ 14.928.900	$ 6.455.400	$ 6.306.500	$ 3.668.300	$ 660.000	$ 990.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.009.100	$ 0	$ 33.009.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CECILIA CORTES PULIDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-51630142
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-09
FECHA DE PAGO:	2024-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629778533
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699958582
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2024

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-015 26-01-2024 VERSION 2
	PLAN DE CAPACITACION ANUAL	

ÑO: 2024	ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO	APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA

OBJETIVOS	EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	AVANCE	38%
	EVALUAR LA COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES	LOGRAR COBERTURA DEL 50% DE POBLACIÓN OBJETIVO	AVANCE	20%

TEMA	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	LUGAR / ENTIDAD / CAPACITADOR	COBERTURA			2024																							
				POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN REAL LOGRADA	PORCENTAJE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
							P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
ucción - Reinducción SG-SST	Divulgar al personal politicas, Reglamento, reporte de ATEL, peligros y riesgos.	Todo el personal	Asesor SG-SST	20	7	35%	P	R	P	R	P	R																		
mentos de protección personal	Sensibilizar sobre la importancia del uso adecuado de EPP	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%			P	R							P								P					
nejo de residuos sólidos	El personal conozca el manejo adecuado de los residuos solidos.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%			P			R											P							
ntificación de Sustancias micas	Garantizar que todas las sustancias químicas se encuentran identificadas	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%							P	R											P					
nipulacion de sustancias nicas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%							P	R											P					
nejo adecuado de cargas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales por riesgo biomecánico	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%					P	R									P									
nipulación de herramientas nuales	Dar a conocer la importancia de la manipulacion y cuidado de las herramientas	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%					P	R									P									
ocuidado	Sensibilizar sobre las ventajas del autocuidado	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%							P	R												P				
ntificación y control de peligros esgos.	Detectar, reducir y controlar riesgos	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%							P	R												P				
n de emergencias	Preparar al personal ante una emergencia	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20		0%												P						P					
sgo químico	Uso adecuado de traje para fumigación tipo tyveck	Personal de control fitosanitario	Asesor SG-SST	20	7	35%							P	R								P								
sgo Vial	Sensibilizar a los trabajadores sobre el riesgo vial, actores en las vias, actos inseguros.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	7	35%			P	R												P								
n de emergencias	Simulacro nacional	Todo el personal	Asesor SG-SST	20		0%																		P						
trol de riesgos	Inspecciones programadas	Copasst	Asesor SG-SST COPASST	20		0%									P															
SST	Curso virtual de 50 horas	Copasst Comité de convivencia	Asesor SG-SST COPASST	20		0%			P																					
n de emergencias	Primeros auxilio básicos	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P													
n de emergencias	Manejo de extintores	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P													
n de emergencias	Sistema comando de incidentes	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P								P					
sgo mecánico	Prevención de accidentes con máquinaria y equipo	Todo el personal	Asesor SG-SST	20		0%												P												

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-013 20-11-2020 Versión 3
	PLAN DE TRABAJO ANUAL SIG	

Año: 2024

OBJETIVOS	METAS	AVANCE
Implementar, desarrollar y comunicar las actividades encaminadas a ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de lograr la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores de la empresa y dar cumplimiento a las normas legales vigentes.	65% JULIO-2024	31%
Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de controles, que prevengan daños en la salud laboral, garantizando la participación de los trabajadores y partes interesadas.	90% DIC-2024	
Evaluar la eficacia del cumplimiento y responsabilidades requeridas por la normatividad vigente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por las partes interesadas.	Hacer seguimiento de los indicadores cada 2 meses, hasta obtener el resultado final del año	

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2024												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Divulgación responsabilidades SST	Asesor SGSST		1											100%			
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Presupuesto del SGSSt	Gerencia	1	1											100%		x	x
			1.1.6 Conformación COPASST/Vigía	Acompañamiento COPASST	Asesor SGSST Gerencia Administración	1	1	1										25%		x	
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	Rendición de cuentas	Asesor SGSST													0%		x	x
			1.1.8 Conformación comité de convivencia	Acompañamiento a comité de convivencia laboral	Asesor SGSST Gerencia Administración	1		1										40%		x	x
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	Plan de capacitación anual	Asesor SGSST	1												100%		x	x
			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Reinducción SGSST	Asesor SGSST	1	1	1										25%		x	x
	DAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	Actualización de la política	Asesor SGSST													0%		x	x
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Actualización de objetivos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST			1										100%		x	x
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Elaboración plan de trabajo	Asesor SGSST	1												100%		x	x
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	Rendición a todos los empleados	Asesor SGSST													0%		x	x
				Rendición de cuentas a la gerencia	Asesor SGSST													0%		x	x

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2024												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURI	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	Actualización de matriz legal	Asesor SGSST													0%		x	x
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Reportes de actos y condiciones inseguras	Gerencia Asesor SGSST		1		1									33%		x	x
				sensibilizar sobre reporte oportuno			1											100%	x	x	
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluación de contratistas	Gerencia Asesor SGSST													0%		x	x
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores	Revisar y ajustar metodología	Administración Asesor SGSST													0%		x	x
				Aplicar rmetodología	Adminsitración													0%		x	x
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluar cambios de ultimo semestre	Asesor SGSST													0%		x	x
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación médica ocupacional	Elaboración de exámenes médicos ocupacionales	Gerencia													0%	x	x	x
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	Divulgación resultado de exámenes médicos	Asesor SGSST			1										100%		x	x
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Revisión de profesiograma	Asesor SGSST													0%	x	x	
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos	Exámenes médicos ocupacionales periódicos	Gerencia													0%	x	x	x
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	Solicitar a IPS custodia Licencia vigente y comunicado custodia	Asesor SGSST		1											100%		x	x
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Seguimiento a cumplimiento	Asesor SGSST				1									33%		x	x
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Actualización de política	Asesor SGSST													0%		x	x
				Promover Hábitos y Estilos de vida saludable	Asesor SGSST													0%	x	x	x
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Actuzalizar Plan de gestión de residuos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2024												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísitcas del indicador	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST			1										100%		x	x
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Aplicar encuesta a trabajadores	Asesor SGSST													0%		x	x
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST			1										100%		x	x
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	Programar con ARL mediciones de acuerdo a matriz de peligros	Asesor SGSST ARL													0%			
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	Registro de mejoras para minimización de riesgos	Asesor SGSST			1										33%	x	x	x
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST	1	1	1										25%	x	x	x
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	Actualización de documentos	Asesor SGSST			1										20%	x	x	x
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST			1										25%	x	x	x
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Actualización del plan de mantenimiento y seguimiento del mismo	Asesor SGSST			1										25%	x	x	x
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Registro de la entrega de EPP y dotación (contemplar EPP para moto)	Gerencia				1									33%	x	x	x
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Actualización del plan de prevención y preparaciónn ante emergencias	Asesor SGSST													0%		x	x
				Dotación de brigada de emergencias	Gerencia													0%	x	x	x
			5.1.2 Brigada de prevención conformada,c apacitada y dotada	Elaboración de plan de capacitación anual	Asesor SGSST	1												100%	x	x	x
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	Tabulación de matriz de indicadores	Asesor SGSST	1	1	1	1									33%		x	x
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	Realización de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
			Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019	Realizar autovevalución ARL	Asesor SGSST/ARL	1														x	x
			Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019	Realizar reporte en aplicativo ministerio de trabajo	Asesor SGSST		1											100%		x	x
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													0%		x	x
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST	1	1											40%		x	x
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST	1												25%		x	x
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	Programar visita de ARL	Asesor SGSST													0%		x	x

	PROGRAMADO	ELABORADO POR:	Javier Balbin Vallejo	APROBADO POR:	Juan Carlos Salamanca
1	REALIZADO		Asesor SGSST Licencia No. 25-1302		Gerente General

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 12-04-2644
HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
Autocuidado - Identificación de peligros

2. OBJETIVO:
Prevenir accidentes laborales

3. TEMA:
Autocuidado
Prevención de peligros

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN
Formador: Javier Balbin V.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Alexander Valbuena	operario	80[illegible]	
Jose D Herrera	Conductor	74356163	
Wilton Cardenas Rivera	operario	7183457	
Carlos Trujillo	operario	80879096	
Jorge Estupiñan	operario	80115438	

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los trabajadores en sus propias palabras construyen los conceptos del autocuidado y la identificación de peligros y riesgos.

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-081 15-01-2024 Versión 3
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	

OBJETIVO: Ejecutar el plan de inspecciones de seguridad	META: Cumplir con el 85% de las inspecciones programadas	AVANCE	31%

AÑO: 2024			2024													
			MES												Observaciones	Responsable
Tipo de inspección	Formato a utilizar	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Botiquin	FR-ADM-42	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST
		Realizada														
Extintores	FR-ADM-41	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST
		Realizada	R	R	R	R										
Elementos de proteccion Personal	FR-ADM-43	Planeada	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		Asesor SST
		Realizada	R	R	R	R										
Preoperacional Vehiculos	FR-ADM-92	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST/Conductor
		Realizada														
Preoperacional Herramientas y Equipos	FR-ADM-199	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST/Operarios
		Realizada		R	R	R										
De seguridad instalaciones	FR-ADM-110	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST/Copasst
		Realizada														


P	Programada
R	Realizada

Elaborador por:	Aprobado por:
Javier Balbín Vallejo Asesor SST&A	Juan Carlos Salamanca Representante Legal

EQUIVER	INSPECCION DE EXTINTORES	FR-ADM-41 10-04-2018 Versión 1

LUGAR: Estadio Olaya - Camión	RESPONSABLE: Javier Bahamón U.
FECHA:	CARGO: Asesor SST

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO: Marque **SC** en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere esta en buen estado / Marque **NC** en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en mal estado



1. Tanque o cilindro
2. Manija de transporte
3. Pasador
4. Manija de descarga o gatillo
5. Manómetro
6. Sello de seguridad
7. Manguera
8. Boquilla

N.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	ACCESO LIBRE	DEMARCADO	SEÑALIZADO	ETIQUETA INSTRUCCIONES	CAPACIDAD	NIVEL DE PRESIÓN	1. ESTADO CILINDRO	2. MANIJA TRANSPORTE	3. PASADOR	4. MANIJA DESCARGA	5. MANOMETRO	6. SELLO SEGURIDAD	7. MANGUERA	8. BOQUILLA
1	Camión TUK076	ABC	ABR 2023	ABR 2024	✓	NA	✓	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓

OBSERVACIONES	El extintor debe ser enviado a mantenimiento y/o recarga antes del 30-04-2024

Powered by CamSc

EQUIVER	INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	FR-ADM-43 10-04-2018 Versión 1

Nombre del trabajador	Wilton Cárdenas	Cargo	Operario
Responsable de la inspección	Javier Balcázar	Cargo	Asesor SST
Fecha de la inspeccion:	12-04-2024	Lugar/zona/área	Estadio Techo

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

ELEMENTO DE PROTECCIÓN	ESTADO				USO				Acciones correctivas o preventivas	Fecha propuesta	Fecha ejecución	Responsable
	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A				
Casco	—	—	—	—	—	—	—					
Botas	/			/	/							
Camisa	/				/							
Pantalon	/				/							
Respirador con cartuchos de vapores orgánicos	—	—	—			—	—					
Protector Auditivo Tipo Copa	/				/							
Protector auditivo de Insercion	/				/							
Gafas	—		—	—	—		—					
Guantes De Vaqueta	/				/							
Guantes De Nitirlo	—	—		—	—		—					
Mascarillas	—	—		—	—		—					
Traje Para Fumigacion	—		—		—		—					

Conclusiones y/o recomendaciones

Labores de corte de césped.

Powered by CamSc

EQUIVER	INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-ADM-101 18-09-2020 Versión 1

MATRIZ DE INDICADORES

- ACCIDENTALIDAD
- ENFERMEDAD LABORAL
- AUSENTISMO LABORAL
- ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO



NOMBRE DE LA EMPRESA: EQUIVER SAS
NIT DE LA EMPRESA: 800233401-2
AÑO: 2024

- Frecuencia de accidentalidad
- Severidad de accidentalidad
- Proporción de los accidentes de trabajo mortales
- Tipo de accidente
- Tipo de lesión
- Agente del accidente
- Parte del cuerpo afectada
- Incidencia y Prevalencia de la enfermedad
- Casos nuevos y antiguos de E.L
- Días cargados
- Ausentismo laboral
- Indicadores de estructura, proceso y resultado

EQUIVER

MATRIZ DE INDICADORES

Inicio

Información	Tipo	Nombre del Indicador	Fórmula o método de cálculo	Meta o limite del indicador		Responsable	Frecuencia de Medición	Resultado	Cumplimiento	Personal que debe conocer el resultado
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO VER INFORME CONDICIONES DE SALUD	Accidente de Trabajo (AT)	Severidad de Accientalidad	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	20%	20%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Frecuencia de Accidentalidad	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	3%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Proporción de Accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	0%	0%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Enfermedad Laboral (EL)	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Ausentismo	Indicadores de Ausentismo por Incapacidades	Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Estructura - proceso - Resultado (E-P-R) del SG-SST	Indicadores de Estructura	Total de Items Cumplidos de los indicadores de estructura / Total de Items a evaluar de los indicadores de estructura * 100	75%	75%	Responsable SGSST	Anual	91%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Proceso	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Proceso / Total de Items a evaluar de los indicadores de Proceso * 100		75%	Responsable SGSST		75%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Resultado	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Resultado / Total de Items a evaluar de los indicadores de Resultado * 100		75%	Responsable SGSST		60%	NO CUMPLE	Gerencia y trabajadores

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Severidad de accidentalidad	Frecuencia de accidentalidad	Proporción de los accidentes de trabajo mortales.
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de días Perdidos por AT en el mes ÷ Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se perdieron X% dias por Accidentes de Trabajo.	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se presentaron X% Accidentes de Trabajo.	En el mes de XXX, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales
4. META (Limite del indicador)	20%	10%	0%
5. PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	- Número de trabajadores en el mes - Número de accidentes de trabajo en el mes - Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo. - Días cargados		CARACTERIZACIÓN TABLA DÍAS CARGADOS
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST		

PERIODO	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES DE TRABAJO		DIAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION O ANALISIS	OBSERVACIONES
			Total AT	At Mortales							
ENERO	Propios	38	0	0	0	0	I.S	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se perdieron X dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	I.F	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se presentaron X Accidentes de Trabajo.	
	Total	43	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE	En el mes de Enero, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	
FEBRERO	Propios	38	0	0	0	0	I.S	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	I.F	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se presentaron 1 Accidentes de Trabajo.	
	Total	43	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE	En el mes de febrero, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

MARZO	Propios	39	1	0	0	0	I.S	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de MARZO se perdieron 0dias por AccidentesdeTrabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	I.F	2,3%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de MARZO se presentaron 2,3 AccidentesdeTrabajo.	
	Total	44	1	0	0	0	PRO AT MORTALES	0,0%	CUMPLE	En el mes de MARZO el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales	
ABRIL	Propios	39	0	0	0	0	I.S	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de ABRIL se perdieron 0dias por AccidentesdeTrabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	I.F	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de ABRIL se presentaron 0 AccidentesdeTrabajo.	
	Total	44	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE	En el mes de ABRIL el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales	
MAYO	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
JUNIO	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

JULIO	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
AGOSTO	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
SEPTIEMBRE	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
OCTUBRE	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

NOVIEMBRE	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
DICIEMBRE	Propios						I.S	-			
	Contratistas						I.F	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		

TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO	1
TOTAL ACCIDENTES MORTALES	0
TOTAL DIAS PERDIDOS	0
TOTAL DIAS CARGADOS	0
TOTAL TRABAJADORES	35


IS	0%	CUMPLE
IF	3%	CUMPLE
PRO. AT MORTALES	0%	CUMPLE


EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR







DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
abr-24	Ejercicio de capacitación con el personal "Cazador de riesgos"	30/04/2024		
abr-24	Refuerzo de reporte oportuno de incidentes y accidentes de trabajo	30/04/2024		

EQUIVER

ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR		
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)	Incidencia de la enfermedad laboral (I- EL)
2. FÓRMULA (Metodo de calculo)	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos de enfermedad laboral en el año **X**	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos nuevos de enfermedad laboral en el año **X**
4. META (Limite del indicador)	0%	0%
5. PERIODICIDAD	Anual	Anual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadistica internacional, permitiendo compartación estandarizada	CARACTERIZACIÓN
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores	
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST	
9. AÑO DE MEDICIÓN	2024	


PERIODO	Casos antiguos de EL	Nº TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS	OBSERVACIONES
ENERO - DICIEMBRE	0	51	0	100.000	P -EL	0,0	CUMPLE		
					I - EL	0,0	CUMPLE		

EQUIVER

ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

EQUIVER

INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (Descripción del indicador)	Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST	
2. FÓRMULA (Método de cálculo)	(Número de ítems Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	La empresa cumple con un X% de los ítems evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG SST	
4. META (Límite del indicador)	75%	
5. PERIODICIDAD	Anual	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Soporte de cumplimieto de cada uno de los ítems solicitados en los indicadores	Evaluación de indicadores
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores	
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST	

	INDICADOR DE ESTRUCTURA	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS en el año 2024	10	9	6	25
TOTAL ITEMS EVALUADOS en el año 2024	11	12	10	33
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO en el año 2024	91%	75%	60%	76%
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	TIPO DE INDICADOR	ANALISIS DEL INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2024	ESTRUCTURA				
	PROCESO				
	RESULTADO	Se encuentra por debajo de meta dado que el avance del plan de trabajo no supera el 30%	Ejecutar plan de trabajo por encima del 90%	dic-24	La evaluacion plena del indicador se dará forma anual, por tanto la evaluacion experta del mismo se dará en el mes de diciembre

BOGOTÁ

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
9	5	2024		MAYO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	EQUIVER SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL [ ]	RESPONSABLE DE IVA [ ]	NO RESPONSABLE DE IVA [ ]	CC O NIT	DV
						800233401	2

ENDOSO / CESIÓN			CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	040-057504-47	BANCO	BANCOLOMBIA	Cta. Ahorros [ ]	Cta. Corriente [ ]	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ]	CONVENIOS [ ]	INTERVENTORIA - CONSULTORIA [ ]	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO [ ]	EMBARGO SENTENCIAS [ ]	SERVICIOS PÚBLICOS [ ]
		OBRA PUBLICA [X]	OTROS (Especificar) [ ]	ORDEN DE SERVICIOS [ ]	ACEPTACION OFERTA [ ]	ORDEN DE COMPRA [ ]

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 41.552.519

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRAT (1) No: 3064-2023

		DIA	MES	AÑO		
	FECHA	13	7	2023	VALOR	$ 624.100.000,00
ADICION Nº.	FECHA				VALOR	
ADICION Nº.	FECHA				VALOR	
					TOTAL	$ 624.100.000,00

	DIA	MES	AÑO	TIEMPO
PRORROGA 1				
PRORROGA				
PRORROGA				

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S [ ]
PENSIÓN [ ]
PARAFISCALES [ ]
ARP [ ]

PRESENTO INFORMES [ ] SI [ ] NO
TIENE EMBARGOS [ ] SI [ ] NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DIA	MES	AÑO	
	18	3	2024	DESDE
	17	4	2024	HASTA

ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO UNICO [ ] ULTIMO PAGO [ ]

PAGO Nº 9 DE: 10 SALDO $67.771.073,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 18 / 7 / 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17/05/2024
PLAZO: 10 MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO
NÚMERO: 9 — FECHA: DIA 6 / MES 5 / AÑO 2024
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: [ ] SI [X] NO
[ ] SI [ ] NO ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No. EQ-412
ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL [ ] VIGENCIA ANTERIOR [X]

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
4094	11351	14/07/2023	O23011601200000097853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	3-200-E001	RF-Administrados de destinación específica	O232020200504254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PMR0211E01034301013853	$ 624.100.000	$ 41.552.519
											$ -	$ -
											$ -	$ -
											$ -	$ -
											$ -	$ -
										TOTAL		$41.552.519

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No: 80243688

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No: 80243688

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIO GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No: 79.625.241

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PUBLICA**	**No.**	**3064/2023**
ADICIÓN No.	**N/A**		
PRORROGA No.	**N/A**		
CONTRATISTA	**EQUIVER SAS**		
NIT No.	**800233401-2**		

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN, METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la presente certificación firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido

Desde **18 marzo de 2024** **al** **17 de abril de 2024** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la clausula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los tramites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **EQ-412** por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS** (**$41.552.519**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **9** días del mes de **MAYO** de **2024** .

	FIRMA DEL SUPERVISOR	*VoBo Profesional Apoyo Supervisión
NOMBRE:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
CARGO:	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CONTRATISTA

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL 9 (N° Acta)

FECHA		
	MAYO	AÑO
6	5	2024
Página 1	de	2

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 17 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 624.100.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 624.100.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor / Número del contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq JOSE ALBERTO VARELA

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C : a los Seis (6) (día en letras / día en N) dia del mes de Mayo (mes en letras) de 2024 (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

RODRIGO MANRIQUE FORERO en representancion del IDRD como SUPERVISOR del contrato, con el fin de recibir las actividades

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	9	PERIODO	del	18/03/2024	al	17/04/2024

(En este Lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	**624,100,000,00**
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-
Valor actual del contrato	$	**624,100,000,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	-
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**514,776,398,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____90%)	$	**514,776,398,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**109,323,602,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % ____	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**41,552,519,00**
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$	-
IVA (Sobre consultoria)	$	-
Total a pagar presente acta	$	**41,552,519,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y cruce tecnico de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1

2

44

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL | 9 (N° Acta)

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

FECHA			
	MAYO		AÑO
6	5		2024
Página	1	de	2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	(presentación física de los trabajos ejecutados como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

Seis (6) días del mes de Mayo de 2024
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)
(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 2347 DE 2022
Contratista
Representante Legal

(Vo Bo)
(Nombre) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

(Firma)
(Nombre) N/A
Interventor
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

45