Villa de Leyva, Agosto 17 de 2024

Ingeniero
WEYMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA
R.L. Consorcio Vial Milán 2022
Contratista Contrato de Obra 151 de 2023

Ingeniero
FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE
Interventor Contrato de Obra No. 151 de 2023

Asunto: Solicitud Ampliación No. 6 Suspensión N° 2 Contrato de Obra No. 151 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 209-2023.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta la finalización de la Ampliación N° 5 a la suspensión N° 2 de los contratos de la referencia y en razón a que no han sido subsanados los causales de la misma, solicito de manera atenta se proceda con una nueva ampliación a la suspensión, La cual será por un plazo de tres (3) meses o la terminación de las obras de pavimentación de la vía Villa de Leyva – Arcabuco en curso y ejecución al día de hoy, una vez finalizado el plazo establecido para la Ampliación N° 5 a la Suspensión N°. 2

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

ALBERTO MOLINA NUÑEZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Villa de Leyva

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Sandra Carolina Rodríguez**	**Alberto Molina Núñez**	**Alberto Molina Núñez**
Cargo	Técnico Operativo S.I.F	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura