PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Generalidades:

1. Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2. Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001Manual de Contratación Administrativa.
3. Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisión.
4. Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique).
5. El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
6. Este formato no requiere ser impreso, sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
7. El contenido que se encuentra en color rojo son orientaciones para el diligenciamiento del formato

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Soacha, 12 de marzo de 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.559321 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y C.I LA FLORIDA S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.559321 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y C.I LA FLORIDA S.A.S, cuyo objeto es: "Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 5.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**William Rolando Rodríguez Ruiz**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Alfonso Enrique González Romero
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.559321
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s

	de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 5
CONTRATISTA	**C.I LA FLORIDA S.A.S**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**GERMAN ALFONSO SILVESTRE RUEDA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**91.103.906**
VALOR INICIAL	$ 10.208.993
FORMA DE PAGO	**UN SOLO PAGO**
PLAZO INICIAL	**30 DÍAS**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11823 del 8 de septiembre de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	218923 del 11 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	12 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de diciembre de 2023
OTROSÍ No. 1	NA
PRORROGA N° 1	21 de diciembre de 2023
PRORROGA N° 2	29 de enero de 2024
PRORROGA N° 3	29 de febrero de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 10.208.993
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
VALOR TOTAL PAGADO	8.054.997,68

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.559321, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Asegurar la organización logística que garantice kit contratados para el óptimo desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.	**SI**	Comunicación por medio de correo electrónico y llamadas para garantizar la entrega de los elementos pactados
2	Participar en las reuniones técnicas convocadas por el supervisor.	**SI**	**Comunicación por medio de correo electrónico y llamadas para garantizar la entrega de los elementos pactados**
3	Dictar las capacitaciones y transferencia de acuerdo con el cronograma convenido con el supervisor y en idioma español, si llegaré a ser necesario y con el fin de ejecutar el objeto contratado.	**NA**	**No se pactaron capacitaciones dentro del contrato**
4	Hacer entrega del cronograma a desarrollar para el proceso de entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**SI**	**Teniendo en cuenta que el contrato es por monto agotable y el proveedor tuvo dificultades con la adquisición de los termómetros de uso veterinario, dichos elementos no fueron entregados y no se tuvieron en cuenta a la**

			hora de relacionarlos en la facturación
5	Entregar el material de uso, manuales técnicos y de usuario de los elementos que componen los KIT, para el manejo de los mismos en los Centros de Formación Profesional	**SI**	**Los equipos que entregó el proveedor cuentan con manual de uso e instrucciones específicas para su manejo.**
6	Disponer de la Infraestructura y recursos humanos y técnicos necesarios para realizar la entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**SI**	**El contratista cuenta con el personal necesario**
7	Entregar un informe donde se pueda evidenciar la entrega de los KIT en el Centro de Formación Profesional.	**SI**	**El contratista entregó un documento describiendo cantidades y características de los productos entregados**
8	Informar con tres (3) días calendario de anticipación sobre cambios en los horarios y fechas de las entregas de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**SI**	**Teniendo en cuenta que el contrato es por monto agotable y el proveedor tuvo dificultades con la adquisición de los termómetros de uso veterinario, dichos elementos no fueron entregados y no se tuvieron en cuenta a la hora de relacionarlos en la facturación**

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
No. PÓLIZA	**B 100043901**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**18/12/2023**
FECHA APROBACIÓN	**20/12/2023**

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Cumplimiento	**7/12/2023**	**6/08/2024**	**$ 1.750.000**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**7/12/2023**	**6/08/2024**	**$ 1.750.000**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**NA**
No. PÓLIZA	**NA**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**NA**
FECHA APROBACIÓN	**NA**

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Responsabilidad Civil extracontractual	**N**A		

En atención a lo señalado en la prórroga No. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
No. PÓLIZA	**B 100043901**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**26/12/2023**
FECHA APROBACIÓN	**26/12/2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	**7/12/2023**	**29/08/2024**	**$ 2.041.798,60**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**7/12/2023**	**29/08/2024**	**$ 2.041.798,60**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**NA**
No. PÓLIZA	**NA**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**NA**
FECHA APROBACIÓN	**NA**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	**NA**		

En atención a lo señalado en la prórroga No. 2 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
No. PÓLIZA	**B 100043901**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**05/02/2024**
FECHA APROBACIÓN	**29/02/2024**

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Cumplimiento	**29/01/2024**	**29/09/2024**	**$ 2.041.798,60**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**29/01/2024**	**29/09/2024**	**$ 2.041.798,60**

En atención a lo señalado en la prórroga No. 3 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
No. PÓLIZA	**B 100043901**
CERTIFICADO	**NA**
FECHA EXPEDICIÓN	**08/03/2024**
FECHA APROBACIÓN	**08/03/2024**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	**29/02/2024**	**12/10/2024**	**$ 2.041.798,60**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**29/02/2024**	**12/10/2024**	**$ 2.041.798,60**

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por William Rolando Rodríguez Ruiz, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Párrafo que se usa en caso de contratos celebrados con personas jurídicas. Ejemplo: Contratos de obra, suministro, prestaciones de servicio diferentes a las profesionales o apoyo a la gestión, etc.: Mediante certificación emitida del día 10 de abril de 2024, German Alfonso silvestre rueda identificado con C.C. 91.103.906 representante legal de la firma C.I. LA FLORIDA SAS , con Nit: 900236639-4 , de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar,, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789de 2002 y la Ley 1607de 2012 por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, teniendo en cuenta que el contrato es por monto agotable y el proveedor tuvo dificultades con la adquisición de los termómetros de uso veterinario, dichos elementos no fueron entregados y no se tuvieron en cuenta a la hora de relacionarlos en la facturación

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de diciembre de 2023

.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

En la ejecución del contrato se presentaron dos prórrogas en la primera el proveedor argumento que, debido a problemas de importación, hubo demoras en el traslado de los elementos solicitados y en la segunda continuaron los problemas de importación, en la tercera el proveedor argumento que debido a problemas de importación, hubo demoras en el traslado de los elementos solicitados Solicitud de prórroga N° 1 del contrato CO1.PCCNTR.5593212 por parte del proveedor teniendo fecha inicial de entrega el 28/12/2024 y se prórroga hasta el 29 de 01 de 2024, solicitud de prorroga N° 2 se concede hasta el 29/02/2024, solicitud de prorroga N° 3 se concede hasta el 12/03/2024.

Por último, la factura de la empresa C.I LA FLORIDA S.A.S tuvo una diferencia en su valor discriminado de la siguiente manera; valor inicial del contrato $ 10.208.993, valor de la factura $8,054,997.68 con una diferencia de $ 2,153,995.32 pesos

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 6 de mayo de 2024, Hugo Hernando Suarez Rodriguez expidió el certificado de desembolsos 68123 del contrato No. CO1.PCCNTR.5593212, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
137992724	**06/05/2024**	6.768.905,58
138010024	**06/05/2024**	1.286.092,10

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.208.993
VALOR TOTAL PAGADO	$ 8.054.997,68
VALOR EJECUTADO	$ 8.054.997,68
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	NA
SALDO POR REINTEGRAR	NA
SALDO POR LIBERAR	$ 2.153.995,32

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.5593212

b) Liberar a favor del SENA la suma de dos millones ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos con 32 centavos MCTE ($ 2,153,995.32 pesos).

Cordialmente,



WILLIAM ROLANDO RODRIGUEZ RUIZ

Cargo/Supervisor

Elaboró: William Rolando Rodriguez Ruiz

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio

b. Copia del contrato (Cuando aplique, No aplica en SECOP II)

c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)

d. Certificado de Desembolsos

e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).

f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)

g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)

8. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago