MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.01** LAPSO 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2024
	FECHA DEL INFORME: 16 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No. 117-CENACAVIACIÓN-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 de JULIO 2024

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO- CIENTÍFICA RECURRENTE CONTROL DE AERÓDROMO"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)	31 DE JULIO 2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2024.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
1	71151007	CAPACITACIÓN TEÓRICO Y PRÁCTICA EN SIMULADOR CONTROL AERÓDROMO PARA CONTROLADORES DE TRÁNSITO AEREO	18	UN	21.000,00	378.000,00
VALOR TOTAL DÓLARES AMERICANOS						**378.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD$378.000,00) incluido todos los impuestos de ley según aplique, que para efectos presupuestales equivalen a **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.644.300.000,00)** incluido todos los impuestos de ley según aplique, proyectado a la TRM ($4.350,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	USD 378.000,00	**N/A**	USD 378.000,00
VALOR TOTAL	USD 378.000,00	**N/A**	USD 378.000,00

Powered by CamScanner

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2024	$1.644.300.000,00					0,00	$1.644.300.000,00
							0,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		$1.644.300.000,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		$1.644.300.000,00					0,00	$1.644.300.000,00

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2024	378.000,00					0,00	378.000,00
							0,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		378.000,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		378.000,00					0,00	378.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	2024	9224	MAR/04/2024	77524	12/JUL/2024	$ 1.644.300.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$1.644.300.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **31 de OCTUBRE de 2024.**
MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1) prorrogando la fecha de ejecución hasta el día **30 de NOVIEMBRE de 2024.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	10	CSF	$1.644.300.000,00	0,00	$ 0,00	$1.644.300.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$1.644.300.000,00	0,00	$ 0,00	$1.644.300.000,00

Powered by CamScanner

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		$ 0,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$1.644.300.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento 14-44-101214032 ANEXO 0
Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición:09 de julio de 2024
Fecha certificada de aprobación: 12 de julio de 2024
Fecha de aprobación: 12 de julio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2024	01/05/2025	US$151,200.00
calidad del servicio	09/07/2024	01/05/2025	US$151,200.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	09/07/2024	03/03/2028	US$18,900.00

MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)
Garantía única de cumplimiento 14-44-101214032 ANEXO 1
Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición:02 de agosto de 2024
Fecha certificada de aprobación: 06 de agosto de 2024
Fecha de aprobación: 06 de agosto 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/07/2024	30/05/2025	US$151,200.00
calidad del servicio	08/07/2024	30/05/2025	US$151,200.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/07/2024	30/03/2028	US$18,900.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.644.300.000,00	0%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

Powered by CamScanner

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El día 22 de julio de 2024 se solicita prorroga ampliando el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2024 Mediante radicado 2024665018701063 de fecha 22 de julio 2024.

9. ANEXOS AL INFORME

- Solicitud prorroga oficio **2024665018701063** de fecha 22 de julio 2024

MY. CARDENAS RUIZ HENRY LEONARDO
EJECUTIVO Y SEGUNDO CDTE BASPA25
Celular:3144284253
Supervisor Contrato No. 117-CENACAVIACIÓN-2024

Powered by CamScanner

PÚBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

RadicadoNo.2024665018701063:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACIÓN- 29.61

Bogotá D.C., 22 julio de 2024

Señor Coronel
CRUZ LARA HECTOR GERMAN
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogota, D.C.

Asunto: Solicitud ampliación plazo de Ejecución
CTO- N°117-CENACAVIACIÓN-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor coronel DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, ampliación en el tiempo de ejecución del proceso **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RECURRENTE SIMULADOR CONTROL DE AERÓDROMO N°117-CENACAVIACIÓN-2024** con fecha de inicio de contrato 16 de julio de 2024, para poder realizar los trámites de resolución salida al exterior del personal que es aproximadamente 45 días, programado para tres turnos de capacitación, y el plazo de ejecución está estipulado para el 31 de octubre de 2024, se solicita la ampliación del mismo hasta el día 30 noviembre de 2024, para poder garantizar la operación del campo aéreo de Tolemaida y cumplir con los relevos operacionales y poder cumplir con la capacitación sin que se afecte la ejecución del presente contrato. En este momento la operación tanto del campo Aéreo de Tolemaida con las operaciones del CEAR más los vuelos de mantenimiento, entrenamiento y todos los vuelos de aeronaves que aterrizan y despegan desde y hacia este aeropuerto como también las operaciones aéreas de los batallones de movilidad y maniobra de aviación son muy altas y requiere de la disponibilidad de los servicios de tránsito aéreo para garantizar una operación más segura. Dicha consideración de ampliación del tiempo de ejecución se elevó por parte del supervisor del contrato a la empresa la cual acepto esta solicitud, dicha aceptación será anexada a esta solicitud.

Mayor HENRY CARDENAS RUIZ
Supervisor CTO- N°117-CENACAVIACIÓN-2024

Anexo: 01 folio Carta de aceptación de la empres
01 folio aceptación personal técnico estructurador
01 folio solicitud a empresa

24 JUL 2024 11:06
SI 18 Ejército

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca
Baspa25@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Powered by CamScanner