MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (08 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **08 DE AGOSTO DEL 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 110-CENACAVIACIÓN-2024**	FECHA FIRMA CONTRATO: **20 DE JUNIO DEL 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO DE AYUDAS VISUALES PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA AVIACIÓN No. 25"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)	**02-AGOSTO-2024**	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 25 de Octubre de 2024. **CLAUSULA SEGUNDA:** REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. **CLÁUSULA TERCERA:** Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del **CONTRATO No. 110-CENACAVIACIÓN-2024** contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DAP	VALOR TOTAL EN CONDICIONES XXX
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO DE AYUDAS VISUALES PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA AVIACIÓN No. 25	8	$ 44.054.625,00	$ 352.437.000,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP				$ 352.437.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($ 352.437.000,00) M/CTE.

VIGENCIA 2024: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($ 352.437.000,00) M/CTE.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$ 352.437.000,00	----------	$ 352.437.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$ 352.437.000,00	----------	$ 352.437.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2024	$ 352.437.000,00					$0,0	$ 352.437.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 352.437.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**$ 352.437.000,00**					$0,0	**$ 352.437.000,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-009-002	2024	19024	30/05/2024	76924	05/07/2024	$ 352.437.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 352.437.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El plazo máximo de ejecución del contrato es el **25 DE OCTUBRE DE 2024.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002	**10**	CSF	$ 352.437.000,00	$0,0	$0,0	$ 352.437.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 352.437.000,00**	$0,0	$0,0	**$ 352.437.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	OMITIDO	**$0,0**
SEGUNDA ENTREGA	OMITIDO	**$0,0**

Powered by CamScanner

TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	**OMITIDO**	**$0,0**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 352.437.000,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 352.437.000,00**
VALOR ADICION		$0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 352.437.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101098683 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **26 de Junio de 2024**
Fecha certificado de aprobación: **27 de Junio de 2024**
Fecha de aprobación: **27 de Junio de 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/06/2024	16/03/2025	$140.974.800
Calidad del Servicio	19/06/2024	16/03/2025	$140.974.800

MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)
Garantía única de cumplimiento **18-44-101098683ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **09 de AGOSTO de 2024**
Fecha certificada de aprobación: **12 de agosto de 2024**
Fecha de aprobación: **12 de agosto de 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/06/2024	25/04/2025	$140.974.800
Calidad del Servicio	19/06/2024	25/04/2025	$140.974.800

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó trámite de prórroga del contrato, quedando fecha final de ejecución día 25 de octubre de 2024.
- Se realizaron los trámites ante el D1 de la División de Aviación Asalto Aéreo para la autorización de salida al exterior del personal del primer y segundo turno.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 352.437.000,00	0,0%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Powered by CamScanner

- De acuerdo a oficios Radicado No. 2024665018354283 y No. 2024665018938993, se realiza la programación de salida del personal, así:

Primer Turno.

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.
1	SP	GALLEGO GALLEGO EDISON ANDRES	70421239
2	SV	MARIN SANCHEZ JOSE ELIBERTO	96333265
3	SS	BELTRAN PESTANA CLIMACO	8127870
4	CP	RODRIGUEZ SALAS JHON FREDY	1023895756

Segundo Turno.

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.
1	CP	RIVERA BUILA IVAN ANDRES	1015999817
2	CP	ORTIZ GARCIA MICHAEL STIVEN	1106896345
3	CP	RODRIGUEZ GUERRERO MARLON ALBERTO	1112468820

Por parte del comité de autonomía, se encuentra pendiente definir la persona que asistirá en la segunda rotación.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

CT. DANIEL FELIPE GARCIA JIMENEZ
Cargo: Oficial Desarrollo Humano BASPA25
Supervisor Contrato No. 110-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3112048772

Powered by CamScanner