IDECUT	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO	FT-A-110.1-4-37
		VERSION	8
		VIGENCIA	26/06/2023

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**067-2024**

Informe Parcial	SI	No.	3	de:	6	Informe Final	NO	
Periodo del Informe	Del	01/06/2024			Hasta	30/06/2024		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	**YEISSON JOHAVANNY GARCIA SÁNCHEZ**					
NIT/CC	1077149134			Digito de Verificación		
Supervisor:	CLAUDIA ALEJANDRA CARRASCO BENAVIDES					
Cargo	SUBGERENTE DE CULTURA			Area	SUBGERENCIA DE CULTURA	
Objeto Contractual:	Prestar servicios profesionales en la coordinación de los procesos de formación artística desarrollados en los municipios del departamento de Cundinamarca.					
Fecha de Suscripcion	21/03/2024		Fecha de Inicio	1/04/2024		
CDP No.	2024000112		RP No.	2024000171		
Valor Inicial del contrato	$ 35.748.000					
Adiciones	No. 1		RP No.		Valor	
	No. 2		RP No.		Valor	
Valor Total del contrato	$ 35.748.000					
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.		
	No. 2	Cantidad		Und.		
Fecha prevista de terminacion	30/09/2024					

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	**DESDE:**	01/04/2024	**HASTA:**	30/09/2024
PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO:	41%	**PORCENTAJE DE EJECUCION (en relacion a los bienes y servicios recibidos)**		41%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

1	El contratista cumplio con sostener una conversación con Brandon Lizarazo, líder juvenil en temas audiovisuales en el municipio de Villapinzón con el fin de hacer llegar la información a la mayor cantidad de interesados en asistir y aprovechar el taller que se realizará.
2	El contratista realizó un acercamiento con Valencia producciones con el propósito de compartir conocimientos con respecto al medio audiovisual y la industria cinematográfica en el país con un enfoque en los jóvenes.
3	El contratista logró una alianza con SmartFilms para poder llevar talleres de realización audiovisual a municipios de la provincia de Almeidas por la cercanía a Bogotá, ya se inició con Villapinzón que se realizará el próximo 13 de julio, ahora se está trabajando para poder llevar el taller al municipio de Chocontá.
4	El contratista realizó una reunión con Diego Arbeláez, Director académico de caracol escuela, con la finalidad de empezar a gestionar becas que se les pueda brindar a los jóvenes de Cundinamarca que deseen perseguir su sueño de ser actores.
5	
6	
7	
8	
9	

10	

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	3	Valor a pagar:	$ 5.958.000		
Valor en letras:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE				
No. Cuenta Bancaria:	149129264	Banco	BOGOTA		

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

	RUBRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008	$5.958.000
2		
3		
4		
5		
	VALOR A PAGAR	$ 5.958.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1	2024000348	22/05/2024	$5.958.000
2	2024000469	14/06/2024	$5.958.000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
VALOR TOTAL CANCELADO			$11.916.000

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 35.758.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$11.916.000
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 5.958.000
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 17.884.000
SUMAS IGUALES	$ 35.758.000,00	$ 35.758.000

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RECURSO GIRADOS:	$ 11.916.000	**PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS:**	33,3%
PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A LA FECHA DE ESTE INFORME:			66,7%

6. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:	**SI**		**NO**	X

Descripción sucintamente de los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDECUT O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL IDECUT:	**SI**		**NO**	X

Descripción sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad	**SI**		**NO**	X
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO	**SI**	X	**NO**	

En caso negativo explicar razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS: "En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?	**SI**		**NO**	X
En el evento que la anterior respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.				

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME		
NOMBRE	CLAUDIA ALEJANDRA CARRASCO BENAVIDES	
CC No.	1.032.392.513	
CARGO:	SUBGERENTE DE CULTURA	
		FIRMA